GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 9 de mayo de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Presente

Referencia: Informe de Avance de Obras.

"CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, VALLADO PERIMETRAL E ILUMINACION"
Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, VALLADO PERIMETRAL E ILUMINACION"– ID (Portal): 401267 CONTRATO **Nº 153/2021**de la empresa MORENO INGENIERIA, representado por el Ing. Ricardo Moreno Balbuena.

Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado Nº 4	**32.736.054**
Descuento Anticipo 20%	4.910.408
Monto neto del certificado basico N° 4	**27.825.646**

CERTIFICADO Nº 4	Monto neto del certificado básico N° 4
GUARANIES	27.825.646

Avance del mes: 11,09%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obra

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 9 de mayo de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Presente

Referencia: Informe de Avance de Obras.

"CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, VALLADO PERIMETRAL E ILUMINACION" – ID (Portal): 401267 CONTRATO **N.º 153/2021**

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 153/2021 de la empresa MORENO INGENIERIA, representado por el Ing. Ricardo Moreno Balbuena.

Avance del mes: 11,09%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obra

contrato 5

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, VALLADO PERIMETRAL E ILUMINACIÓN CONTRATO 153/2021



Lic. Denis Braulio [illegible]