CONTRATISTA:	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA N° 204 MAESTRAS FUNDADORAS Y ESCUELA N°5367 SAN JOSÉ	AVANCE DE OBRA:	100	%
LA CONSTRUCTORA O.R de Oscar Rodas		FISCALIZACION		
FECHA: 10/08/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2	Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA N°5367 SAN JOSÉ											
1	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	ml	30,00	47.500	1.425.000	100	30,00	0,00	30,00	1.425.000	0	1.425.000
2	Envarillado de Pilares de Ladrillo Común	ml	14,00	58.000	812.000	100	0,00	14,00	14,00	0	812.000	812.000
3	Remoción de Techo deTeja y Tejuelón c/ Recuperación	m2	26,00	40.500	1.053.000	100	26,00	0,00	26,00	1.053.000	0	1.053.000
4	Reposición de Techo de Teja y Tejuelón	m2	8,00	310.000	2.480.000	100	4,00	4,00	8,00	1.240.000	1.240.000	2.480.000
5	Reposición de Tejas, Tirantes, Tejuelones	m2	18,00	140.500	2.529.000	100	9,00	9,00	18,00	1.264.500	1.264.500	2.529.000
6	Revoque de Paredes en zonas de Fisuras y Humedad	m2	36,00	62000	2.232.000	100	18,00	18,00	36,00	1.116.000	1.116.000	2.232.000
7	Guarda Obra Perimetral	ml	45,00	96.000	4.320.000	100	0,00	45,00	45,00	0	4.320.000	4.320.000
8	Caminero	m2	6,00	220.500	1.323.000	100	0,00	6,00	6,00	0	1.323.000	1.323.000
9	Gradas de Acceso	un	2,00	1.670.000	3.340.000	100	0,00	2,00	2,00	0	3.340.000	3.340.000
10	Rampa	un	1,00	1.325.000	1.325.000	100	0,00	1,00	1,00	0	1.325.000	1.325.000
11	Contrapiso	m2	45,00	32.500	1.462.500	100	45,00	0,00	45,00	1.462.500	0	1.462.500
12	Reposición de Piso Baldosa Calcáreo	m2	45,00	127.000	5.715.000	100	0,00	45,00	45,00	0	5.715.000	5.715.000
13	Zócalo Calcareo	ml	67,50	33.500	2.261.250	100	0,00	67,50	67,50	0	2.261.250	2.261.250
14	Reparación de Puerta de Madera	un	1,00	265.000	265.000	100	0,00	1,00	1,00	0	265.000	265.000
15	Puerta de Madera Tipo Tablero	un	1,00	168.000	168.000	100	0,00	1,00	1,00	0	168.000	168.000

LA CONSTRUCTORA O.R
Itá - Paraguay
RUC: 1.688.567-0

Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

16	Pintura Interior-exterior	m2	375,00	22.000	8.250.000	100	0,00	375,00	375,00	0	8.250.000	8.250.000
17	Pintura de Techo	m2	132,00	26.000	3.432.000	100	0,00	132,00	132,00	0	3.432.000	3.432.000
18	Pintura Sintética de Puertas y Balancines	m2	20,00	27.000	540.000	100	0,00	20,00	20,00	0	540.000	540.000
19	Reacondicionamiento de instalación eléctrica y artefactos dañados	gl	1,00	7.350.000	7.350.000	100	0,00	1,00	1,00	0	7.350.000	7.350.000
20	Limpieza Final	gl	1,00	1.150.000	1.150.000	100	0,00	1,00	1,00	0	1.150.000	1.150.000
	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA N° 204 MAESTRAS FUNDADORAS											
21	Demolición Guardaobra	m2	14,00	16.500	231.000	100	14,00	0,00	14,00	231.000	0	231.000
22	Excavación p/ Zapata	un	6,00	75.000	450.000	100	6,00	0,00	6,00	450.000	0	450.000
23	Demolición Cimiento	ml	2,40	33.000	79.200	100	2,00	0,40	2,40	66.000	13.200	79.200
24	Demolición Muro de Nivelación	ml	2,40	32.500	78.000	100	2,00	0,40	2,40	65.000	13.000	78.000
25	Demolición Mampostería	m2	6,00	33.000	198.000	100	6,00	0,00	6,00	198.000	0	198.000
26	Remoción Alero - Techo teja y tejuelón c/ recuperación	m2	14,00	38.000	532.000	100	14,00	0,00	14,00	532.000	0	532.000
27	Reposición Alero - Techo teja y tejuelón c/ recuperación	m2	14,00	82.000	1.148.000	100	14,00	0,00	14,00	1.148.000	0	1.148.000
28	Columnas H°A° c/ Zapata H°C°	un	6,00	1.365.000	8.190.000	100	6,00	0,00	6,00	8.190.000	0	8.190.000
29	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	ml	40,00	47.000	1.880.000	100	40,00	0,00	40,00	1.880.000	0	1.880.000
30	Revoque Pilares	ml	21,00	90.000	1.890.000	100	21,00	0,00	21,00	1.890.000	0	1.890.000
31	Rampa	un	2,00	1.150.000	2.300.000	100	2,00	0,00	2,00	2.300.000	0	2.300.000
32	Guarda obra perimetral	m2	8,00	290.000	2.320.000	100	8,00	0,00	8,00	2.320.000	0	2.320.000
33	Reposición Teja y Tejuelón en Techo dañado	m2	18,00	130.000	2.340.000	100	18,00	0,00	18,00	2.340.000	0	2.340.000
34	Piso Baldosón de Hormigón - Acceso Principal	m2	20,00	220.000	4.400.000	100	20,00	0,00	20,00	4.400.000	0	4.400.000
35	Remoción de Arterfactos Sanitarios	un	3,00	50.000	150.000	100	3,00	0,00	3,00	150.000	0	150.000
36	Reposición de Piso Baldosa Calcáreo	m2	10,00	120.000	1.200.000	100	0,00	10,00	10,00	0	1.200.000	1.200.000
37	Canaleta Ladrillo Común	ml	50,00	126.000	6.300.000	100	25,00	25,00	50,00	3.150.000	3.150.000	6.300.000
38	Revoque	m2	42,00	58.500	2.457.000	100	0,00	42,00	42,00	0	2.457.000	2.457.000

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

39	Pintura Interior-exterior	m2	240,00	24.500	5.880.000	100	168,00	72,00	240,00	4.116.000	1.764.000	5.880.000
40	Reacondicionamiento de instalación eléctrica y artefactos dañados	gl	1,00	6.671.800	6.671.800	100	0,50	0,50	1,00	3.335.900	3.335.900	6.671.800
41	Limpieza Final	gl	1,00	1.772.250	1.772.250	100	0,00	1,00	1,00	0	1.772.250	1.772.250
MONTO TOTAL					**101.900.000**			**0**		**44.322.900**	**57.577.100**	**101.900.000**

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	MONTOS
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	57.577.100
A.2	FONDO DE REPARO	2.878.855
A.3	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**54.698.245**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	101.900.000
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	101.900.000
B.2	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	5.095.000
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**0**

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
Registro M.O.P.C. N° 3833