MEMORANDO GTIC. N° 067/2023

RESERVADO

Asunción, 09 de junio de 2023

PARA : **IRENE CRISTINA ESCRIBÁ,** Gerente
Gerencia de la Unidad Jurídica

DE : **OLGA MARÍA RECALDE MAIDANA,** Encargada de Despacho
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones

PORFIRIO FEDERICO VELAZCO, Director
Departamento de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas

ZINZIA MARLIE ABADIE, Jefa
División Procesos Administrativos

ZINZIA MARLIE ABADIE PASTORE
Firmado digitalmente por ZINZIA MARLIE ABADIE PASTORE
Fecha: 2023.06.12 09:57:31 -04'00'

TEMA : CONTRATO N° 96/2022 - LOGICALIS PARAGUAY S.A. SOLICITA PRÓRROGA DEL PLAZO DE ENTREGA EN EL MARCO DE LA "LPN N° 24/2022 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN - ID. 409136"

EXP-2023-004894

En atención a la nota presentada por la firma LOGICALIS PARAGUAY S.A. de fecha 10 de mayo de 2023, en la cual solicitan la extensión del plazo de entrega de los bienes adjudicados para el **"LOTE N° 7 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN"**, en el marco del Contrato N° 96/2022 suscrito en fecha 21 de noviembre de 2022, indicando causales de fuerza mayor dada la escasez de materiales en la industria de los semiconductores lo cual afecta las cadenas de suministros globales y ralentiza la producción en múltiples industrias, desde la automoción hasta la electrónica de consumo. Este hecho se torna en una situación que afecta a nivel mundial al rubro de la tecnología. El proveedor también expresa que han mantenido constante comunicación con el fabricante CISCO, sin embargo, no se ha podido mejorar el plazo de entrega en la medida que se precisa.

El Fabricante Cisco Systems Argentina S.A., en su nota de fecha 19 de abril de 2023, informa que la fecha de despacho de los productos solicitados en fecha 16 de diciembre de 2022 por LOGICALIS PARAGUAY S.A., partner del fabricante, para el usuario final Banco Central del Paraguay, ha sido reprogramada con respecto a la fecha de despacho informada originalmente por Cisco. El fabricante manifiesta que Cisco asigna las fechas de despacho lo más cercanas a lo requerido por sus clientes, basándose en los plazos de entrega de fábrica existentes al momento de recibir las órdenes de compra. Sin embargo, en esta oportunidad la fecha entrega estimada de despacho de lo(s) componente(s): SS#1.0 (MS125-48LP-HW), SS#2.0 (LIC-MS125-48LP-3Y), SS#4.0 (MA-SFP-10GB-SR) debió ser reprogramada debido al requerimiento de suministros (semiconductores) necesarios para la línea de producción de los productos indicados en la orden de compra de referencia, siendo informada al partner la nueva fecha de entrega, estimada el 4 de julio de 2023.

En este sentido, consideramos que la firma LOGICALIS PARAGUAY S.A. reúne los documentos respaldatorios para la prórroga del plazo de entrega, tales como:

- Carta del Fabricante Cisco Systems Argentina S.A. de fecha 19 de abril de 2023.
- Carta del Fabricante Cisco de fecha 21 de diciembre de 2022 dirigida a sus clientes y socios referente a la actualización sobre la cadena de suministro global.

Por tanto, esta Gerencia expresa su conformidad, en el sentido de otorgar una prórroga al proveedor hasta el **31 de agosto de 2023**, esto teniendo en cuenta que el plazo total máximo para la entrega e instalación de los bienes es de 180 (ciento ochenta) días calendario, contados a partir de la suscripción del Contrato en fecha 21 de noviembre de 2022, el cual feneció el pasado 20 de mayo de 2023, conforme a lo establecido

en la cláusula 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES del Contrato N° 96/2022. Adicionalmente, se solicita la exoneración correspondiente a la multa por atraso hasta la fecha indicada.

Ante lo expuesto, se solicita respetuosamente vuestra opinión, a fin de continuar con los trámites administrativos correspondientes.

Quedando a su disposición ante cualquier consulta adicional, nos despedimos atentamente.