LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000001

OBRA: Construcción de Aula con techo de losa de H°A°

UBICACIÓN: Isla Bogado

LLUVIA (SI ( ) **NO (X)**

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
20	06	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se da inicio a la obra de Construcción de Aula con techo de losa de H°A° para la Esc. Bás. Nº 6746, Porvenir y se da apertura al Libro de Obras.

Liz Aguilera

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000002

OBRA: Construcción de Aula con techo de losa de H° A°

UBICACIÓN: Isla Bogado

LLUVIA (SI ( ) **NO (X)**

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	06	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obra en la cual se constata y fiscaliza el replanteo de la obra, se encuentra 6 personales y el contratista a cargo del proyecto así como también la excavación para las zapatas el cual fue verificado segun planos.

Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000003

OBRA: Construcción de Aula con techo de loza de H°A°

UBICACIÓN: Isla bogado

LLUVIA (SI ( ) NO ( )

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
24	06	20

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza excavación de zapatas así como la excavación de cimiento p/c galeria, tambien se preparan las armaduras correspondiente p/ zapatas, las parrillas y tambien p/ la columna.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000004

OBRA: Construcción de Aula de loza de H°A°

UBICACIÓN: Isla Bogado

LLUVIA (SI (X) NO ( )

CONT. MM/CM2: [ ]

FECHA

DIA	MES	AÑO
25	06	20

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza las armaduras p/ encadenado y Parrillas p/ la zapata.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº0000005

OBRA: Construcción de Aula de techo de 10za H° A°

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO ( )

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	20

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza los sellados de H° A° en zapatas p/ la base de las parrillas, se realiza la carga de las zapatas

En la fecha se realiza la visita a obras en la cual se observa la terminación de la excavación para las zapatas, el sellado y la colocación de las parrillas, así como también la verificación de las armaduras para los pilares. Se encuentran trabajando 5 personales y el contratista del proyecto.
Con esto se autoriza el cargado de las zapatas.

Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000006

OBRA: Construcción de Aula con techo de Losa

UBICACIÓN: Isla Bogado

LLUVIA (SI ( ) NO ( )

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
29	06	20

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza el cargado de los troncos de columnas para apoyo de encadenado, también se realiza la demolición de columnas H°A° para encastre de varillas para el encadenado

Se realizan las armaduras para el encadenado..

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000007

OBRA: Construcción de Aula con techo de Loza

UBICACIÓN: Isla Bogado

LLUVIA (SI (X) NO ( )

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
30	06	20

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha no se trabajó por inclemencia del tiempo.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000008

OBRA: Construcción de ~~techo~~ Aula con techo de Loza

UBICACIÓN: Isla Bogado

LLUVIA (SI ( ) NO ( )

CONT. MM/CM2: [ ]

FECHA

DIA	MES	AÑO
01	07	20

FISCAL DE OBRAS: _____

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA) _____

REALIZADO POR: _____

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza el encofrado para los encadenados correspondientes, también se realiza la carga de cimiento PBC. para la galería.

En la fecha se corrobora el encofrado y armaduras para la viga cadena inferior y pilares con la cual se constata que todo esta segun los planos y detalles, con esto se autoriza el cargamento para el encadenado y pilares.
También se encuentra el cimiento de piedra para la base de lo que sería la galería.

Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000009

OBRA: Construcción de Aula con techo de loza

UBICACIÓN: Isla Bogado

LLUVIA (SI ( ) NO ( )

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
02	07	20

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza los replanteos correspondientes de las paredes, aislación y terminación de cimiento de Pbc en galeria

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000010

OBRA: Construcción de ~~techo~~ Aula con techo de loza

UBICACIÓN: Isla Bogado

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
03	07	20

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras en la cual se observa el avance de la construcción, encadenado inferior terminado, aislación horizontal así como también la cimentación para la galería mampostería de elevación en proceso: doble pared de 0,15 mts. Se encuentran trabajando 4 personales del contratista.

Liz Aguilera.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000011

OBRA: Construcción de Aula con techo de Loza

UBICACIÓN: Isla Bogado

LLUVIA (SI ( ) NO ( )

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	07	20

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la mamposteria de paredes 0,15 ambos lados, elevación en proceso

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº0000012

OBRA: Construcción de Aula con techo de loza

UBICACIÓN: Isla Bogado.

LLUVIA (SI (✓) NO ( )

CONT. MM/CM2: [ ]

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	07	20

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha no se trabajó por inclemencia del tiempo

Lluvia: 08-07-20

En la fecha no se trabajo por inclemencia del tiempo

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000013

OBRA: _____

UBICACIÓN: _____

LLUVIA (SI ( ) NO ( )

CONT. MM/CM2: [ ]

FECHA

DIA	MES	AÑO
09	07	20

FISCAL DE OBRAS: _____

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA) _____

REALIZADO POR: _____

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha continuan los trabajos de levantamiento de paredes 0,15 m. ambas lados. Se encuentran trabajando 5 personales.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000014

OBRA: Construcción de Aula con techo de Loza

UBICACIÓN: Isla Bogado

LLUVIA (SI ( ) NO ( )

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
10	07	20

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

Continuan los trabajos con normalidad, en la fecha se encuentran trabajando 5 personales del contratista, Siguen los trabajos de levantamientos de paredes 0,15cm ambos lados.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000015

OBRA: Esc. Porvenir - Construcción de Aula con techo de losa de H°A°

UBICACIÓN: _____

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2: [ ]

FECHA

DIA	MES	AÑO
13	07	2020

FISCAL DE OBRAS: Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA) _____

REALIZADO POR: _____

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obra en la cual se encuentra la mampostería en altura terminada, los pilares ya cargados, así como también la colocación del cartel implantado en la ubicación dada por el director de la escuela.

Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000016

OBRA: Porvenir

UBICACIÓN: _____

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2: [ ]

FECHA

DIA	MES	AÑO
20	01	2020

FISCAL DE OBRAS: Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA) _____

REALIZADO POR: _____

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras en la cual se observa el encofrado casi terminado, relleno del aula. Listo, puntales, dos obreros se encuentran trabajando en el momento de la visita. Empezando a realizar las armaduras para la losa de Hº Aº.

Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

Original: Blanco Duplicado: Amarillo Triplicado: Verde

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000017

OBRA: Escuela Porvenir - Const. de Aula con Techo de losa

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
29	07	2020

FISCAL DE OBRAS: Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras en la cual se hace la verificación de las armaduras con el Ing. Maidana en la cual se constata diferencias de las medidas entre varillas y también varillas faltantes en las vigas, así como también en la base o encofrado con bastante separación con lo cual recomendamos el uso de terciada como base p/el zarpado.

- Separación entre varillas a corregir
- Varillas faltantes en vigas a colocar
- base de encofrado a cerrar

Se compromete a corregir estos items.

Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000010

OBRA: Porvenir

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	07	2020

TRABAJOS REALIZADOS

En la Fecha se realiza la visita a obras con el acompañamiento del Ing Maidana p/ la verificación correspondiente de las armaduras para losas y vigas en la cual ya se encuentra corregido todos los detalles que faltaban para dar inicio al colgamento con estos items corregidos se da el OK! para el cargado de losa y vigas del proyecto.

Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000019

OBRA: Porvenir

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
01	08	2020

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras en la cual se encuentran cargando la losa y vigas del proyecto. Se encuentran aprox 14 personales en obra.

Jo Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000020

OBRA: Porvenir

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
05	08	2020

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras en la cual se constata la losa terminada así como también el contrapiso y alisada sobre losa ya se encuentra en proceso final.

Lic. Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000021

OBRA: Porvenir

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
13	08	2020

FISCAL DE OBRAS: Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras en la cual se encuentran trabajando tres personales de la empresa, se puede observar revoques en proceso en areas de vigas exteriores, pilares así como también alfeizar en ventanas.

Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

1 tal. 50x3 Ndos. del 001 al 050 - Junio/2020

Original: Blanco **Duplicado:** Amarillo **Triplicado:** Verde

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000022

OBRA: Porvenir

UBICACIÓN: _____

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2: [ ]

FECHA

DIA	MES	AÑO
25	08	2020

FISCAL DE OBRAS: Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA) _____

REALIZADO POR: _____

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se hace la visita a obras en la cual se encuentran trabajando tres personales; losas y vigas revocadas en su totalidad, losa sobre parte lista; se da el Ok para el color de piso para el aula con la aprobación del director en conjunto.

Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

Original: Blanco **Duplicado:** Amarillo **Triplicado:** Verde

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000023

OBRA: Porvenir

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	08	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras en la cual se encuentran con la colocación del Piso con alineación de la galería.
Piso PI5 ✓
También ya se encuentra terminado el escalón en galería
Colocación de cajas p/ tableros, tomas y luces.
↳ con fondo de madera ✓

Arq. Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

1 tal. 50x3 Ndos. del 001 al 050 - Junio/2020

Original: Blanco Duplicado: Amarillo Triplicado: Verde

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000024

OBRA: Porvenir

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	09	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se encuentran ubicando pisos, zocalos, Pintura a la cal en cielo raso, vigas y pilares (primera mano)
→ Se les recuerda que dos paredes interiores deben ir revocadas para luego ser pintadas. En conjunto con el Director se solicita pintar con los mismos colores del aula existente. Así también como la pintura exterior p/ unificar el blogue.

Arq. Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Barreiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000025

OBRA: Porvenir

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
04	09	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras en la cual se observa que ya se realizo la pintura exterior, en proceso la pintura interior (color elegido por el director).
La puerta a colocar se pintara en color azul como las demás aberturas existentes.
→ Pisos y zocalos ya colocados. ✓

Arq. Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000026

OBRA: Porvenir

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras en la cual se encuentran colocando las ventanas en la fachada posterior, también el inicio de la aislación de losa en la cual se continua con la tela bidim e impacril. Se sugiere solapar mejor, sin arrugas y bordear zocalo de losa.

Arq. Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000027

OBRA: Porvenir

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA

DIA	MES	AÑO
17	09	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras en la cual se puede ver ya terminada la obra, finalizada de vidrios faltantes ya colocadas ✓
Retoques de pintura ✓
Artefactos Sanitarios funcionando asi como los ventiladores ✓
Limpieza final ✓
Libro de Obras ✓

Liz Aguilera

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)