ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Pedro

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2022/000045

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**520.000**
Mes / Año :	3/2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000004	7,0430	0,0000	19,5096	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,5526
2	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000009	0,0000	0,0000	64,9299	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	70,9299
3	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000010	7,9310	0,0000	0,8526	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7836
	Total =	14,9740	0,0000	85,2921	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	106,266100

Total HHP:	106,266100
Total Mano de Obra G.:	55.258.372
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	33.748
Total Reajuste con IVA G.:	3.586.268
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	57.273.640
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	2.574.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**118.692.280**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Arturo Venialgo Rubiani
Firma: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco SRL	Firma: DR / ASP
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 27/07/22 1.15 PM

Impreso Por: 6734 - SPERANZA RODRIGUEZ, JOSE CARLOS

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en IP: 10.2.22.7

Sistema SMOD

ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Pedro

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2022/000029

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **520.000**

Mes / Año : 3 / 2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000017	13,2045	0,0000	27,7096	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,9141
2	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000029	18,6430	0,0000	8,8968	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,5398
3	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000033	5,6706	0,0000	2,0210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6916
	Total =	37,5181	0,0000	38,6274	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	76,145500

Total HHP:	76,145500
Total Mano de Obra G.:	39.595.660
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	33.748
Total Reajuste con IVA G.:	2.569.758
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	52.120.434
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**94.285.852**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani
Firma: Representante Técnico Ingelco SRL	Firma: DR / ASP
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 27/07/22 1.14 PM

Impreso Por: 6734 - SPERANZA RODRIGUEZ, JOSE CARLOS

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en IP: 10.2.22.7

Sistema SMOD