**ANDE**

# REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2024/000117
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 10206

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : VITEX S.R.L.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

**LPN Nº : 1729/2022**
**Modalidad : HCP**
Mes / Año : AGOSTO /2024
Estado : Controlado

## RESUMEN de RDT's

| Nro RDT | Fecha | Alim | MTs/A | MTc/A | BTs/A | BTc/A | ACOM | Raleo AP | Descope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT/DD/DFR/1729/2022/2024/000118 | 01/08/24 | | 1.799 | 873 | 1.959 | 895 | 0 | 0 | 1.386 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sumas Parciales** | 1.799 | 873 | 1.959 | 895 | 0 | 0 | 1.386 |
| **Indices HCP** | 0,0105 | 0,0100 | 0,0090 | 0,0080 | 0,0070 | 0,0050 | 0,0830 |
| **Parciales en** | 18,8895 | 8,7300 | 17,6310 | 7,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 115,0380 |
| **Precio Original(IVA incluido)** | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| **Costos Parciales por ítem** | 9.161.408 | 4.234.050 | 8.551.035 | 3.472.600 | 0 | 0 | 55.793.430 |

| | |
|---|---|
| **Suma Total de HCP :** | 167,4485 |

| | |
|---|---|
| **Suma Parcial de cada ítem :** | 81.212.523 |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :** | 0 |
| **Reajuste :** | 0 |
| **Multa 5% :** | 0 |
| **Monto a Facturar :** | 81.212.523 |

| | |
|---|---|
| **IVA 10% :** | 7.382.957 |

VITEX S.R.L.
INGENIERIA - PROYECTOS
ASESORAMIENTOS - SERVICIOS
Encargado

Jefe de Sección
Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal-DD/DFR2

Lic. Javier J. Mareco R.
Jefe de Departamento
ANDE

Impreso en Fecha/Hora: 12/11/24 8.48 AM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.1.1.173
Sistema SMOD