**ANDE**

**LPN ANDE N° 1613/2021**
**ITEM :A.1 - ASUNCIÓN Y ALREDEDORES**



# ANEXO " O "

**Modalidad HHP2**

| | |
|---|---|
| Proveedor: TECMAG INGENIERÍA DE DARÍO RAMÓN BRUN VERA | Unidad Adm. Ejecutante: DPTO. DE CENTRO TECNICO COMERCIAL |

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1613/2021

N° : CSE/GC/DCT/1613/2021/2022/000053

Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G.) : **149.000**

N° SAP :

Estado: **Provisorio**

Mes / Año : 8 / 2022

| ITEM | O.E.M. N° | CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | M.T. (HHP) | B.T. (HHP) | M/B (HHP) |
| 1 | OEM/GC/DCT/1613/2021/2022/000197 | 0,0000 | 89,8690 | 0,0000 |
| 2 | OEM/GC/DCT/1613/2021/2022/000198 | 0,0000 | 104,7635 | 0,0000 |
| 3 | OEM/GC/DCT/1613/2021/2022/000199 | 0,0000 | 84,1155 | 0,0000 |
| 4 | OEM/GC/DCT/1613/2021/2022/000200 | 0,0000 | 117,8370 | 0,0000 |
| TOTALES | | 0,0000 | 396,5850 | 0,0000 |

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberá realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

| | |
|---|---|
| Total H/H/P: | 396,5850 |
| Total Mano de Obra IVA Incl.G.: | 59.091.165 |
| Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.: | 24.242 |
| Total Reajuste IVA Incl.G.: | 9.614.014 |
| Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.: | **68.705.179** |

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: ..... | Jefe Unidad Administradora: ..... |
| Firma: ..... | Firma: ..... |
| Fecha: ...../...../..... | Fecha de Aprobación: ...../...../..... |

OBSERVACIÓN: Los Montos Totales de Mano de Obra, Reajuste y Provisión de Materiales indicados deben coincidir con los Montos de las Facturas correspondientes.