Dirección Nacional de Transporte — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Misión: "regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".

OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN - ID N° 417368

CERTIFICADO N° 15 — CORRESPONDIENTE AL MES DE Noviembre 2024

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad			Precio unitario (IVA incluído)	Totales (IVA incluido)		
			Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado
1	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad				13.800.000.000			
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	155.112.500	155.112.500	0	155.112.500
1.2	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE	Global	0,9000	0,1000	1,0000	260.784.300	234.705.870	26.078.430	260.784.300
1.3	MOVIMIENTO DE SUELOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	117.645.700	117.645.700	0	117.645.700
1.4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIO	Global	1,0000	0,0000	1,0000	2.300.061.900	2.300.058.991	0	2.300.058.991
1.5	AISLACIONES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	88.429.500	88.429.500	0	88.429.500
1.6	ALBAÑILERÍA	Global	0,9974	0,0000	0,9974	729.514.200	727.584.746	0	727.584.746
1.7	ESTRUCTURA METÁLICA	Global	0,7208	0,0000	0,7208	592.645.400	427.178.272	0	427.178.272
1.8	REVOQUES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	262.987.500	262.987.500	0	262.987.500
1.9	CONTRAPISOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	245.139.700	245.139.700	0	245.139.700
1.10	PISOS	Global	0,9290	0,0000	0,9290	566.390.400	526.149.006	0	526.149.006
1.11	ZÓCALOS	Global	0,7675	0,0000	0,7675	20.785.300	15.951.747	0	15.951.747
1.12	REVESTIMIENTOS	Global	0,9301	0,0000	0,9301	86.569.100	80.520.809	0	80.520.809
1.13	CIELORRASOS	Global	0,8234	0,1766	1,0000	390.256.300	321.348.412	68.907.888	390.256.300
1.14	CARPINTERÍA DE MADERA	Global	0,9459	0,0541	1,0000	155.172.600	146.778.017	8.394.582	155.172.599
1.15	CARPINTERÍA METÁLICA	Global	0,3649	0,1262	0,4911	604.505.400	220.580.452	76.313.542	296.893.994
1.16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	Global	0,0000	0,0000	0,0000	22.159.600	0	0	0
1.17	VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Global	0,5363	0,0790	0,6153	375.336.600	201.294.174	29.648.170	230.942.344
1.18	PINTURAS	Global	0,0000	0,3452	0,3452	284.512.500	0	98.218.182	98.218.182
1.19	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	Global	0,1783	0,3796	0,5580	164.744.600	29.379.050	62.542.936	91.921.986
1.20	RED HIDRAULICA BIE,BIS,ROCIADORES	Global	0,9388	0,0000	0,9388	291.117.700	273.298.056	0	273.298.056
1.21	SEÑALES DEBILES	Global	0,4140	0,0477	0,4617	480.984.800	199.124.559	22.937.378	222.061.937
1.22	CLIMATIZACION Y EXTRACCIÓN	Global	0,6726	0,2338	0,9065	1.346.042.400	905.377.168	314.760.882	1.220.138.050
1.23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Global	0,6409	0,1660	0,8069	2.696.806.800	1.728.310.225	447.718.876	2.176.029.101
1.24	ASCENSORES	Global	0,9198	0,0401	0,9599	448.265.600	412.295.040	17.985.280	430.280.320
1.25	BLOQUE DE AUDITORIO	Global	0,9565	0,0082	0,9646	977.798.400	935.247.908	7.981.195	943.229.103
1.26	VARIOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	105.024.400	0	0	0
1.27	TRABAJOS FINALES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	31.206.800	0	0	0
	TOTALES					13.800.000.000	10.554.497.401	1.181.487.341	11.735.984.742
						100%	76,48%	8,56%	85,04%

Ing. Daniel Alsina
P/ Contratista

Aníbal Aguilar
Ing. Aníbal Aguilar
Ingeniero Civil
Fiscalización
Reg. MOPC N° 3.982