Acta N°3 - Recepción FINAL de Obra

Contratación directa N° 16/2.023- Resolución I M N° 297/2023

"REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

En el predio de la Obra: ***"REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ".-***, a los 29 días del mes de diciembre del año 2023, siendo las diez horas, se reúne el Intendente Municipal de San Juan del Paraná, **ALDO LEPRETTI**, el Fiscal de Obra, **Arq. DAMARYS BENÍTEZ** y la empresa **LOS ANDES INGENIERÍA**, **,** denominado en adelante Contratista. Para proceder a la ejecución de la Inspección y Recepción final de la Obra.

Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas, planos y planillas y lo estipulado en el CONTRATO Nº 16/2023 de fecha 09 de octubre del año 2023, entre la CONTRATANTE –MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA y LA CONTRATISTA LOS ANDES INGENIERÍA. -

No habiendo otra acción que realizar, se da la Inspección y Recepción FINAL de la Obra con las firmas al pie de las personas presentes.

Los Andes Ingeniería
Contratista
LOS ANDES
INGENIERÍA SRL
RUC: 80083861-0

Arq. Damarys Benitez
Fiscal de Obra
Arq. Damarys Benitez
Reg. M.O.P.C. N° 4143
Fiscal de Obras
Muni. San Juan del Paraná

ALDO LEPRETTI
Intendente Municipal