CERTIFICADO DF OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE TORRE VIGIA, ENTRE MANZANA 0371 DE LA COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO CERRITO.-

CONTRATO Nº 80/2022 y ADENDA Nº 1

Fecha: 14/11/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 19/09/2.022	al: 14/11/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE TORRE VIGIA, ENTRE MANZANA 0371 DE LA COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO CERRITO												
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN ADENDA Nº 1			MONTOS CERTIFICADOS SEGÚN ADENDA Nº			
								Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.488,00	2.000	2.976.000	0	1446,25	1.446,25	0	2.892.500	2.892.500	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.3	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	650	18.000	11.700.000	0	650	650,00	0	11.700.000	11.700.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	372,00	32.000	11.904.000	0	445	445,00	0	14.240.000	14.240.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1488,00	55.000	81.840.000	0	1446,25	1.446,25	0	79.543.750	79.543.750	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.488,00	2.500	3.720.000	0	1446,25	1.446,25	0	3.615.625	3.615.625	100%
1.7	72131701-002	MURO DE TERMINACIÓN DE P.B.C. MEDIDAS 10,00m x 0,40m x 1,00m	M3	EVENTO	1,60	650.000	1.040.000	0	1,6	1,60	0	1.040.000	1.040.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	93,00	7.500	697.500	0	111,25	111,25	0	834.375	834.375	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1488	1.000	1.488.000	0	1446,25	1.446,25	0	1.446.250	1.446.250	100%
TOTAL SEGÚN CONTRATO							**116.265.500**							
TOTAL SEGÚN ADENDA A CERTIFICAR													**116.212.500**	

S.R. Construcciones
le Castillo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240 - 9

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**116.212.500**
5% Retención	**5.810.625**
Neto a cobrar	**110.401.875**