VISIÓN | Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN | Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES | Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 918/2021
CEHA S.A.

Asunción, - 8 JUN. 2021

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 27 de mayo del año en curso, según consta en el **Acta Nº 13,** ha resuelto: **AUTORIZAR** la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva de conformidad al Contrato Nº 66/2018 "ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGON ARMADO – AD REFERÉNDUM – ÍTEM Nº 1" y su Adenda Nº 01, suscritos con la firma **COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A.,** según documentos e informes obrantes en autos.

Ing. SANTE VALLESE
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 22, incluida esta Providencia.

C.c.: Auditoría Interna

COPACO S.A.
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
RECIBIDO
Por: ELDA MILTOS O.
Fecha: 10 JUN 2021
Hora:

COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA DEFINITIVA

FECHA: 09 MAR 2021

CONTRATO Nº: 66/2018 y SU ADENDA Nº 1 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DEL CONTRATO: 19 de JUNIO DE 2018.

OBJETO: "ADQUISICION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO – AD REFERENDUM – ITEM Nº 1"

CONTRATISTA: "COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A"

FECHA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA (1era Orden de Suministro): 20 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA (2da Orden de Suministro): 12 DE SETIEMBRE DE 2019.

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: GS. 520.990.850 (QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA GUARANIES) I.V.A INCLUIDO.

PRÓRROGAS: 34 (Treinta y cuatro) días calendario (Primera Orden de Suministro)

ATRASOS: 13 (Trece) días (Segunda Orden de Suministro).

MULTAS: GS. 10.573.229 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE GUARANIES)

OBSERVACION: El presente Acta de Recepción Técnica Definitiva, se emite habiendo concluido la entrega de los suministros, sin inconvenientes y a satisfacción de la Compañía.

ING. PEDRO CATALDO FERNANDEZ
Representante Legal
Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A

ING. TERESA CASTIÑEIRA
Sub Gerente de Planificación
Administradora del Contrato Nº 66/2018
COPACO S.A.