MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706

Nueva Colombia, 17 de julio de 2021

A

Ing. Fermín Zoriano Santacruz Gauto

Intendente

C.C.: RR CONSTRUCCIONES

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, en mi condición de Fiscalizador de Obras, a los efectos de informar que la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN LA ESC. BÁS. N° 866 EMILIANO R. FERNANDEZ" CONTRATO N° 13/2021 con ID N° 390.659,** queda suspendida hasta nuevo aviso por motivo de la realización de una adenda en base a la solicitud realizada por la institución del cambio de sitio de ejecución de la obra y por ende la inclusión de nuevos rubros (Excavación y carga de cimiento con PBC, relleno y apisonado de interiores, poda y destronque de árboles medianos).

Sin otro particular, me despido atentamente.

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. Prof. Nº 3.534

R.R.

R.R. Construcciones
Rufino Romero

Arq. Ricardo López Santellán

Fiscalizador de Obras

Autorizado

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA · INTENDENCIA ·

Intendente Municipal
Sr. Fermin Zoriano Santacruz
Municipalidad de Nueva Colombia