RECIBIDO - SIGOR
Fecha: 12 / 9 / 22 Hora: ..... : .....
Firma: .....

Fecha: 09 de septiembre del 2022

Dr. Primo Ricardo Feltes
Dirección General de Servicios Técnicos
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Presente

REF: Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual.
ID: 401.654

New Technology Solutions

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes por este medio con el fin de presentar el **Informe 09/30 del Lote 1, Ítem 1** en referencia a la LPN N° 401.654 "Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual".

El servicio que se presenta corresponde al LOTE 1, Ítem 1: Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo: servicio mensual desde la formalización del contrato hasta 30 meses. A este documento acompañan las actividades desarrolladas por las personas vinculadas al proyecto en el periodo comprendido entre el 01/08/2022 al 31/08/2022.

Aprovechando la oportunidad para aclarar que existen actividades que no son posibles de finalizarlas en el mismo día por lo que se extienden por más días según se podrá ver en el listado.

Sin otro motivo en particular, atentamente.

MESA DE ENTRADA UNICA
DIGESETEC
SAES Nº: 49161
Fecha: 09 SEP 2022 Hora: 11:31
Firma: .....

Leopoldo Poletti
Gerente de Proyectos.
NTS S.A.
+595 981 606 872
leopoldo.poletti@nts.com.py

A la Coord. Tecnologías
A Atender - Sí. 12-9-2022

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
SENACSA
Dirección General de Servicios Técnicos - DIGESETEC
Providencia a:
DRyC ☐ Secretaría DIGESETEC ☐
DPE ☐ Dpto. Administrativo ☐
SIGOR ☑
Coordinación O&M ☐
A fin de:
Atender y resolver ☐ Archivar ☐
Preparar respuesta ☐ Consultarme ☐
Volver con comentario ☑ Proceder a lo solicitado ☐
Tomar conocimiento ☐
Observación: .....
Fecha: ..... Firma: .....

Nombre	Leopoldo Poletti	
Fecha	**TAREA**	**Ítem**
01/08/2022	Análisis a casos de solicitud de descancelación de productos de registros. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
02/08/2022	Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
03/08/2022	Reunión de coordinación de actividades NTS/CBA. Soporte a liquidación de pagos por entrada tardía de COTAs. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
04/08/2022	Soporte: preparación de script para extracción de datos para 17beta estradiol. Coordinación de tareas.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
05/08/2022	Actualización a producción OT00014 - Ajustes en renovación de productos. Soporte a llenado de disco en servidor yoda.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
08/08/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
09/08/2022	Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
10/08/2022	Actualización del módulo de movimientos en test. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
11/08/2022	Coordinación de tareas. Soporte a actualización de Certificado SSL de TIC para WS de comunicación con el SIGOR.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
12/08/2022	Soporte a actualización de Certificado SSL de TIC para WS de comunicación con el SIGOR.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
16/08/2022	Soporte a anulación de Cota de Entrada en feria según solicitud. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores. Soporte a evento de bajada general de los servidores del SIGOR.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

17/08/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
18/08/2022	Coordinación de tareas. Análisis de Migraciones de productos periodo 2021 2022.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
19/08/2022	Soporte a Error de Sistema - Doble generación de Liquidación para COTA.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
22/08/2022	Análisis sobre consultas realizadas para la migración. Informe sobre cantidad de productos migrados a la fecha sobre el proyecto registros. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
23/08/2022	Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores. Análisis sobre ajustes en cancelación de productos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
24/08/2022	Script de establecimientos con unidad zonal y secretaria. Informe nota SENAD. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
25/08/2022	Soporte para WS LIMS. Coordinación de tareas. Análisis sobre consultas para la migración: estación de aislamiento. Diseño de guías para pequeños rumiantes. Análisis sobre consultas: número de teléfono internacional para usuarios SIGOR.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
26/08/2022	Análisis sobre consultas para la migración: estación de aislamiento. Diseño de Guías Pequeños Rumiantes.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
29/08/2022	Soporte a creación de Secretaría de Cerrito. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Soporte a caso reportado sobre envío de OTs de Complemento a SISTEMA de FUNDASSA.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
30/08/2022	Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores. Soporte a creación de secretaría Tacuara.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
31/08/2022	Soporte a migraciones de productos. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

	Planificación semanal de actividades. Soporte a proceso de liquidación por entrada tardía de COTAs.	

Nombre	Arturo Ferreira	
Fecha	**TAREA**	**Ítem**
01/08/2022	Monitoreo de estado de servidores en ambiente de test y de producción. Soporte para levantar el servicio de SMS en otro servidor que no sea Dooku.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
02/08/2022	Soporte para levantar el servicio de SMS en otro servidor que no sea Dooku.	
03/08/2022	Reunión de planificación de actividades.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
04/08/2022	Soporte para levantar el servicio de SMS en otro servidor que no sea Dooku.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
05/08/2022	Soporte para levantar el servicio de SMS en otro servidor que no sea Dooku.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
08/08/2022	Monitoreo de estado de servidores en ambiente de test y de producción. Soporte para levantar el servicio de SMS en otro servidor que no sea Dooku.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
09/08/2022	Soporte para CIEFA, consultas sobre WS-Pagos de GUIAS.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
10/08/2022	Reunión de planificación de actividades.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
11/08/2022	Soporte para CIEFA, consultas sobre manual de integración del WS-Pagos de GUIAS.	
12/08/2022	Soporte para CIEFA, consultas sobre manual de integración del WS-Pagos de GUIAS.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
16/08/2022	Monitoreo de estado de servidores en ambiente de test y de producción. Bajada de general de servicios del SIGOR por problemas eléctricos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
17/08/2022	Reunión de planificación de actividades.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
18/08/2022	Elaboración de nueva documentación de la API-Certificadora, adaptación a la nueva norma paraguaya.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
19/08/2022	Análisis de factibilidad técnica de sugerencias de Asesoría Legal para proporcionar datos a la SENAD.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
22/08/2022	Monitoreo de estado de servidores en ambiente de test y de producción. Análisis de factibilidad técnica de sugerencias de Asesoría Legal para proporcionar datos a la SENAD.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
23/08/2022	Soporte por cambio de servidor de correo del SIGOR. Manejo de SSL con Certificado no válido.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
24/08/2022	Reunión de planificación de actividades.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
25/08/2022	Cooperación en diseño gráfico de la guía de pequeños	SIGOR Ítem 1 - Soporte

	rumiantes.	Operativo
26/08/2022	Soporte al equipo de LIMS para consumir datos del SIGOR, por medio del API-LIAMS.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
29/08/2022	Monitoreo de estado de servidores en ambiente de test y de producción. Análisis de requerimientos de hardware para la implementación del sistema CENTURY dentro de la infraestructura del SIGOR.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
30/08/2022	Problemas de envío de datos de OT a FUNDASSA.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
31/08/2022	Reunión de planificación de actividades.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma

22/08/2022	Soporte para pago de productos de materia prima según caso de producción. Soporte a test con consultas en el módulo de empresas pecuarias.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
23/08/2022	Soporte para paginación de lista de productos en alimentos. Actualización de reportes a test y versionado. Soporte a equipo de test para el módulo de Registros.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
24/08/2022	Planificación de tareas a desarrollar. Soporte para paginación de lista de productos en alimentos. marca de agua para guía simple y pagada de Pequeños Rumiantes.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
25/08/2022	Soporte para migración de reportes, listado de reportes.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
26/08/2022	Soporte para migración de reportes, solicitud de reportes de forma asíncrona.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
29/08/2022	Anulación de cancelación de productos. Soporte para pago de productos, solicitud de reportes.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
30/08/2022	Planificación de tareas a desarrollar. Soporte para remisión de productos. Soporte a test con consultas en el módulo de empresas pecuarias.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
31/08/2022	Soporte para migración de reportes, acceso a ficheros. Actualización de reportes a test .	SIGOR Ítem 2 - Cronograma

Nombre	Ana López	
Fecha	**TAREA**	**Ítem**
01/08/2022	Actualización de reportes de movimiento a test. Análisis de caso de uso de confirmar guia y alta de cota en relación de dependencia Seguimiento de caso en producción. No se puede emitir guía en feria desde un loteo cuyo propietario destino de guía de origen no estaba registrado. Priorización de tareas.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
02/08/2022	Consultas sobre el establecimiento Barrerito para definición de operaciones. Propuesta para la migración de productos faltantes. [SENACSA-SIGOR]: Migraciones de productos de registros. Verificar procedimientos y reportes que usen la estructura de stock anterior. Priorización de tareas. Análisis de sugerencia ajuste de C.U movimiento 3.5 #2135.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
03/08/2022	Soporte: serie de vacuna de producto 17 - Beta Estradiol Reunión con equipo de Beta Testing para definir convenciones comunicación y uso del trello Reunión de Planificación.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
04/08/2022	Migración de productos de empresas. Procedimiento de migración de establecimientos de la Unidad Zonal Margariño a Neuland Extracción de reporte SANIO1(Reporte de aplicación de 17beta estradiol) en excel correspondiente al 2020,2021 y 2022.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
05/08/2022	Documentación de validaciones de recategorización. Análisis de guía simple con categoría bubalina. Comunicación de OT0014 - Ajustes de Renovación de productos en Producción Anulación de cancelación de productos	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
08/08/2022	Soporte al equipo de desarrollo. Documentar validaciones de altas y bajas Análisis de estado Autorizado en Feria sin autorización - FE.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
09/08/2022	Verificación del uso del respaldo para guía de importación. Reunión de seguimiento de migración unidad zonal en SIGOR Soporte al equipo de desarrollo.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
10/08/2022	Reunión de Planificación. Se comunican funcionalidades terminadas y actualizadas en test para pruebas.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

	Priorización de tareas para corrección de pruebas realizadas.	
11/08/2022	Habilitación de casa expendedora en el SIGOR 3.5 del módulo Estradiol Se envía la orden de trabajo OT0005 - Reporte de guías vinculadas a pago de tributo para estimación de tiempos de pruebas. Caso de producción respuesta a consulta sobre cierre de vacunación.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
12/08/2022	Elaboración de nuevo reporte en el sigor 3 de OT0005 - Reporte de guías vinculadas a pago de tributo. Soporte a equipo de desarrollo	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
16/08/2022	Continuación de elaboración de nuevo reporte en el sigor 3 de OT0005 - Reporte de guías vinculadas a pago de tributo Priorización de errores de pruebas realizadas.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
17/08/2022	Reunion de Planificacion Soporte a equipo de desarrollo Soporte a empresas pecuarias.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
18/08/2022	Soporte a error de Sistema - Doble generación de Liquidación para COTA Propuesta de solicitud de migración de productos en el formato indicado entre el año 2021 - 2022 Reunión con BARAN sobre la OT0005 - Reporte de guías vinculadas a pago de tributo Soporte a equipo de test con consultas sobre el módulo de Registros	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
19/08/2022	Soporte a test en el módulo de empresas pecuarias. Soporte al equipo de desarrollo. Análisis para actualizar stock de vientres por movimientos declarados posterior al inicio del periodo #2185.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
22/08/2022	Soporte a registros. Descancelacion de productos. Script de productos migrados y autorizados a la fecha. Migración de productos.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
23/08/2022	Migración de productos. Continuación de análisis para actualizar stock de vientres por movimientos declarados posterior al inicio del periodo. Soporte a test con consultas sobre OT0005 Reporte de guías vinculadas a pago de tributo	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
24/08/2022	Preparación de logos en marca de agua para guía simple y pagada de Pequeños Rumiantes. Script de establecimientos con unidad zonal y secretaria. Verificación de reportes a migrar que tengan el cálculo de stock viejo y categoría terneras. Se modifica el reporte COTA17 Reunion de Planificacion	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

25/08/2022	Seguimiento de la OT0016 - Ajustes en cancelación de productos. Disgregar categoría terneras de los reportes COTA 01, COTA 02, MV10, MV11, MV14 Pre - análisis de orden de trabajo Nro. 35 - Número de teléfono internacional.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
26/08/2022	Extensión de habilitación para empresas 17 beta estradiol. Modificación de la consulta MV14 para tener en cuenta los documentos y no el stock viejo. Soporte a registros, consultas de empresas y migración de empresa para 17 beta estradiol.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
29/08/2022	Seguimiento de la OT0016 - Ajustes en cancelación de productos. Proceso de asignación de Secretaria de Cerrito. Migración de productos. Soporte a equipo de desarrollo Reunión de Seguimiento de Item 2 Unidad Zonal SIGOR - BARAN.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
30/08/2022	Proceso de asignación de Secretaria Tacuara. Modificación de consultas de los reportes con mejoras desde el MG04 al MG09. Soporte a equipo de desarrollo Priorización de actividades item 2 unidad zonal.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
31/08/2022	Extensión de habilitación para empresas 17 beta estradiol. Soporte para migración de productos . Reunion de Planificacion de actividades. Soporte a Sigor. Script para buscar auditoría de propietario representante.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

Nombre	Luis Capdevila	
Fecha	**TAREA**	**Ítem**
01/08/2022	Ajuste en la creacion de Alta y Baja para impactar nuevo stock.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
02/08/2022	Ajustes al momento de autorizar un formulario de materia prima luego de haber realizado una actualización de datos. El ajuste es que no debe generar un pago en ningun proceso de actualización , solo en la renovación.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
03/08/2022	Ajuste de error para emisión de cota en secretaría. Ajuste a la paginación de alimentos, en la lista de los dossier. Ajuste en la evaluación de Alta y Baja para impactar nuevo stock.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
04/08/2022	Error en la confirmación de COTA. Reporte FIN04 - Tabla Nro. 4 Población bovina de los establecimientos por distrito y por categoría.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
05/08/2022	Ajuste del flujo para el proceso de emisión de cota. Reporte FIN04 - Tabla Nro. 4 Población bovina de los establecimientos por distrito y por categoría.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
08/08/2022	Ajuste de error en emisión de cota para frigoríficos de exportación. Ajustes al momento de autorizar un formulario de materia prima luego de haber realizado una actualización de datos. El ajuste es que no debe generar un pago en ningún proceso de actualización , solo en la renovación. Crear lista de recategorización (Módulo de Movimiento).	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
09/08/2022	Carga-de-guia-de-importacion-en-unidad-zonal en la carga de cota. COTA10 - Cantidad de COTA Recibidos. COTA16 - Cantidad de COTA emitidos - UZ Alternativa.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
10/08/2022	Corrección de error al intentar confirmar en el COTA. Ajustes en duplicidad de pagos generados en guías de tipo GE2 y GD2. Ajuste en producción para 16 productos. Item 2.1 luego de una actualización de datos. Formulario Materia Prima.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
11/08/2022	Caso de producción en lista de puestos de control relacionados al usuario. MG09 - Informe de Guía Simple en COTA Emitido en forma remota por Fecha.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

12/08/2022	Ajustes en duplicidad de pagos generados en guías de tipo GE2 y GD2. Ajustes al alta de habilitaciones, validación de fecha posterior. Ajustes. Ajustes al reporte de ficha técnica del producto. No se visualiza por completo cuando el nombre del producto es largo, no se visualiza el nro de registro del producto. Ajustar CU de ver todos para la emisión de cota, listas y vistas.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
15/08/2022	Ajustar CU relación unidad zonal para que se pueda hacer una sola acción solo si tiene el permiso para la unidad zonal. Para: COTA Emisión, Anulación, Entrada. Alta/Baja y anulación.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
16/08/2022	Crear alta de recategorización servicio.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
17/08/2022	Corrección de error que permite confirmar COTA sin stock en la categoría terneros hembras.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
18/08/2022	Alta de ternera por nacimiento también debe descontar stock de vientres. Disgregar terneros en todas las operaciones del sistema.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
19/08/2022	Corrección de error en emitir COTA con destino a Feria.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
22/08/2022	Actualizar los reportes de movimientos a test y verificar en test. Versionar los reportes.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
23/08/2022	Corrección de error en emisión de COTA a Feria. Versionar los reportes.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
24/08/2022	Ajuste en producción para 16 productos. Item 2.1 luego de una actualización de datos. Formulario Materia Prima.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
25/08/2022	Corrección de error que no habilita stock para movilizar animales de entrada de cotas desde el SIGOR 3.5.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
26/08/2022	Desarrollo de ajustes al cálculo de stock de vientres.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
29/08/2022	Scripts para registros: Caso de Producción, productos: Harina de Salmón y Aceite de Salmón. Se agrega un concepto de pago en per_pago y se actualiza el estado del dossier.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
30/08/2022	Unificación de EstPropAnim.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
31/08/2022	Unificación con impacto en el stock actual.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo

Nombre	Gustavo Otazu	
Fecha	**TAREA**	Ítem
01/08/2022	Ajustar el anular Alta y Baja con nuevo stock.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
02/08/2022	Ajuste en anulación de cota. Ajuste para dar entrada cota.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
03/08/2022	Reunión de cierre y planificación de actividades. Disgregar terneros en todas las operaciones del sistema.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
04/08/2022	Disgregar terneros en todas las operaciones del sistema.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
05/08/2022	Ajuste de cargas en categorías bubalinos en alta de guía.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
08/08/2022	Crear alta de recategorización pantalla y agregar categoría ternera. Soporte a unidad zonal Porcino. Seguimiento de consulta de Vencimiento de Datos en porcino.	SIGOR Ítem 1 - Soporte Operativo
09/08/2022	Crear alta de recategorización pantalla y agregar categoría ternera.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
10/08/2022	Carga de guía de importación en alta de guía. Reunión de cierre y planificación de actividades.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
11/08/2022	Desarrollo de la vista carga de guía de importación.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
12/08/2022	Ajuste en microservicio para carga de guía de importación en alta de guía. Subir todos los reportes jxrml al repositorio. MOVIMIENTO 3.5 - Corrección de Reportes - No trae Ningún filtro del Segundo Periódo.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
16/08/2022	Ajustar CU relación unidad zonal para que se pueda hacer una sola acción solo si tiene el permiso para alta baja.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
17/08/2022	Ajustar CU relación unidad zonal para que se pueda hacer una sola acción solo si tiene el permiso para reclasificación. Reunión de cierre y planificación de actividades.	
18/08/2022	Ajustar CU relación unidad zonal para que se pueda hacer una sola acción solo si tiene el permiso para stock de vientres. Ajuste COTA05 - Anulación de COTA.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
19/08/2022	Ajuste COTA06 - COTA vencidos sin entrada. Ajuste COTA07 - Listado de COTA emitidos por zona (ZONA 1, ZONA 2, TODOS). Ajuste para control de documentos de respaldo en alta de guía. Error en guardar recategorización, ajustes generales en alta y vista.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma

19/08/2022	Se crean los CUs, se comienza con el menú de unificación de establecimiento.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
22/08/2022	Ajuste al momento de rechazar un producto luego de una remisión. Ajustes al cuadro de texto de la observación al momento de rechazar, no se visualiza correctamente. Se comienza con el frontend del alta de unificación de establecimiento.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
23/08/2022	Frontend del alta de unificación de establecimiento, llamada al servicio.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
24/08/2022	COTA12 - Listado de COTA emitidos hacia Unidad Zonal. COTA18 - Listado de Cotas - Origen y Destino.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
25/08/2022	MG01 - Informe de Guía Simple en COTA Emitido por Fecha de Emisión.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
26/08/2022	MG04 - Informe de Montos de Guías en COTA Emitidos por Fecha.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
29/08/2022	MG06 - Informe de Montos de Guías en COTA Emitidos en forma Remota. MG07 - Informe de Guía Simple en COTA Emitido por Fecha.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
30/08/2022	MG08 - Informe de Guía Simple en COTA Emitido para UZ Alternativa. ME03 - Movimiento de Bovinos según Origen y Destino.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma
31/08/2022	Ajustar CU de ver todos para la anulación de cota, alta - baja y recategorizacion.	SIGOR Ítem 2 - Cronograma