ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000017

N° SAP: 174

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **287.391**

Mes / Año : 2/2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2022/000074	3,2000	0,0000	4,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,4700
2	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2023/000009	0,0000	0,0000	0,0000	98,0349	0,0000	0,0000	0,0000	68,7000	0,0000	166,7349
3	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2023/000016	0,0000	0,0000	0,0000	25,9540	0,0000	0,0000	0,0000	24,0000	0,0000	49,9540
	Total =	3,2000	0,0000	4,2700	123,9889	0,0000	0,0000	0,0000	92,7000	0,0000	224,1589

Total HHP:	224,1589
Total Mano de Obra G.:	64.421.250
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	24.371
Total Reajuste con IVA G.:	5.462.977
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.017.500
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**73.901.727**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Wilson Ruiz	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma: Categoría A Matrícula N° 9814	Firma:
Fecha: 03 / 03 / 23	Fecha de Aprobación: 03 / 03 / 23

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 15/03/23 2.17 PM

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO

Impreso en IP: 10.2.22.20

Sistema SMOC