FINIQUITO

FECHA:	viernes, 6 de diciembre de 2024
OBRA:	"L.M.C.N. N°: 14/2024 CONSTRUCCION DE CAMINERO " ID Nro. 450.496 - CONTRATO 14/2024
CONTRATISTA	**GRUPO RIO PARANA S.A.**

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	155.705.640	0	7.785.282	147.920.358	
CERTIFICADO 2	132.052.890	0	6.602.645	125.450.246	
CERTIFICADO 3	39.391.500	0	1.969.575	37.421.925	
TOTALES	**327.150.030**	**0**	**16.357.502**	**310.792.529**	**346.194.732**

CERTIFICADOS ADENDA (COMPENSACIONES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DE LA COMPENSACION ADDENDA N°:
CERTIFICADO 4-ADENDA 01	57.811.600		2.890.580	54.921.020	
	57.811.600		**2.890.580**	**54.921.020**	**57.811.600**

CERTIFICADOS ADENDA (ADICIONALES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0
	0		0	0	

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	**346.194.732**
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	327.150.030
MONTO ADENDA COMPENSACIONES)	**57.811.600**
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	57.811.600
MONTO ADENDA (ADICIONALES)	**0**
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	0
SALDO	**0**

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	0
Monto total devuelto x certificado	0
SALDO	**0**

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	16.357.502
Monto Adenda (compensaciones)	2.890.580
Monto Adenda (adicionales)	0
SALDO	**19.248.082**

Resumen de plazos	
ACTA DE INICIO	2/9/2024
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	120
PRORROGAS CONCEDIDAS	0
FIN DE PLAZO	30/12/2024
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	7/10/2024
DIAS DE ATRASO	
VALOR DE LA MULTA POR DIA	Gs 173.097
VALOR TOTAL DE LA MULTA	0

Resumen de saldos	
Saldo de Fondo de Reparo	19.248.082
Saldo de anticipo	0
SALDO FINAL	**19.248.082**

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Obs: