LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ID Nº 400.453 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL- CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL´´

Lote Nro. 2

CONTRATISTA - GRAU CONSTRUCTORA

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 05/10/2021
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 01/11/2021
FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 08/08//2022
PERIODO: 2022

Certificado de Obras Nº 03

PLANILLA DE CERTIFICACION

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE % Anterior	AVANCE % Actual	AVANCE % Acumulado	MONTO BRUTO Anterior	MONTO BRUTO Actual	MONTO BRUTO Acumulado
1	**CONTRATO Nro. 15/2021 Lote Nro.2 ´´** Construcción de Empedrados en Distritos del Departamento Central - Contrato Abierto Plurianual - ID 400.453 ´´	5.383.700.000	17.300%	5.925%	23.225%	930,300,570	319,000,000	1,249,300,570
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	5,383,700,000					319,000,000	
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTO DEL ANTICIPO (20%)					186,060,114	63,800,000	249,860,114
2.2	RETENCION CAUCIONAL (5%)					46,515,029	15,950,000	62,465,029
2.3	OTRAS DEDUCCIONES						0	
2	**TOTAL DEDUCCIONES**					232,575,143	79,750,000	312,325,143
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR (1-2)					697,725,428	239,250,000	936,975,428
3.2	MULTAS						0	
3	**MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)**						239,250,000	

GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2.375.967-4
BERNARDINO CABALLERO
C/ RUTA 3 M.R. ALONSO
784 680/1

Representante Legal - Contratista	Fiscal de obra	Secretaría de Obras Públicas

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaría de Obras Públicas
Gob. Dpto. Central

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ID Nº 400.453 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL- CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL´´

CONTRATISTA - GRAU CONSTRUCTORA

GRAU

GERNARDINO CABALLERO C/ RUTA Nº3
MARIANO ROQUE ALONSO
TELF.: 755-750/751/752/753/754

Certificado de Obras Nº 03

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 05 /10/2021

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 01/11/2021
FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 08/08/2022
PERIODO: 2022

PLANILLA DE CERTIFICACION

ITEM	Código de Catalogo.	DESCRIPCIÓN RUBRO	CONTRACTUAL				CANTIDADES			MONTO (Guaraníes)		
			UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL Gs.	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acumulado
	72131701-002	***Construcción de Empedrado.***										
1	72131701-002	Replanteo y marcacion.	Metros cuadrados	1.00	1,500	1,500	16,039.67	5,500.000	21,539.67	24,059,498	8,250,000	32,309,498
2	72131701-002	Desmonte, destronque.	Metros cuadrados	1.00	4,000	4,000	16,039.67	5,500.000	21,539.67	64,158,660	22,000,000	86,158,660
3	72131701-002	Relleno con suelo mejorado y compactacion.	Metros cuadrados	1.00	6,000	6,000	16,039.67	5,500.000	21,539.67	96,237,990	33,000,000	129,237,990
4	72131701-002	Reposición con cañerías de agua dañada	Metro Lineal	1.00	7,000	7,000	16,039.67	5,500.000	21,539.67	112,277,655	38,500,000	150,777,655
5	72131701-002	Construcción de pavimento petreo (incluye apertura de caja, colchon de arena lavada de rio, colocacion de piedra maceada, cordon de Hormigon 0.7 esp, compactado con ripio.)	Metros cuadrados	1.00	38,000	38,000	16,039.67	5,500.000	21,539.67	609,507,270	209,000,000	818,507,270
6	72131701-002	Limpieza Final	Metros cuadrados	1.00	1,500	1,500	16,039.67	5,500.000	21,539.67	24,059,498	8,250,000	32,309,498
			Precio Total (GS/M2) I.V.A INCLUIDO.			**58,000**						
									TOTAL A PAGAR CERTIFICADO Nro. 03	**930,300,570**	**319,000,000**	**1,249,300,570**

GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2.375.967-4
GERNARDINO CABALLERO
C/ RUTA 3 M.R. ALONSO
/54 680/1

Contratista de Obra

Fiscal de la Obra

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

Con V° B° Secretaría de Obras Públicas
Gobernación Dpto. Central

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ID Nº 400.453 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL- CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL´´

CONTRATISTA - GRAU CONSTRUCTORA

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 05 /10/2021

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 01/11/2021

FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 08/08/2022

PERIODO: 2021

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Limpio, en la obras situadas en las ordenes de Servicio Nro.01 Y Nro 02, a los **08** dias del mes de agosto del año **dos mil** veinte y dos, en presencia del Representante de la Fiscalización por la Contratante, y del Representante de la Empresa Contratista de Obras **Ing. Jose felix Grau Fernandez Contrato Nro.15/2021 para "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL- CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL´´**, se procede a la medición de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	UN	CANT.	CANTIDADES		
				Anterior	Actual	Acum
72131701-002	***Construcción de Empedrado.***					
1	Replanteo y marcacion.	Metros cuadrados	1.00	16,039.67	5,500.000	21539.67
2	Desmonte, destronque.	Metros cuadrados	1.00	16,039.67	5,500.000	21539.67
3	Relleno con suelo mejorado y compactacion.	Metros cuadrados	1.00	16,039.67	5,500.000	21539.67
4	Reposición con cañerías de agua dañada	Metro Lineal	1.00	16,039.67	5,500.000	21539.67
5	Construcción de pavimento petreo (incluye apertura de caja, colchon de arena lavada de rio, colocacion de piedra maceada, cordon de Hormigon 0.7 esp, compactado con ripio.)	Metros cuadrados	1.00	16,039.67	5,500.000	21539.67
6	Limpieza Final	Metros cuadrados	1.00	16,039.67	5,500.000	21539.67

GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2.375.967-4
GERMAN CONNO CABALLERO
C/ RUTA 3 M.R. ALONSO
764 680/1

Profesional Contratista

Fiscal de Obra

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Con V° B° Secretaría de Obras Públicas
Gobernación Dpto. Central

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ID Nº 400.453 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL- CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL´´

CONTRATISTA - GRAU CONSTRUCTORA

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 05 /10/2021

Lote Nro. 2

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 01/11/2021

CONTRATISTA - GRAU CONSTRUCTORA

FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 08/08/2022

PERIODO: 2022

PLANILLA DE MEDICION CERTIFICADO NRO.3

CONTRATO Nro. 15/2021		Lote Nro. 2	Ing. José Félix Grau	**Orden de trabajo Nro.1**		Fecha 08 de Agosto del 2022.		
Tramo	**Ubicación**	**Desde**	**Hasta**	**Barrio/compañía**	**Ciudad**	**Largo**	**Ancho (Promedio)**	**Total M2**
1	Calle Santa Rita -Salado	Calle s/n -25180487, -57.448222	Calle San Luis - 25.178114, - 57.445483	Fraccion Salado	Limpio	400.0	7.0	2,800.0
2	Calle Sinforiano Candia	Ruta Salado -25.180959,- -57.445312	Fin tramo -25.178982, - 57.446661	Fraccion Salado	Limpio	150.0	6.0	900.0
CONTRATO Nro. 15/2021		Lote Nro. 2	Ing. José Félix Grau	**Orden de trabajo Nro.2**		Fecha 08 de Agosto del 2022.		
1	Calle Manuel Arce, Barrio Virgen del Rosario	25°,23'08.3" S 57°30'46.3" W	Barrio Virgen del Rosario	San Lorenzo	San Lorenzo	75	8	600.0
2	Fraccion Kennedy, Inicio Calle 8 de Diciembre, Fin Calle Santa Cecilia (Circunvalacion a la Ciudad.)	Inicio: 25°,24'31.4" S 57°29'36.1." W	Calle 8 de Diciembre	Capiata	Capiata	150	8	1,200.0
3		Final:25°,24'23.8" S 57°29'31.7" W	Calle Santa Cecilia	Capiata	Capiata			
					Total de Metros Cuadrados			**5500**

Observaciones Los anchos son variables, debido a las condiciones de trazado de las calles, es por ello que se considera un ancho promedio a las cantidades de cortes en las mediciones, y la sumatoria del total de metros cuadrados existentes son exactos al de in situ.

GRAU CONSTRUCTORA
RUC: 2.375.967-4
BERNARDINO CABALLERO
C/ RUTA 3 M.R. ALONSO
764 580/1

Representante Legal - Contratista

Fiscal de Obra

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Con V° B° Secretaría de Obras Públicas Gobernación Dpto. Central