Itapúa Tavusuo
Gobernación de Itapúa

Christian Brunaga
GOBERNADOR
Crecer juntos, es la fuerza del mañana!

# ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

**REFERENCIA:**

- **ID: 404.231**
- **TIPO DE PROCEDIMIENTO:** Contratación Directa N° 19/2021.
- **DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN EL BARRIO SAN BLÁS DEL DISTRITO DE CAMBYRETA - PLURIANUAL
- **No. DE CONTRATO:** 36/2021.
- **OBRA:** Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado.

-**DISTRITO:** Barrio San Blas – Cambyreta.

**CONTRATISTA: ANTONIO ANDRÉS RIVAS.**

En la ciudad de Cambyreta, República del Paraguay en el sitio de la obra, a los 29 (veintinueve) días del mes de julio del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON HERNÁN TYRAKOSWKI MARECOS,** Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte, el **ING. CARLOS JAVIER AMARILLA**, fiscal de obras, ambos en representación de la Gobernación de Itapúa; y el **Sr. ANTONIO ANDRÉS RIVAS,** en representación de la Empresa Adjudicada **CONSTRUCIONES RIVAS DE ANTONONIO RIVAS** ; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN EL BARRIO SAN BLÁS DEL DISTRITO DE CAMBYRETA – PLURIANUAL**".------------------------------------------------------------

Las partes dejan constancia, que los trabajos han sido ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en los Términos de Referencia al contrato Nº 36/2021.------------------------------------------------------------------------------------------

La suscripción de esta Acta no libera a la Contratista de las responsabilidades previstas en el artículo 860 del Código Civil de la República del Paraguay-------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento.------------------

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización

**SR. ANTONIO ANDRÉS RIVAS**
Contratista
Rivas Construcciones
RUC: 3706106 - 2

**ING. CARLOS JAVIER AMARILLA**
Fiscal de obras

**ING. NELSON HERNÁN TYRAKOSWKI**
Secretario Departamental
Obras Públicas y Transporte

0000009