ANDE Proyecto PYA´E Revolución Tecnológica

SAP OpenText vista centralizada

Búsqueda general (buscador de flujos)

Documento 1000037703 | 39761758: 2023-04-05T10:44:00 - Gestion de EXPEDIENTE Nro 1000037703 - Sobre SOLICITAR PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS - Flujo ID Nro 39761758

Detalles del documento 1000037703

Número de documento:	1000037703, (cód. interno 39761758)	**Estado del documento:**	En ejecución
Tipo de documento:	Gestión de Expediente	**N° Referencia externo:**	
Autor del documento:	Portal Mi ANDE CONSORCIO PC LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO (80112949-4_TD002)		
Título del documento:	2023-04-05T10:44:00 - Gestion de EXPEDIENTE Nro 1000037703 - Sobre SOLICITAR PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS - Flujo ID Nro 39761758		
Objeto del documento:	A GERENCIA TECNICA PARA APROBACION- PRESENTACION DE CERTIFICADO DE REAJUSTE DE PRECIOS CORRESPONDIENTES A CERTIFICADOS DE AVANCES DE OBRA DEL 1 AL 8.		
Fecha de inicio del documento:	05/04/2023 10:44:00h	**Fecha de fin del documento:**	
Información del documento:	Archivos adjuntos		

Detalle de los movimientos del documento — 4 tareas

Completada	**GRP-SG_DDS4**	SG/DDS4 Mesa de Entrada - Revisión de la solicitud	@10/04/2023 08:30:56h
Completada	GRP-SG_OC	SG/OC Oficina de Coordinación Secretaría General - Recepción de Expediente	@10/04/2023 08:35:11h
Completada	GRP-GT_OC	Coordinación de la Unidad Administrativa Designada - Recibe, verifica, asigna, REMITE.	@11/04/2023 08:09:12h
Iniciada	**GRP-GT_GT**	Unidad Administrativa - Recibe, verifica y ejecuta acciones. REMITE	@15/12/2023 16:10:43h

CONSORCIO PC

Asunción, 15 de Diciembre de 2023

Ing. Félix Eladio Sosa
Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Presidente
PRESENTE

Me dirijo a usted, a fin de solicitar iniciar trámites de pago correspondiente al **CERTIFICADO REAJUSTE DE PRECIOS de la obra "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN EN EL COMPLEJO LAURELTY- SAN LORENZO " - CONTRATO 8488/2021 - LPN Nº 1573/2020 - ID Nº 377.327**

El Monto del Certificado asciende a la suma de Guaranies IVA INCLUIDO: ***940.446.914***

SON GUARANIES NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE .--

Para el efecto, Solicito tenga en consideración los siguintes datos

RUC EMPRESA CONTRATISTA	80112949-4
RAZON SOCIAL CONTRATISTA	**CONSORCIO PC**
NUMERO DE FACTURA	001-001-0000171
NUMERO DE TIMBRADO	16189156 VENCIMIENTO : 29/02/2024
NUMERO Y DENOMINACION DEL CONTRATO	**CONTRATO 8488/2021 - LPN Nº 1573/2020 EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN EN EL COMPLEJO LAURELTY- SAN LORENZO ID Nº 377.327**
No. RESOLUCION REAJUSTE DE PRECIOS	**P/CP/No. 7661 14/12/2023**
CODIGO DE CONTRATACION	**RC-25002-23-45948**
NUMERO CUENTA CORRIENTE BANCARIA	BANCO CONTINENTAL CTA. CTE. No.62360916605
DIRECCION DE EMAIL DE LA EMPRESA	administracion@puntal.net

ING. LUIS BOVEDA
Representante Lega

Ing. Luis Boveda
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

Consorcio "PC"

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Tte. Machio e/ Juan León Mallorquin y Garibaldi
Tel.: (021) 290 225
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO N° 16189156
Válido desde el: 02/02/2023 hasta el 29/02/2024
RUC: 80112949 - 4

FACTURA

N° 001-001 0000171

Fecha de Emisión: 15 de Diciembre de 2023 — Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o razón Social: Administración Nacional de Electricidad — RUC: 80009735-1

Dirección: Avda. España 1268 — Tel.:

Nota de Remisión N°: — Fecha: — Condición de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado Reajuste de Precios de la obra "Ejecución de obras civiles-construcción de laboratorio y talleres de mantenimiento de equipos" ID. N°- 377327				
	Monto del Reajuste: Gs. 940.446.914	940.446.914	—	—	940.446.914 =
	Según Orden de Compra N°- 50 20003428				
SUBTOTALES					

TOTAL A PAGAR Gs. (en letras): Novecientos cuarenta millones, cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos catorce = — 940.446.914=

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 85.495.174 TOTAL IVA: 85.495.174

Imprenta Imagen - RUC: 2661961 - 0 - 1 tal 50x3 del 151 al 200 - 2/2023
HABILITACIÓN N° 1395 - KM. 12 R.TRANS CHACO* TEL 0981 941 509 - de Ruth Delgado

ORIGINAL (blanco) : COMPRADOR - COPIA : ARCH. TRIBUTARIO - TRIPLICADO: CONTABILIDAD

0000132

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE ANDE 1000037703 – Flujo ID Nro 39761758

A LA GT/GT:

A sus efectos se informa que, el presente reajuste se encuentra aprobado y en condiciones de ser pagado. El monto a ser pagado al contratista es de **Gs.: 940.446.914.-** (Guaraníes Novecientos Cuarenta Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Catorce.-) IVA INCLUIDO.

Detalles de facturación:

N°de Orden de Compra	**N°de Recepción de Servicio**	**Corresponde a la Factura**	**Reajustes de certificados de obras**
5020003428	5000012614	N° 001-001-0000171	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.-

Atentamente,

Ing. Gaspar Maidana J.
GT/OCI

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020003428

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 18.12.2023
Impreso por: ASU06253

Proveedor/Contratista: CONSORCIO PC (1000001207)	GT/OCI - Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructu
Dirección: SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACR **RUC:** 80112949-4 **Email:** consorciopc20@gmail.com **Télefono:** 21290225	**Fecha Emisión OE:** 15.12.2023 **Nro Contrato SAP:** 3070000004 **Nro Contrato ANDE:** 8488/2021 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 15.12.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPN NRO 1573/2020 - 'Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo' con ID de PAC: 377327

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1		Reajuste 1 al 8	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	940.446.914	940.446.914
TOTAL IVA INCLUIDO:							940.446.914
Observaciones:							

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

C.C.: RC-25002-23-45948 Fecha de emisión: 16-12-2023

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	CONSORCIO PC				
Domicilio Legal:	SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACRAMENTO				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO Y/O JORGE OZUNA				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80112949-4	Tel. / Fax:	021290225	Correo Electrónico:	consorciopc20@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas				
Entidad:	Administración Nacional de Electricidad				
Unidad Compradora:	Proyecto de Construccion de la Linea de Transmision de 500kv Yacyreta Villa Hayes				
Tipo de Procedimiento:	Licitación Pública Nacional				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo				
Número de PAC:	377327				
Tipo de Contrato:	-	Número:	8488	Fecha:	01-11-2021
Monto Total de la Adenda:	940,446,914	En Letras:	NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE		

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2023	25	2	1	1	0	15	522	30	1	99	940,446,914
										TOTAL:	940,446,914

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7661

POR LA QUE SE DEJAN SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES P/CP/N°s 7431 y 7526 DE FECHAS 13 DE SETIEMBRE DE 2023 Y 30 DE OCTUBRE DE 2023, RESPECTIVAMENTE, DE LA PRESIDENCIA DE LA ANDE Y SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DEL CONTRATO N° 8488/2021 SUSCRITO CON EL CONSORCIO PC (PUNTAL CONSTRUCCIONES – CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1573/2020, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN EL COMPLEJO LAURELT – SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE A LOS CERTIFICADOS DE OBRAS N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8.

Asunción, 14 de diciembre de 2023

VISTO: Las Resoluciones P/CP/N° 7431 y 7526 de fechas 13 de setiembre de 2023 y 30 de octubre de 2023, respectivamente, de la Presidencia de la ANDE, inherentes a la aprobación del Reajuste de Precios N° 1 del contrato N° 8488/2021 suscrito con el Consorcio PC (Puntal Construcciones – Caldetec Ingeniería S.R.L.), en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1573/2020, , con ID N° 377327, para Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty – San Lorenzo; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por Nota DNC N° 10212/2023 de fecha 24 de Noviembre de 2023, ha observado los expedientes del Reajuste de Precios referido, solicitando realizar el cálculo respectivo y remitir las documentaciones conforme al nuevo valor reajustado;

Que como consecuencia de las observaciones citadas precedentemente, la Unidad Administradora del Contrato, el Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura, ha rectificado los cálculos correspondientes a los reajustes de los Certificados 1 al 8, en el marco a lo dispuesto en el Numeral 6 – Reajuste, de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones;

Que con base en el documento elaborado por la Unidad Administradora del Contrato, corresponde el Reajuste de Precios, considerando la variación del:

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/N° 7661

POR LA QUE SE DEJAN SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES P/CP/N°s 7431 y 7526 DE FECHAS 13 DE SETIEMBRE DE 2023 Y 30 DE OCTUBRE DE 2023, RESPECTIVAMENTE, DE LA PRESIDENCIA DE LA ANDE Y SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DEL CONTRATO N° 8488/2021 SUSCRITO CON EL CONSORCIO PC (PUNTAL CONSTRUCCIONES – CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1573/2020, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN EL COMPLEJO LAURELT – SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE A LOS CERTIFICADOS DE OBRAS N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8.

Jornal Mínimo a ₲ 88.932 (guaraníes ochenta y ocho mil novecientos treinta y dos), según Resolución MTESS N° 886/2021 de fecha 1 de julio de 2021, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir 01/07/2021, para los Certificados de Obra N°s 1 y 2; a ₲ 99.070 (guaraníes noventa y nueve mil setenta), según Resolución MTESS N° 958/2022 de fecha 24 de junio de 2022, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para los Certificados de Obra N°s 3, 4, 5, 6, 7 y 8; con relación al Jornal Mínimo vigente a la fecha de presentación de ofertas (26/10/2020), de ₲ 85.184 (guaraníes ochenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro), según Resolución MTESS N° 2293 de fecha 1 de julio de 2019, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;

Índice de Precios al Consumidor – IPC del Cemento (C), 127,9; 128,6; 128,1; 126,2; 131,0; 130,8 y 133,3, para los Certificados de Obra N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, respectivamente, índices publicados por el Banco Central del Paraguay, correspondientes a las fechas de los Certificados; con relación al IPC (Co) 141,0, vigente a la fecha de presentación de ofertas (26/10/2020);

Índice de Precios al Consumidor – IPC del Gasoil (D), 192,1; 200,8; 209,9; 198,1; 209,8 y 209,7, para los Certificados de Obra N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, respectivamente, índices publicados por el Banco Central del Paraguay, correspondientes a las fechas de los Certificados; con relación al IPC (Do) 108,2, vigente a la fecha de presentación de ofertas (26/10/2020);

Aplicada la fórmula por el Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura, arroja un monto total de reajuste de ₲ 940.446.914 (guaraníes novecientos cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos catorce), IVA incluido;

Que cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe Detallado de Auditoría N° 37/2023, elaborado por la Oficina de Auditoría Técnica, en fecha 6 de diciembre de 2023, conforme lo establece la Ley N° 4678/2013;

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7661

POR LA QUE SE DEJAN SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES P/CP/N°s 7431 y 7526 DE FECHAS 13 DE SETIEMBRE DE 2023 Y 30 DE OCTUBRE DE 2023, RESPECTIVAMENTE, DE LA PRESIDENCIA DE LA ANDE Y SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DEL CONTRATO N° 8488/2021 SUSCRITO CON EL CONSORCIO PC (PUNTAL CONSTRUCCIONES – CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1573/2020, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN EL COMPLEJO LAURELT – SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE A LOS CERTIFICADOS DE OBRAS N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8.

Que se cuenta con el Dictamen UOC/ANDE/N° 422/2023 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 13 de diciembre de 2023;

Que el presente Reajuste de Precios cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 1000000216/2023, de fecha 30 de agosto de 2023;

Que se dispone del Dictamen Técnico elaborado por la Unidad Administradora del Contrato;

Que por lo expuesto, la Gerencia Técnica ha dado su parecer favorable para el Reajuste de Precios del Contrato;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Aprobar el Reajuste de Precios N° 1 del Contrato N° 8488/2021, suscrito con el Consorcio PC (Puntal Construcciones – Caldetec Ingeniería S.R.L.), correspondiente a los Certificados de Obra N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1573/2020, para Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty – San Lorenzo, por un monto total de ₲ 940.446.914 (guaraníes novecientos cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos catorce), IVA incluido, según lo establecido en las Condiciones Contractuales – Reajuste y en el Dictamen Técnico.

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/N° 7661

POR LA QUE SE DEJAN SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES P/CP/N°s 7431 y 7526 DE FECHAS 13 DE SETIEMBRE DE 2023 Y 30 DE OCTUBRE DE 2023, RESPECTIVAMENTE, DE LA PRESIDENCIA DE LA ANDE Y SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS N° 1 DEL CONTRATO N° 8488/2021 SUSCRITO CON EL CONSORCIO PC (PUNTAL CONSTRUCCIONES – CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1573/2020, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN EL COMPLEJO LAURELT – SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE A LOS CERTIFICADOS DE OBRAS N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8.

2. Dejar sin Efecto las Resoluciones P/CP/N° 7431 y 7526 de fechas 13 de setiembre de 2023 y 30 de octubre de 2023, respectivamente, de la Presidencia de la ANDE.

3. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Gerencia Técnica y a la Gerencia Financiera para proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

4. Comunicar a quienes corresponda.

LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Firmado digitalmente por LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2023.12.14 17:17:00 -03'00'

ALAN PATRICK ACHAR ESPINOLA
Firmado digitalmente por ALAN PATRICK ACHAR ESPINOLA
Fecha: 2023.12.14 17:42:23 -03'00'

Lote 5668520245 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS NUMERO 4270166864370

FORM.427-1 FECHA 05/12/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80112949	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	CONSORCIO PC

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 05/01/2024 NÚMERO DE CONTROL : 93F40921

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS.

427180112949993F40921

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3030461

NRO. CERTIFICADO: 412524

FECHA EMISION: 06-12-2023

VENCIMIENTO: 18-12-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80112949

Nro. Certificado: 412524

Razon Social: CONSORCIO PC

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 25-07-2022

Cantidad de Asegurados: 30

Nro. Patronal(es): 0002-40-1104 - 0007-40-0413 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N)
EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 30304610 LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Teléfono/s : 290225 **Website** :

Fax : 290225 **Email Corp.:** puntalconstrucciones@hotmail.com

Dirección : SGTO. 1ERO.CESPEDES ESQ. SACRAMENTO - CAPITAL - ASUNCION (DISTRITO)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 001074

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 21/04/2025

Otorgado en Asunción, el 22/04/2015

Renovado el 25/04/2023

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

30304610

25042023 0833 30304610 30304610

001074

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc	: 800116658	CALDETEC INGENIERIA SRL	
Teléfono/s	: 021- 302 471	**Website**	:
Fax	: 021- 302 473	**Email Corp.:**	caldetec@rieder.net.py
Dirección	: AVDA. ITA YBATE E/ M. CARNEVALLE N° 1907 - ASUNCIÓN		
Estado	: Activo		

Se registró en REPSE bajo el N° 001227

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 03/06/2025

Otorgado en Asunción, el 03/06/2015

Renovado el 07/06/2023

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800116658

07062023 1431 800116658 800116658

001227

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CONSORCIO PC

RUC

80112949-4

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 377327 / LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo

Monto del contrato

11.444.714.616

Año: 2023 Periodo: Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
CONSORCIO PC		80112949-4				
1	ARSENIO	AGUERO PEREIRA	Cumplio	2550307	Contratista	Activo
3	OSVALDO ANTONIO	ALVAREZ	Cumplio	2550307	Contratista	Activo
4	ADRIAN ERNESTO	ESTIGARRIBIA	Cumplio	6700000	Contratista	Activo
5	ISMAEL DE LOS SANTOS	NUÑEZ	Cumplio	2550307	Contratista	Activo

Usuario Impresión: CONSORCIOpc

Fecha Impresión: 18/10/2023

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

CONSORCIO PC

RUC

80112949-4

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 377327 / LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo

Monto del contrato

11.444.714.616

Empleados vinculados al contrato

Nro	Nombre	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha Desvinculación
CONSORCIO PC		80112949-4				
1	ARSENIO	AGUERO PEREIRA	1791653	EXCLUSIVA	LABORAL	
2	OSVALDO ANTONIO	ALVAREZ	4910694	EXCLUSIVA	LABORAL	
3	ADRIAN ERNESTO	ESTIGARRIBIA	5067993	EXCLUSIVA	LABORAL	
4	JUAN BAUTISTA	LUGO	6119297	EXCLUSIVA	LABORAL	30/11/2022
5	ISMAEL DE LOS SANTOS	NUÑEZ	2916196	EXCLUSIVA	LABORAL	

Usuario Impresión: CONSORCIOpc

Fecha Impresión: 18/10/2023