DL-DM N° 295 / 2022

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

Fecha: 16/11/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENO DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**		
CONTRATO	**N°28/2021**	**FECHA:**	**02/08/21**
VIGENCIA DEL CONTRATO	A partir de la Orden de Inicio y hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE PRESTACIÓN	El plazo de prestación del servicio para el Grupo 2 (Ítem 7 al 14), será de 23 (veintitrés) meses contados a partir del 02/08/21.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-0003401 de 07/11/2022**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Del 02/10/22 al 01/11/22**		

DETALLE DE LOS SERVICIOS

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
7	GRUPO 2 - Servicio de Albañilería: 2 (dos) maestros albañiles	1	7.964.560	7.964.560
8	GRUPO 2 - Servicio de Electricidad Categoría D (registro de ANDE): 6 (seis) técnicos electricistas	1	23.893.680	23.893.680
9	GRUPO 2 - Servicio de Carpintería: 4 (cuatro) oficiales carpinteros.	1	15.929.120	15.929.120
10	GRUPO 2 - Servicio Electromecánico: 2 (dos) técnicos electromecánicos. Horario diurno	1	7.964.560	7.964.560
11	GRUPO 2 - Servicio Electromecánico: 1 (un) técnico electromecánico. Horario mixto	1	4.557.752	4.557.752
12	GRUPO 2 - Servicio Electromecánico: 1 (un) técnico electromecánico. Horario nocturno	1	4.978.038	4.978.038
13	GRUPO 2 - Servicio de Pintura: 4 (cuatro) oficiales pintores de obra	1	15.929.120	15.929.120
14	GRUPO 2 - Servicio de Plomería: 4 (cuatro) oficiales plomeros	1	15.929.120	15.929.120
	TOTAL MENSUAL			97.145.950
	Reajuste Aprobado – Resolución 2 Acta N° 57 del 06/10/2022			8.758.485
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			105.904.935

El servicio citado ha sido prestado dentro del plazo previsto, verificado por esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

Atentamente

Gustavo Javier Molas Gimenez

Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez
Fecha: 2022.11.16 11:47:55 -03'00'

Ing. Gustavo Molas
Secc. Mant. de Edificios y Obras C. Jefe

Oscar Ojeda

Firmado digitalmente por Oscar Ojeda
Fecha: 2022.11.16 12:50:37 -03'00'

Lic. Oscar Ojeda
Dpto. de Logística
Enc. de Despacho