OBRA: Reparación de Aula y Baños Sexados en el Colegio Nacional Enriqueta Gutmann de Zayas		FECHA DE PRESENTACION:	09/07/2025
		FECHA DE INICIO:	25/05/2025
EMPRESA CONTRATISTA: JESUS MANUEL ESQUIVEL JMC CONSTRUCCIONES		PLAZO INICIAL	90 DIAS
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA		PLAZO DE ADENDA	———
CONTRATO N°: 09/2025		DIAS DE LLUVIA	———
CERTIFICADO N° 1		PLAZO PRORROGADO	———
		DIAS TRANSCURRIDOS	45
		RECEPCION PROVISORIA	———

Item	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidades			Monto(Guaraníes)		
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
"Reparación de Aula y Baños Sexados en el Colegio Nacional Enriqueta Gutmann de Zayas"											
1	Preparacion de obra	m²	210,00	4.000	840.000	-	210,00	210,00	-	840.000	840.000
2	Replanteo y marcación	m²	210,00	3.500	735.000	-	210,00	210,00	-	735.000	735.000
3	Cartel metalico con soporte	un	1,00	1.000.000	1.000.000	-	1,00	1,00	-	1.000.000	1.000.000
4	Desmonte y reutilización de chapas galvanizada N°26 onduladas	m²	110,00	100.000	11.000.000	-	110,00	110,00	-	11.000.000	11.000.000
5	Colocación de cenefas N° 24, con desarrollo de 60	ml	53,00	110.000	5.830.000	-	53,00	53,00	-	5.830.000	5.830.000
6	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (canaletas, bajadas y	m²	32,00	25.000	800.000	-	32,00	32,00	-	800.000	800.000
7	Construcción de parapeto de mampostería 0,30x7x0,15 revoque	m²	47,00	140.000	6.580.000	-	27,86	27,86	-	3.900.400	3.900.400
8	Desmonte y reutilización de ventiladores de techo, cableado, e	gl	1,00	1.085.000	1.085.000	-	1,00	1,00	-	1.085.000	1.085.000
9	Desmontaje y reutilización de cielorraso de machimbre de pino	m²	110,00	90.000	9.900.000	-	-	-	-	-	-
10	Pintura al barniz para cielorraso de machimbre de madera.	m²	110,00	22.000	2.420.000	-	-	-	-	-	-
11	Pintura de alto transito para baños	m²	35,00	45.000	1.575.000	-	35,00	35,00	-	1.575.000	1.575.000
12	Canilla de servicio de bronce de 1/2" en baño	un	2,00	150.000	300.000	-	2,00	2,00	-	300.000	300.000
13	Puerta plana valvén una hoja (0,55 x 1,65 m.) pintado tatex.	un	6,00	665.000	3.990.000	-	6,00	6,00	-	3.990.000	3.990.000
14	Canilla para lavatorio cromada, con accesorio para agua fria	un	5,00	90.000	450.000	-	5,00	5,00	-	450.000	450.000
15	Pileta para lavamanos con accesorios	un	1,00	300.000	300.000	-	1,00	1,00	-	300.000	300.000
16	Cisternas altas con flexibles	un	5,00	80.000	400.000	-	5,00	5,00	-	400.000	400.000
17	Flexibles para migitorio cromado	un	5,00	80.000	400.000	-	5,00	5,00	-	400.000	400.000
18	Pintura látex interior sobre revoque	m²	210,00	35.000	7.350.000	-	210,00	210,00	-	7.350.000	7.350.000
19	Pozo absorbente con excavación diam: 2m x profun. De 3m	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	-	1,00	1,00	-	3.000.000	3.000.000
20	Canaleta de desagüe aérea de Chapa , desarrollo 50 cm.	ml	53,00	250.000	13.250.000	-	53,00	53,00	-	13.250.000	13.250.000
21	Bajada de desagüe pluvial de Chapa N° 2, desarrollo 50 cm.	ml	36,00	85.000	3.060.000	-	36,00	36,00	-	3.060.000	3.060.000
22	Limpieza de obra	un	210,00	3.500	735.000	-	210,00	210,00	-	735.000	735.000
TOTAL:					75.000.400	0,00%	80,00%	80,00%	-	60.000.400	60.000.400

MONTO COMPENSADO - CANTIDADES A EJECUTAR ADICIONALMENTE AL CONTRATO

Item	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidades			Monto(Guaraníes)		
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Cielorraso de pvc simil madera	m²	92,12	112.000	10.317.440	-	92,12	92,12	-	10.317.440	10.317.440
2	Colocación de babeta N° 24, con desarrollo de 60	ml	16,10	110.000	1.771.000	-	16,10	16,10	-	1.771.000	1.771.000
3	Cielorraso de pvc blanco	m²	10,00	70.000	700.000	-	10,00	10,00	-	700.000	700.000
4	Pintura de baranales	m²	29,67	35.000	1.038.450	-	29,67	29,67	45	1.038.450	1.038.450
5	Divisorio para mingitorio	un	2,00	190.000	380.000	-	2,00	2,00	-	380.000	380.000
6	Arreglo de agua corriente y desague	gl	1,00	400.000	400.000	-	1,00	1,00	-	400.000	400.000
7	Limpieza de azulejos y artefactos sanitarios con acido muriatico	gl	1,00	392.710	392.710	-	1,00	1,00	-	392.710	392.710
TOTAL:					14.999.600	0,00%	100,00%	100,00%	-	14.999.600	14.999.600

RESUMEN DE CERTIFICADO

Monto Planilla según Contrato	60.000.400
Monto Planilla Adicionales al Contrato	14.999.600
Monto Total:	75.000.000

Certificado Contractual N° 1:	14.999.600
Neto a cobrar Gs.:	14.999.600
Son Guaraníes: Setenta y cinco millones.-	

JMC CONSTRUCCIONES
RUC: 4.527642
Cel.: [illegible]
Jesús Manuel Esquivel [illegible]
Empresa Contratista

Ing. Miriam Carlon [illegible]
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

Ing. Larena Carlon
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner