Secretaría
NACIONAL DE DEPORTE

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTE

CONTRATISTA: **ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS**

OBRA: **Construcción de los Vestuarios del Complejo Deportivo Guaraní, en el predio del COP**

FECHA: 20 de Enero de 2022.

En la ciudad de Luque, a los veinte días del mes de Enero de 2022, se reúnen por la Secretaria Nacional de Deporte, la **Arq. Cristina Schiavone** de la Direccion de Insfraestructura y en su carácter de fiscal de obras el **Ing. Gunter Grabowski**, y por la Empresa Contratista el **Ing. Alejandro Perez Monti**, a los efectos de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de "**Construcción de los Vestuarios del Complejo Deportivo Guaraní, en el predio del COP**".

Conforme a que las obras están sustancialmente concluidas y que no se han encontrado resalvas, se acuerda a la fecha esta Recepción Definitiva como fin del plazo contractual.

En prueba de conformidad firman el presente **Acta de Recepción Definitiva** las personas arriba mencionadas, en 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO PEREZ MONTI
Representante Legal
ALEJANDRO V. PEREZ MONTI
Ingeniero Civil
APODERADO

POR LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTE

ING. GUNTER GRABOWSKI
Fiscal de la Obras

Arq. Cristina Schiavone
Asesora – Encargada
Máxima Autoridad de Insfraestructura