Cambyreta, 18 de Septiembrede 2019.

SEÑOR:

INTENDENTE DE CAMBYRETA

FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE

PRESENTE

Oferente: A&F INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
Convocante: MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Modalidad: LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA DE (LCD) N°27/2018.-
Nombre del llamado: ADENDA N° 01/2019"Construcción de empedrado Calle 2 y Calle 3 del Barrio Las Mercedes" ID: 354.375

Me dirijo a Uds y por su intermedio a quien corresponda presentarle el **CERTIFICADO DE ACANCE DE OBRAS N°1**, correspondiente al contrato de referencia.

Además solicitarle el pago de la misma si no hubiere objeción alguna.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, me despido de Uds. Saludándole muy atte.

Ing. Civil Abundio Avalos
Socio Gerente
A&F Ingeniería

A&F INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
CONTRATISTA

0975. 627 609

ADENDA N° 01/2019
LCD. N° 27/2018 "Construcción

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
DIRECCION DE OBRAS
MESA DE ENTRADA
Fecha: 18/09/19 Hora:
Recibido:
Firma:
María Del Carmen Arrúa
Dirección de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Recibido en secretaría general hoy 18
de Septiembre de 2019
siendo las 12 horas 20.
Recepción
Municipalidad de Cambyreta

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO N° 1

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

ADENDA N° 01/2019
LCD. N° 27/2018 "Construcción de empedrado Calle 2 y Calle 3 del Barrio Las Mercedes" ID: 354.375
CONTRATO N° 01/2019

CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/09/2019
FECHA DE INICIO	26/03/2019
PLAZO INICIAL	90 días
PLAZO DE ADENDA	18 días
DIAS DE LLUVIA	57 días
PLAZO PRORROGADO	165 días
DIAS TRANSCURRIDOS	164 días (a fecha de Rec. prov.)
RECEPCION PROVISORIA	06/09/2019

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Ítem N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	% de avance
1												
1.1	Drenaje Según detalle	ml	85.00	86,000	7,310,000	0.00	85.00	85.00	-	7,310,000	7,310,000	100%
Total:					7,310,000							

Total certificado	-	**7,310,000**	7,310,000
Fondo de reparo 5%:	-	**365,500**	365,500
Neto a cobrar Gs.:	-	**6,944,500**	6,944,500

Son guaraníes: Nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos

Ing. Civil Abundio Avalos
Socio Gerente
A&F Ingeniería

Ing. Abundio Avalos
A y F Ingeniería

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Dpto. de Obras

Escaneado con CamScanner