DATOS ADMINISTRATIVOS

Convocante: MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA
Obra: "REPARACION DE AULAS Y BAÑOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA
Modalidad: Contratación VIA EXCEPCION Nº2 ID Nº 429 906
Monto Adjudicado: Gs. 387.193.390

Capital del Pogué
MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA

VISA CONSTRUCCIONES & EQUIPAMIENTOS
SERVICIOS GENERALES

CERTIFICADO DE OBRA N° 01

Item	Descripción	U.M.	Cant. Contractual	Precio Unitario IVA incluido	Monto Contractual IVA incluido	Cantidades			Montos IVA incluido		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	Cartel metalico con soporte (Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30)	un.	1	1.430.000	1.430.000	-	-	-	-	-	-
	A - TRABAJOS PRELIMINARES, ITEMS:										
2	Retiro de techo existente.	m2	75	55.000	4.125.000	-	75	75	0	4.125.000	4.125.000
3	Retiro de aberturas (puertas).	un.	1	50.000	50.000	-	1	1	0	50.000	50.000
4	Retiro de aberturas (ventanas).	un.	1	350.000	350.000	-	1	1	0	350.000	350.000
5	Retiro artefactos electricos.	gl.	1	1.892.500	1.892.500	-	1	1	0	1.892.500	1.892.500
6	Demolición y retiro de piso existente.	m2	57	55.890	3.185.730	-	57	57	0	3.185.730	3.185.730
	B - [illegible]										
7	Construcción de pilares de 0.40x 0.40	m3	1,8	2.500.000	4.500.000	-	1,8	1,8	0	4.500.000	4.500.000
8	Zapatas para soporte de viga cumbrera.	m3	2,7	2.500.000	6.750.000	-	2,7	2,7	0	6.750.000	6.750.000
9	Viga de Hormigon	m3	1,8	2.250.000	4.050.000	-	1,8	1,8	0	4.050.000	4.050.000
10	Encadenado superior	m3	0,9	2.250.000	2.025.000	-	0,9	0,9	0	2.025.000	2.025.000
	C - [illegible]										
11	Mamposteria de Elevacion	m2	16,7	145.000	2.421.500	-	16,7	16,7	0	2.421.500	2.421.500
	D - [illegible]										
12	Contrapiso de H. de cascotes, incluye carpeta.	m2	57	90.000	5.130.000	-	57	57	0	5.130.000	5.130.000
	E - [illegible]										
13	Piso de cerámica.	m2	57	85.000	4.845.000	-	57	57	0	4.845.000	4.845.000
14	Zócalos.	ml.	38,2	35.000	1.337.000	-	38,2	38,2	0	1.337.000	1.337.000
	F - [illegible]										
15	Revoques de paredes interiores.	m2	18,72	65.500	1.226.160	-	0	0		0	0
16	Revoques de paredes exteriores.	m2	70	65.500	4.585.000	-				-	-
17	Pintura sintética de techo.	m2	79,08	65.000	5.140.200	-				-	-
18	Pintura de paredes al agua (interiores)	m2	74,72	52.500	3.922.800	-			-	-	-
19	Pintura de paredes al agua (exteriores)	m2	91,8	52.500	4.819.500	-				-	-
20	Pintura sintética para aberturas.	un.	5	50.000	250.000	-			-	-	-
	G - [illegible]										
21	Puerta metálica de 0.9 x 2.10.	un.	1	1.150.000	1.150.000	-			-	-	-
22	Puerta metálica de 0.7 x 2.10.	un.	2	1.050.000	2.100.000	-			-	-	-
23	Ventana tipo balancín de 0.6 x 0.6 con vidrios dobles.	un.	2	145.000	290.000	-			-	-	-

Arq. Jesús [illegible]
Elaboración y Fiscalización de obras
Reg. Prof. Nº 4.178

VICTOR R. DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

	9- Varios										
24	Provision e instalación de artefactos sanitarios	gl.	2	1.225.000	2.450.000	-			-	-	-
24	Alicatado de baño	m2	17,64	55.000	970.200	-			-	-	-
26	Techo de tejas y tejuelon sobre tirante de H° A°	m2	79,08	550.000	43.494.000	-			-	-	-
27	Canaleta para desague pluvial con bajadas.	ml.	34	90.000	3.060.000	-			-	-	-
28	Instalación eléctrica para extensión de cableados y bocas.	gl.	1	5.774.718	5.774.718	-			-	-	-
29	Artefactos eléctricos. Tipo MEC.	gl.	1	6.724.718	6.724.718	-			-	-	-
30	Limpieza final de obra.	gl.	1	3.482.864	3.482.864	-			-	-	-
1	Cartel metalico con soporte (Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30)	un.	1	1.430.000	1.430.000	-			-	-	-
	8- TRABAJOS PRELIMINARES										
	Marcacion y Repanteo	m2	130	4.650	604.500	-	130	130	0	604.500	604.500
2	Retiro de techo existente.	m2	130	55.000	7.150.000	-	130	130	0	7.150.000	7.150.000
3	Retiro de aberturas (puertas).	un.	4	60.000	240.000	-	4	4	0	240.000	240.000
4	Retiro de aberturas (ventanas).	un.	3	350.000	1.050.000	-	3	3	0	1.050.000	1.050.000
5	Retiro artefactos electricos.	gl.	1	2.000.000	2.000.000	-	1	1	0	2.000.000	2.000.000
6	Demolición de mamposteria y retiro de escombros.	m2	86	120.000	10.320.000	-	86	86	0	10.320.000	10.320.000
7	Demolición y retiro de piso existente.	m2	99	56.500	5.593.500	-	99	99	0	5.593.500	5.593.500
8	Retiro de accesorios sanitarios.	gl.	2	360.000	720.000	-	2	2	0	720.000	720.000
	6- H°A°										
9	Construcción de pilares de 0.50x 0.50	m3	4,12	2.550.000	10.506.000	-	4,12	4,12	0	10.506.000	10.506.000
10	Zapatas para soporte de viga cumbrera.	m3	4,8	2.550.000	12.240.000	-	4,8	4,8	0	12.240.000	12.240.000
11	Encadenado inferior	ml	68,85	185.000	12.737.250	-	68,85	68,85	0	12.737.250	12.737.250
12	Encadenado superior	m3	2,11	2.550.000	5.380.500	-	2,11	2,11	0	5.380.500	5.380.500
	5- Mamposteria										
13	Mamposteria de Elevacion	m2	86	160.000	13.760.000	-	86	86	0	13.760.000	13.760.000
	4- Contrapiso										
14	Contrapiso de H. de cascotes, incluye carpeta.	m2	99	90.000	8.910.000	-	99	99	0	8.910.000	8.910.000
	3- Pisos										
15	Piso de cerámica.	m2	99	86.500	8.563.500	-	99	99	0	8.563.500	8.563.500
16	Zócalos.	ml.	28,5	46.890	1.336.365	-	28,5	28,5	0	1.336.365	1.336.365
	2- Revoques y Pintura										
17	Revoques de paredes interiores.	m2	80,5	72.500	5.836.250	-			-	-	-
18	Pintura sintética de techo.	m2	130	72.500	9.425.000	-			-	-	-
19	Pintura de paredes al agua (interiores)	m2	212	60.000	12.720.000	-			-	-	-
20	Pintura de paredes al agua (exteriores)	m2	175,2	60.000	10.512.000	-			-	-	-
21	Pintura sintética para aberturas.	un.	19	56.500	1.073.500	-			-	-	-
	1- Aberturas y Cerrajeria										
22	Puerta metálica de 0.9 x 2.10.	un.	4	1.350.000	5.400.000	-			-	-	-
23	Ventana tipo balancín de 0.7 x 0.9 con vidrios dobles.	un.	2	1.150.000	2.300.000	-			-	-	-
24	Ventana tipo balancín de 1.6 x1.20 con vidrios dobles.	un.	3	1.250.000	3.750.000	-			-	-	-
	9- Varios										
25	Provision e instalación de artefactos sanitarios; lavatorio, inodo	gl.	2	1.360.500	2.721.000	-			-	-	-
26	Alicatado de baño	m2	23,8	85.000	2.023.000	-			-	-	-
27	Techo de tejas y tejuelon sobre tirante de H° A°	m2	130	550.000	71.500.000	-			-	-	-
28	Canaleta para desague pluvial con bajadas.	ml.	62,6	90.000	5.634.000	-			-	-	-
29	Instalación eléctrica para extensión de cableados y bocas.	gl.	1	8.062.567	8.062.567	-			-	-	-

Arq. Jesús Lecoque
Elaboración y Fiscalización de obras
Reg. Prof. N° 4.178

VICTOR A. DEL PUERTO
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.572.876-0

30	Artefactos eléctricos. Tipo MEC.	gl.	1	8.492.568	8.492.568	-			-	-	-
31	Limpieza final de obra.	gl.	1	3.670.000	3.670.000	-			-	-	-
	SUBTOTAL				**387.193.390**	-	-	-	-	**141.773.345**	**141.773.345**

CERTIFICADO DE OBRA N° 01	Montos IVA Incluido		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MONTO DE LOS TRABAJOS BASICOS	0	141.773.345	141.773.345
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO	0	0	0
DESCUENTO DEL FONDO DE REPARO (5%)	0	7.088.667	7.088.667
AJUSTES	0	0	0
MULTAS O PENALIZACIONES	0	0	0
TOTAL	**0**	**134.684.678**	**134.684.678**

Arq. Jefferson Tecoque
Elaboración y Fiscalización de obras
Reg. Prof. N° 4.178

CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO.-

VICTOR [illegible] DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0