RESUMEN DEL CERTIFICADO Nº 3 CONTRATO Nº 39/2019

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO"

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3	CERTIFICADO 4	CERTIFICADO 5	CERTIFICADO 6	CERTIFICADO 7	ADICIONAL	ACUMULADO
LOTE Nº 1 REPARACIÓN Y REFACCIÓN DE LA ESCUELA BASICANº 238 GRAL. EDUVIGUIS DIAZ DEL DISTRITO DE VILLA FLORIDA	GL	1	558.400.000	558.400.000	243.917.940	26.765.000	48.920.760	136.285.316	33.963.480	22.478.960	46.068.544		558.400.000
TRABAJOS ADICIONALES INSTRUMENTADOS Y APROBADOS	GL	1	97.636.665	97.636.665								97.636.665	97.636.665
PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO					**243.917.940**	**26.765.000**	**48.920.760**	**136.285.316**	**33.963.480**	**22.478.960**	**46.068.544**	**97.636.665**	**656.036.665**

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 1 30 DE DICIEMBRE DE 2019	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	558.400.000
MONTO DEL PRIMER CERTIFICADO	243.917.940
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	12.195.897
TOTAL A COBRAR	231.722.043

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 2 30 DE ENERO DE 2020	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	558.400.000
MONTO DEL SEGUNDO CERTIFICADO	26.765.000
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	1.338.250
TOTAL A COBRAR	25.426.750

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 3 28 DE FEBRERO DE 2020	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	558.400.000
MONTO DEL TERCER CERTIFICADO	48.920.760
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	2.446.038
TOTAL A COBRAR	46.474.722

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 4 29 DE MAYO DE 2020	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	558.400.000
MONTO DEL CUARTO CERTIFICADO	136.285.316
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	6.814.266
TOTAL A COBRAR	129.471.050

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 5 30 DE JUNIO DE 2020	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	558.400.000
MONTO DEL QUINTO CERTIFICADO	33.963.480
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	1.698.174
TOTAL A COBRAR	32.265.306

GOBERNACIÓN DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Ing. Norberto Molina · Consultora & Constructora

Blas Antonio Lopez P.
Ingeniero Civil

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 6 31 DE JULIO DE 2020		
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	558.400.000
	MONTO DEL SEXTO CERTIFICADO	22.478.960
	DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	1.123.948
	TOTAL A COBRAR	21.355.012

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 07 FINAL		
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	558.400.000
	MONTO DEL SEXTO CERTIFICADO	46.068.544
	DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	2.303.427
	TOTAL A COBRAR	43.765.117

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 01 CONVENIO MODIFICATORIO		
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONVENIO MODIFICATORIO	97.636.665
	MONTO DEL CERTIFICADO DE CONVENIO 01	97.636.665
	DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	4.881.833
	TOTAL A COBRAR	92.754.832

GOBERNACIÓN DE MISIONES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustin Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización
Consultora & Constructora

Arq. Norma Medina

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES
CERTIFICADO FINAL 07 Y CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO 01
CONTRATO Nº 39/2019
"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO"
LOTE Nº 1 REPARACIÓN Y REFACCIÓN DE LA ESCUELA BASICANº 238 GRAL. EDUVIGUIS DIAZ DEL DISTRITO DE VILLA FLORIDA

CONTRATISTA: ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
FECHA: 27-09-2020

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD			MONTO			%
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	CONTRATO	EJECUTADO	DIFERENCIA	CONTRATO	P. FINAL	DIFERENCIA P/ ADENDA	
1	Item 1 Reparaciones en general del bloque B Aulas	UN										
1.1	Desmonte de techo MATERIAL CERAMICO, con recuperacion de maderamen , reposición de tejas nuevas, TEJEULITAS Y/O TEJUELONES, Y REPOSICION DE MADERAN SI FUESE NECESARIO.	M2	270,86	196.000	53.088.560	270,86	276,64	5,78	53.088.560	54.221.440	1.132.880	102,13%
1.2	Colocación de canaletas y bajadas, tres bajadas a cada lado.	ML	76,5	94.000	7.191.000	76,50	33,62	- 42,88	7.191.000	3.160.280	-4.030.720	43,95%
1.3	Limpieza de superficie a pintar, de muros revocados y pintados	M2	408,74	12.000	4.904.880	408,74	418,04	9,30	4.904.880	5.016.480	111.600	102,28%
1.4	Pintura a la cal con sellador en el interior de las aulas	M2	232,26	28.000	6.503.280	232,26	134,37	- 97,89	6.503.280	3.762.360	-2.740.920	57,85%
1.5	pintura de aberturas metalicas	UN	12	54.000	648.000	12,00	12,00	-	648.000	648.000	0	100,00%
1.6	pintura de aberturas de madera	UN	3	102.000	306.000	3,00	3,00	-	306.000	306.000	0	100,00%
1.7	Pintura de techos	M2	270,86	36.000	9.750.960	270,86	276,64	5,78	9.750.960	9.959.040	208.080	102,13%
1.8	Pintura de canaletas y bajadas	ML	76,5	14.000	1.071.000	76,50	67,24	- 9,26	1.071.000	941.360	-129.640	87,90%
1.9	Reparacion de pizarrones, incluye pintura	UN	3	160.000	480.000	3,00	3,00	-	480.000	480.000	0	100,00%
1.10	Reparaciones varias de fisuras	GL	1	2.400.000	2.400.000	1,00	1,00	-	2.400.000	2.400.000	0	100,00%
1.11	Reposicion de pisos de baldosas calcareas	M2	44	96.000	4.224.000	44,00	146,30	102,30	4.224.000	14.044.560	9.820.560	332,49%
1.12	Recuperacion de puertas de madera con ceraduras nuevas y resistentes, contramarcos de madera, bisabras nuevas, niveladas todas tableros	UN	3	460.000	1.380.000	3,00	3,00	-	1.380.000	1.380.000	0	100,00%
1.13	Refaccion de pilares de galeria, y reacondicionar vigas de galeria, completando las planchelas faltantes	GL	1	6.200.000	6.200.000	1,00	1,00	-	6.200.000	6.200.000	0	100,00%
1.14	Reposicion de vidrios rotos	GL	1	1.600.000	1.600.000	1,00	1,00	-	1.600.000	1.600.000	0	100,00%
1.15	Curado final de pisos y limpieza final de obra	GL	1	1.200.000	1.200.000	1,00	1,00	-	1.200.000	1.200.000	0	100,00%
	Pintura a latex en exterior, incluido el zocalo de color a definir	m2		28.000		-	283,67	283,67	0	7.942.760	7.942.760	100,00%
	Reparación de canaletas	ml		48.000		-	33,62	33,62	0	1.613.760	1.613.760	100,00%
	Zocalo calcaro rojo.	ml		22.000		-	84,25	84,25	0	1.853.500	1.853.500	100,00%
	Contrapiso de Hormigón de cascote	m2		52.000		-	146,30	146,30	0	7.607.600	7.607.600	100,00%
	Guardaobra de 0.5 m, Con borde de mampostería de 0.15 m, contrapiso y carpeta alisada de cemento	ml		60.000		-	38,80	38,80	0	2.328.000	2.328.000	100,00%
2	Item 2 Reparación integral del sanitario del bloque B SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15	UN										
2.1	Preparación de la obra											
2.1.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	2,7	460.000	1.242.000	2,70	-	- 2,70	1.242.000	0	-1.242.000	0,00%
2.2	Estructura de H° A° :											
2.2.1	a- Encadenados de H° A°	M3	0,18	2.100.000	378.000	0,18	0,83	0,65	378.000	1.743.000	1.365.000	461,11%
2.3	Muros de nivelación :											
2.3.1	a- De 0,30 cm.	M2	1,8	202.000	363.600	1,80	-	- 1,80	363.600	0	-363.600	0,00%
2.4	Aislación asfaltica :											
2.4.1	a- De paredes	M2	2,7	90.000	243.000	2,70	8,99	6,29	243.000	809.100	566.100	332,96%
2.5	Muros de elevación :											
2.5.1	a- De 0,15 para revocar	M2	18	110.000	1.980.000	18,00	53,32	35,32	1.980.000	5.865.200	3.885.200	296,22%

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
Consultora & Construcciones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

2.5.2	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 12 por hilada (2 hiladas)	ML	6	28.000	168.000	6,00	34,60	28,60	168.000	968.800	800.800	576,67%
2.6	Techo :											
2.6.1	a- Levantar el techo y nivelar con el existente, recuperación de maderas y tejas. Reposicion con tejas nuevas y volver a levantar el maderamen previa sanitacion.	M2	101,2	220.000	22.264.000	101,20	75,33	- 25,87	22.264.000	16.572.600	-5.691.400	74,44%
2.6.2	Mamposteria de elevación para nivelar techo y envarillado como asieto de tirantes	M2	12,75	110.000	1.402.500	12,75	20,18	7,43	1.402.500	2.219.800	817.300	158,27%
2.7	Revoques :											
2.7.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	94,5	36.000	3.402.000	94,50	155,81	61,31	3.402.000	5.609.160	2.207.160	164,88%
2.7.2	b- Moldura lineal en balancines	ML	20,4	28.000	571.200	20,40	15,56	- 4,84	571.200	435.680	-135.520	76,27%
	Contrapiso de Hormigón de cascote	M2		52.000		-	39,80	39,80	0	2.069.600	2.069.600	100,00%
2.7.3	Piso calcareo rojo de 20 x 20	M2	22,5	94.000	2.115.000	22,50	39,80	17,30	2.115.000	3.741.200	1.626.200	176,89%
2.7.4	Zocalo calcaro rojo.	ML	2,6	22.000	57.200	2,60	5,86	3,26	57.200	128.920	71.720	225,38%
2.8	Aberturas metálicas y maderas:											
2.8.1	a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN	1	1.600.000	1.600.000	1,00	1,00	-	1.600.000	1.600.000	0	100,00%
2.8.2	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN	2	1.600.000	3.200.000	2,00	2,00	-	3.200.000	3.200.000	0	100,00%
2.8.3	c- Puerta para boxes enchapados en formica	UN	6	640.000	3.840.000	6,00	6,00	-	3.840.000	3.840.000	0	100,00%
2.8.4	d- Ventanas balancines	M2	1,2	340.000	408.000	1,20		- 1,20	408.000	0	-408.000	0,00%
2.9	Alfeizar de ventanas :											
2.9.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	9	20.000	180.000	9,00	7,56	- 1,44	180.000	151.200	-28.800	84,00%
2.10	Pinturas :											
2.10.1	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	63	16.000	1.008.000	63,00	-	- 63,00	1.008.000	0	-1.008.000	0,00%
2.10.2	b- De paredes revocadas al latex	M2	63	28.000	1.764.000	63,00	197,15	134,15	1.764.000	5.520.200	3.756.200	312,94%
2.10.3	c- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	16,2	34.000	550.800	16,20	24,90	8,70	550.800	846.600	295.800	153,70%
2.10.4	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	38.000	120.460	3,17	1,29	- 1,88	120.460	49.020	-71.440	40,69%
2.10.5	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	M2	50,64	26.000	1.316.640	50,64		- 50,64	1.316.640	0	-1.316.640	0,00%
2.10.6	f- De tejuelones con barniz y tirantes de hormigon a latex	M2	78,56	32.000	2.513.920	78,56	75,33	75,33	2.513.920	2.410.560	-103.360	95,89%
2.10.7	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	23,86	28.000	668.080	23,86	26,66	2,80	668.080	746.480	78.400	111,74%
2.11	Revestimientos :											
2.11.1	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82	94.000	7.708.000	82,00	96,53	14,53	7.708.000	9.073.820	1.365.820	117,72%
2.11.2	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	1,2	220.000	264.000	1,20		- 1,20	264.000	0	-264.000	0,00%
2.12	Desague Pluvial											
2.12.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	ML	17,5	72.000	1.260.000	17,50	26,66	9,16	1.260.000	1.919.520	659.520	152,34%
2.13	Instalación eléctrica											
2.13.1	Instalación del tablero TS de 3 AG.	UN	2	120.000	240.000	2,00	2,00	-	240.000	240.000	0	100,00%
2.13.2	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	130.000	1.300.000	10,00	10,00	-	1.300.000	1.300.000	0	100,00%
2.14	Artefactos electricos											
2.14.1	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN	10	120.000	1.200.000	10,00	10,00	-	1.200.000	1.200.000	0	100,00%
2.14.2	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	140.000	140.000	1,00	1,00	-	140.000	140.000	0	100,00%

GOBERNACION DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Agustin Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Fiscalización

Arq. Nelson Medina
Consultora & Constructora

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

2.15	Instalación sanitaria :										0	
2.15.1	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completos nuevos, incluyen portarrollos d elosa, inodoros con sisternas altas y tapas, lavatorios con pestetal, llaves de paso y grifos cromadas según especificaciones tecnicas, revision y reparacion	GL	1	17.800.000	17.800.000	1,00	1,00	-	17.800.000	17.800.000	0	100,00%
2.15.2	b- Camara séptica , revision y reparacion	GL	1	2.800.000	2.800.000	1,00	1,00	-	2.800.000	2.800.000	0	100,00%
2.15.3	Barras de asiento	UN	2	320.000	640.000	2,00	2,00	-	640.000	640.000	0	100,00%
	Guardaobra de 0.5 m	ML		60.000		-	6,00	6,00	0	360.000	360.000	100,00%
	Rejilla Metálica , excavación, base, paredes laterales, revoque	ML		360.000		-	2,40	2,40	0	864.000	864.000	100,00%
3	ITEM 3 REPARACIONES DE LOS BLOQUES B-C-D-E-F	UN										
3.1	Provisión de dos postes de 12/300, transformador de 100kVA, normativa Ande, soporte de transformador, seccionador fusible, llave termo magnética, cable aislado de cobre, crucetas y otros. Incluye transporte, montaje y puesta en servicio	GL	1	48.900.000	48.900.000	1,00		- 1,00	48.900.000	0	-48.900.000	0,00%
3.2	Alimentación con Cable NYY (4x1x25)mm2 del trafo al TGD	M2	12	240.000	2.880.000	12,00		- 12,00	2.880.000	0	-2.880.000	0,00%
3.3	Provisión e instalación de Tablero de distribución de 3x100A, armado y cableado en caja metálica auto portante	GL	1	5.800.000	5.800.000	1,00		- 1,00	5.800.000	0	-5.800.000	0,00%
3.4	Provisión e instalación de banco automático de capacitores de 60Kva, armado y cableado en caja metálica con grado de protección IP54 y pintura de acabado en polvo	GL	1	11.800.000	11.800.000	1,00		- 1,00	11.800.000	0	-11.800.000	0,00%
3.5	Instalación eléctrica Bloques a readecuar	GL	1	78.400.000	78.400.000	1,00	1,00	-	78.400.000	78.400.000	0	100,00%
3.6	Tableros seccionales y líneas seccionales	GL	1	26.700.000	26.700.000	1,00	1,00	-	26.700.000	26.700.000	0	100,00%
4	Item 4 Reparaciones en general del bloque C Aulas Y AREA ADMINISTRATIVA	UN										
4.1	Desmonte de techo MATERIAL CERAMICO, con recuperacion de maderamen , reposición de tejas nuevas, TEJUELITAS Y/O TEJUELONES, Y REPOSICION DE MADERAN SI FUESE NECESARIO.	M2	518,74	196.000	101.673.040	518,74	543,46	24,72	101.673.040	106.518.160	4.845.120	104,77%
4.2	Limpieza de superficie a pintar, de muros revocados y pintados	M2	789,58	14.000	11.054.120	789,58	1.085,64	296,06	11.054.120	15.198.960	4.144.840	137,50%
4.3	Pintura a la cal con sellador en el interior de las aulas, y el viso a latex como zocalo color a definir	M2	631,13	28.000	17.671.640	631,13	639,36	8,23	17.671.640	17.902.080	230.440	101,30%
4.4	Pintura a latex en exterior, incluido el zocalo de color a definir	M2	158,45	34.000	5.387.300	158,45	446,28	287,83	5.387.300	15.173.520	9.786.220	281,65%
4.5	pintura de aberturas metalicas	UN	22	54.000	1.188.000	22,00	22,00	-	1.188.000	1.188.000	0	100,00%
4.6	pintura de aberturas de madera	UN	8	96.000	768.000	8,00	8,00	-	768.000	768.000	0	100,00%
4.7	Pintura de techos	M2	518,74	34.000	17.637.160	518,74	543,46	24,72	17.637.160	18.477.640	840.480	104,77%
4.8	Pintura de canaletas y bajadas	ML	112,34	16.000	1.797.440	112,34	133,66	21,32	1.797.440	2.138.560	341.120	118,98%
4.9	Reparacion de pizarrones, incluye pintura	UN	4	178.000	712.000	4,00	4,00	-	712.000	712.000	0	100,00%
4.10	Reparaciones varias de fisuras	GL	1	4.200.000	4.200.000	1,00	1,00	-	4.200.000	4.200.000	0	100,00%
	Contrapiso de Hormigón de cascote	m2		52.000		-	68,72	68,72	0	3.573.445	3.573.445	100,00%
4.11	Reposicion de pisos de baldosas calcareas	M2	58,9	96.000	5.654.400	58,90	96,99	38,09	5.654.400	9.311.040	3.656.640	164,67%
	Zocalo calcaro rojo.	ml		22.000		-	53,81	53,81	0	1.183.820	1.183.820	100,00%
4.12	Recuperacion de puertas de madera con ceraduras nuevas y resistentes, contramarcos de madera, bisabras nuevas, niveladas todas tableros	UN	8	480.000	3.840.000	8,00	8,00	-	3.840.000	3.840.000	0	100,00%
4.13	Refaccion de pilares de galeria, y reacondicionar vigas de galeria, completando las planchelas faltantes	GL	1	10.400.000	10.400.000	1,00	1,00	-	10.400.000	10.400.000	0	100,00%

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES • SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Norma Martínez
Consultora & Constructora

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

4.14	Reposicion de vidrios rotos	GL	1	1.780.000	1.780.000	1,00	1,00	-	1.780.000	1.780.000	0	100,00%
4.15	Rejillas coridas sobre albañal existente y sobre las que se van a hacer	M2	33,22	360.000	11.959.200	33,22	1,90	- 31,32	11.959.200	684.000	-11.275.200	5,72%
4.16	Curado final de pisos y limpieza final de obra	GL	1	1.094.420	1.094.420	1,00	1,00	-	1.094.420	1.094.420	0	100,00%
	Reparacion de techo con viga cumbrera vencida con la provisión y montaje de cabriada	GL		4.800.000		-	1,00	1,00	0	4.800.000	4.800.000	100,00%
	Aislación de paredes en dirección	M2		90.000		-	10,24	10,24	0	921.600	921.600	100,00%
	Colocación de canaletas y bajadas, tres bajadas a cada lado.	ML		94.000		-	65,63	65,63	0	6.169.220	6.169.220	100,00%
	Guardaobra de 0.5 m	ML		60.000		-	60,7	60,70	0	3.642.000	3.642.000	100,00%
	Obras complementarias											
	Traslado de bebedero infantil y lavamanos accesible y seguro. Incluye el desague y la camara septica y un pozo absorvente.	GL		15.000.000		-	1,00	1,00	0	15.000.000	15.000.000	100,00%
	Rampa de unión de bloques, paseo de entrada y galería con piso de hormigon	GL		16.500.000		-	1,00	1,00	0	16.500.000	16.500.000	100,00%
	Mejoramiento del cercado perimetral de la fachada prinicpal, incluye mampaosteria, refuerzo estrtuctural con pilres de hormigon con rejas: y porton metalico para mayor seguridad.	GL		33.500.000		-	1,00	1,00	0	33.500.000	33.500.000	100,00%
	Piso alisado entre baño y dirección	M2		75.000		-	23,16	23,16	0	1.737.000	1.737.000	100,00%
	Poda de arboles	UN		500.000		-	2,00	2,00	0	1.000.000	1.000.000	100,00%
	Reparacion integral de escenario, y reconstruccion. Con accesos inicusivos y traslado de mástil.	GL		28.646.400		-	1,00	1,00	0	28.646.400	28.646.400	100,00%
	Refacciónу Reparación de lavatorio de cocina bloque C	GL		1.900.000		-	1,00	1,00	0	1.900.000	1.900.000	100,00%
	TOTALES				**556.952.800**				**556.952.800**	**654.589.465**	**97.636.665**	**117,53%**
										556.952.800		
											17,53%	

FUENTE COLOR ROJO = ITEMS EJECUTADOS EN CANTIDAD SUPERIOR A LO PREVISTO EN EL CONTRATO

FUENTE COLOR AZUL = ITEMS EJECUTADOS EN CANTIDAD INFERIOR A LO PREVISTO EN EL CONTRATO

RESALTADOS EN AMARILLO = ITEMS NO PREVISTOS EN EL CPONTRATO PERO EJECUTADOS

GOBERNACIÓN DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Aníbal Darreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Fiscalizador de Obras · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Norma Medina
Fiscalizadora & Constructora