ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Asunción, a los 04 días del mes de agosto del año 2023, en relación a los compromisos contractuales asumidos del **Contrato N° 14/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO"** con ID N° 410.166 suscripto con la empresa **VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO** con RUC 1514327-9 y a los efectos de iniciar las gestiones administrativas necesarias para la ejecución del pago al proveedor cuyos datos se describen a continuación:

Nro. ORDEN DE SERVICIO	: 216/2023
MONTO TOTAL	: 1.569.891.-
PERIODO	: 05 (cinco) días hábiles
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 01/08/23 al 04/08/23

Conforme a lo expuesto y considerando que los servicios se encuentran conforme a las especificaciones técnicas tipificadas en el Pliego de Bases y Condiciones (Carta de Invitación estándar en caso de Contratación Directa) dejando constancia que el servicio fue recibido a satisfacción en tiempo y forma, el Administrador del Contrato otorga la Conformidad Total por la prestación del servicio.

Daniel Ocampos
Jefe - Departamento de Mantenimiento
Dirección Administrativa
Secretaría Técnica de Planificación

V° B°
Abg. Ana María Sandoval
Directora Administrativa
S.T.P.

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Secretaría Técnica de Planificación		**Orden de Servicio N° 216/2023**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la STP.		**Fecha de terminación:** 04/08/23	
Trabajos complementarios en Sala de lactancia			
219	Provision, colocacion y cambio de mamparas de durlock (incluye enduido y pintura segun la existente)	Metros cuadrados	1,58
220	Mano de Obra: Provision, colocacion y cambio de mamparas de durlock (incluye enduido y pintura segun la existente)	Metros cuadrados	1,58
Reparación de sanitario de caballeros del 2ndo piso.			
73	Limpieza de cañeria de desague	Metro lineal	1
74	Mano de Obra: Limpieza de cañeria de desague	Metro lineal	1
75	Mantenimiento de artefactos sanitarios	Unidad	1
76	Mano de Obra: Mantenimiento de artefactos sanitarios	Metro lineal	1
27	Destranque de cañerias pluviales y cloacales . Registro General	Unidad	1
28	Mano de Obra: Destranque de cañerias pluviales y cloacales .	Unidad	1
33	Provision y colocacion de cañerias PVC de 50 mm	Metro lineal	4
34	Mano de Obra: Provision y colocacion de cañerias PVC de 50 mm	Metro lineal	4
77	Provision y colocacion de azulejos	Metros cuadrados	0,86
78	Mano de Obra: Provision y colocacion de azulejos	Metros cuadrados	0,86
137	Piso ceramico	Metros cuadrados	3
138	Mano de Obra: Piso ceramico	Metros cuadrados	3

Daniel Ocampos
Jefe - Dpto. de Mantenimiento
STP
04/08/23

Secretaría Técnica de Planificación

Ayala Perdomo Ingeniería
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Victor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9

NOTA DE PRESUPUESTO

No valido como comprobante de venta

N° 00435

Villa Elisa, 20 de julio de 2023-

Señor(es): Secretaria Técnica de Planificación
Dirección:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio final
Colocación de yeso, desmonte de placa de madera y vidrio templado.					
219	Provision, colocacion y cambio de mamparas de durlock (incluye enduido y pintura segun la existente)	Metros cuadrados	1,58	177.190	279.960
220	Mano de Obra: Provision, colocacion y cambio de mamparas de durlock (incluye enduido y pintura segun la existente)	Metros cuadrados	1,58	120.940	191.085
	TOTAL				471.045
El Precio Total es de Guaraníes Cuatrocientos setenta y un mil cuarenta y cinco.-					

Plazo de entrega: 5 días hábiles

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Daniel Ocampos
Jefe - Dpto. de Mantenimiento
STP
20/07/23

Marcar con una X)						
			COMPRA	N	210/2023	

FECHA: 01 / 08 / 2023

DUPLICADO

PROVEEDOR: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	ID O PAC N°: 410.166
R.U.C.: 1514327-9	NOMBRE DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
CONTRATO N°: CONTRATO N° 14/2022	LUGAR DE ENTREGA: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
FORMA DE PAGO: (CRÉDITO)	PLAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) días hábiles

ITEM Sub ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
							EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	Trabajos complementarios en la Sala de Lactancia								
219	Provisión, colocación y cambio de mamparas de durlock (incluye enduido y pintura según la existente)	1,58	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	177 190			279 960
220	Mano de obra. Provisión, colocación y cambio de mamparas de durlock (incluye enduido y pintura según la existente)	1,58	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	120 940			191 085
	Reparación de sanitario de caballeros del 2° piso								
73	Limpieza de cañería de desagüe	1	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	36.570			36.570
74	Mano de obra: Limpieza de cañería de desagüe	1	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	60 000			60 000
75	Mantenimiento de artefactos sanitarios	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	45 320			45 320
76	Mano de obra. Mantenimiento de artefactos sanitarios	1	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	70 000			70.000
27	Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro general	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	81 570			81.570
28	Mano de obra: Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro general	1	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	138 750			138 750
33	Provisión y colocación de cañerías PVC de 50 mm	4	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	34 500			138 000
34	Mano de obra. Provisión y colocación de cañerías PVC de 50 mm	4	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	29 380			117.520
77	Provisión y colocación de azulejos	0,86	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	56 440			48.538
78	Mano de obra. Provisión y colocación de azulejos	0,86	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	37 880			32 577
137	Piso cerámico	3	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	70 000			210 000
138	Mano de obra. Piso cerámico	3	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	40 000			120 000
						SUB-TOTALES	0	0	1 569 891
							TOTALES		1.569.891

SON GUARANÍES: Un millón quinientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa y uno.----------

LIQUIDACION DEL IVA 5%: - 10%: 142.717 Total IVA: 142.717

OBSERVACIONES: Presupuesto N° 00433 y 00435

ELABORADO POR:	CONTROLADO POR:
Daniel Ocampos	Erma Núñez
ABG. ANA MARIA SANDOVAL DIRECTORA DIRECCION ADMINISTRATIVA *FIRMA, ACLARACION, SELLO*	CP. FATIMA GUIMARAES VENIALGO DIRECTORA GENERAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS *FIRMA, ACLARACIÓN, SELLO*

CONFIMACIÓN DE RECEPCIÓN:

Aurora Ayala

PROVEEDOR

FIRMA, ACLARACIÓN Y SELLO

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

FECHA DE RECEPCIÓN: 01 / 08 / 23

HORA DE RECEPCIÓN: 08 : 00