ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Ayolas, a los doce días del mes de diciembre de 2019, se efectúa la Recepción Provisoria de los trabajos realizados en la Obra **"CONSTRUCCION DE PLAZA EN BARRIO MARIA GRACIELA DE LA CIUDAD DE AYOLAS"** correspondiente al Contrato Nº 25/2019 firmado entre la Municipalidad de Ayolas y la Contratista FAMILIAR SRL empresa adjudicada al llamado del Programa Anual de Contrataciones (PAC) ID Nº 371.142.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas para la recepción provisoria de la Obra, la Contratista ha dado cumplimiento al Contrato, las Especificaciones Técnicas y con la Planilla Presupuestada aprobada para el efecto.

Las tareas pendientes de efectuar a ser ejecutadas en un plazo no mayor a 10 días, a partir de la fecha, son las detalladas a continuación:

- Repasar patinada de piso de canto rodado con arena lavada en Rampa Peatonal.
- Mejorar pintura para cancha en piso alisado en Zona de Aparatos.
- Terminar de retirar piso de canto rodado sobrantes.

Culminadas las tareas detalladas precedentemente, se verificarán y se procederá a la recepción definitiva por parte de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS INTENDENCIA

ABOG. CARLOS A. DUARTE G.
Intendente

FAMILIAR S.R.L.
RUC: 80021969-4
Tel: 072 222 435

JORGE ROMÁN OLMEDO BARCHELLO
FAMILIAR SRL

ARQ. MARA GONZÁLEZ
Fiscal de Obras

Arq. Mara González C.
Fiscal de Obras