MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
CERTIFICADO DE OBRA ADENDA LOTE 2

Obra: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "
Ubicación: SAN MIGUEL

Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES - RUC 4881487-3

FECHA:12/07/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	100%
Ejecutado Anterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	100,00%

PROYECTO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto						LOTE N°3: Puesta en valor de la Plaza Ñandu Kuare.									
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
" Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "															
1	Demolición de camino existente	metros cuadrados	135	15.000	2.025.000		135	135,00	0,00	100,00	0	2.025.000,00	2.025.000	0	100%
2	Reparacion de pisos baldosas	metros cuadrados	26	166.950	4.340.700		26	26,00	0,00	100,00	0	4.340.700,00	4.340.700	0	100%
3	Muro de nivelación de 0,15 de ladrillo común para caminero con baldosas	metros cuadrados	51	155.000	7.905.000		51	51,00	0,00	100,00	0	7.905.000,00	7.905.000	0	100%
4	Construcción de contrapiso de hormigón de cascote de 10cm	metros cuadrados	135	38.500	5.197.500		135	135,00	0,00	100,00	0	5.197.500,00	5.197.500	0	100%
5	Fabricacion de piso alisado con junta de dilatacion	metros cuadrados	135	166.950	22.538.250		135	135,00	0,00	100,00	0	22.538.250,00	22.538.250	0	100%
6	Provision e instalacion de disyuntores diferenciales 2 circuitos	Metros cuadrados	2	250.000	500.000		2	2,00	0,00	100,00	0	500.000,00	500.000	0	100%
	SUB-TOTAL				42.506.450						-	42.506.450	42.506.450	-	100,00

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	42.506.450	MONTO TOTAL DEL AVANCE	42.506.450
		FONDO DE REPARO	2.125.323
		DESCUENTO ANTICIPO	
SON GUARANIES: Cuarenta y dos millones quinientos seismil cuatrocientos cincuenta.----------		IMPORTE NETO A COBRAR	40.381.128

Fiscal de Obras

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Representante Legal

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Fecha: 01/07/2024

UBICACIÓN: Barrio Jhugua. Arazape.

OBJETIVO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 "

En la Cuidad de San Miguel - Misiones, se reúnen por una parte, el Arq. Guillermo Coronel, Fiscal de Obras, y por la otra parte, Wyllian Balbuena, Representante Legal de de la Empresa Contratista de Obras "Wyll Servicios Generales.", a efectos de realizar las mediciones del Certificado Nº FINAL, correspondiente al mes de Julio de 2024, de las Obras. Objeto del Contrato N° 6/2024.

ACTA DE MEDICION N°FINAL.

PLANILLA DE RUBROS.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	ANTERIOR.	ACTUAL.	ACUMULADO.	%
1	Cartel de Obra de 2,00 × 1,00 m	Metros cuadrados	1	1,00		1,00	100%
2	Replanteo y marcación.-	Metros cuadrados	180	180,00		180,00	100%
3	Nivelación armada de 0,30 ladrillo común 3 hiladas para plataforma	Metros cuadrados	14	14,00		14,00	100%
4	Aislación horizontal para plataforma	Metros cuadrados	13,8	13,80		13,80	100%
5	Relleno y compactación para plataforma	Metros cúbicos	23	23,00		23,00	100%
6	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/ 30 para plataforma	Metros cúbicos	8	8,00		8,00	100%
7	Pasto alfrombra 8 mm area del juego infantil	Metros cuadrados	130		130,00	130,00	100%
8	Parque infantil plastico ecológico.	Unidad	1	1,00		1,00	100%
9	Camineros de cemento, en acceso al parque ancho= 1,60 e=5 cm L10	Metros cúbicos	0,96	0,96		0,96	100%
10	Reparación de piso baldosones DE Hormigón (40*40*3 cm)	Metros cúbicos	50	50,00		50,00	100%
11	Desmontaje de maderamen resguardo cubierto	Unidad	3	3,00		3,00	100%
12	Cimiento para pared de resguardo (incluye nivelación , vigas de nivelación) tres resguardo	Metros cúbicos	2,88	2,88		2,88	100%
13	Mampostería de 0,38 ladrillo común p/ revocar	Metros cuadrados	29,16	29,16		29,16	100%
14	Núcleo de hormigón armado para mampostería de 0,38 con Φ 8 mm	Metros cúbicos	1	1,00		1,00	100%
15	Viga de hormigón armado sobre vano de acceso 0,30*0,30	Metros cubicos	2,88	2,88		2,88	100%
16	Revoque de mampostería todas las caras	Metros cuadrados	91	91,00		91,00	100%
17	Pintura texturizada de mampostería	Metros cuadrados	91	91,00		91,00	100%
18	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/30 espesor 6 cm y terminación lisa para pintar	Metros cubicos	3,24	3,24		3,24	100%
19	Pintura de piso acceso area de acceso	Metros cuadrados	54	54,00		54,00	100%
20	Perbola de perfil c 60*40*1,5 mm - 3 Resguardo cubierto (incluye pintura)	Unidad	30	30,00		30,00	100%
21	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18	18,00		18,00	100%
22	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18,24	18,24		18,24	100%
23	Pintura estructura metalica	Metros cuadrados	36,24	36,24		36,24	100%
24	Banco o asietos para plaza con base de hormigón - provisón y colocación	Unidad	10	10,00		10,00	100%
25	Sombrilla (circular) de estructura metálica para bancos con colocación	Unidad	4	4,00		4,00	100%
26	Iluminación con farolas y caño galvanizado.	Unidad	40	40,00		40,00	100%
27	Linea subterranea de 10 mm (incluye registros)	Metro lineal	300	300,00		300,00	100%
28	Refacción de medidor electrico	Unidad	1	1,00		1,00	100%
29	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles	Unidad	1	1,00		1,00	100%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvina H. González de Bi...
Intendente Municipal

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
CERTIFICADO DE OBRA ADENDA LOTE 3

Obra: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "
Ubicación: SAN MIGUEL

Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES - RUC 4881487-3

FECHA:12/07/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	100%
Ejecutado Anterior:	0%
Ejecutado Acumulado:	100%

PROYECTO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto						LOTE N°3: Puesta en valor de la Plaza Ñandu Kuare.									
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
" Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "															
1	Provisión y colocación de piso alisado con juntas de dilatacion	metros cuadrados	142	82.000	11.644.000		142	142,00	0,00	100,00	0	11.644.000,00	11.644.000	0	100%
2	Construcción de contrapiso de hormigón de cascote	metros cuadrados	142	37.000	5.254.000		142	142,00	0,00	100,00	0	5.254.000,00	5.254.000	0	100%
3	Muro de nivelación de 0,15 de ladrillo para circunferencias y camineros adyacentes	metros cuadrados	65	155.000	10.075.000		65	65,00	0,00	100,00	0	10.075.000,00	10.075.000	0	100%
4	Cimiento de piedra bruta de 1,00x0,40x 0,80 para Resguardo	Metros cúbicos	1,28	973.150	1.245.632		1,28	1,28	0,00	100,00	0	1.245.632,00	1.245.632	0	100%
5	Núcleo de H°A° de 0,10x0,20 x 3,30	Metros cúbicos	0,5	2.108.950	1.054.475		0,5	0,50	0,00	100,00	0	1.054.475,00	1.054.475	0	100%
6	Viga de H°A° de 0,15x0,30	Metros cúbicos	2	2.339.000	4.678.000		2	2,00	0,00	100,00	0	4.678.000,00	4.678.000	0	100%
7	Estructura de metal para la glorieta de con perfil de 5x3 cm.	Metros cuadrados	8,5	303.200	2.577.200		8,5	8,50	0,00	100,00	0	2.577.200,00	2.577.200	0	100%
8	Muro de 0,30 de ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	10	289.800	2.898.000		10	10,00	0,00	100,00	0	2.898.000,00	2.898.000	0	100%
9	Revoque de pared	Metros cuadrados	30	53.150	1.594.500		30	30,00	0,00	100,00	0	1.594.500,00	1.594.500	0	100%
10	Revoque de viga	Metros cuadrados	11,52	55.050	634.176		11,52	11,52	0,00	100,00	0	634.176,00	634.176	0	100%
11	Piso de H°A° con varilla de 4,2 c/30 de 4,00 x4,00	Metros cúbicos	1,12	1.866.700	2.090.704		1,12	1,12	0,00	100,00	0	2.090.704,00	2.090.704	0	100%
12	Pintura texturizada de muro y viga	Metros cuadrados	35,52	86.650	3.077.808		35,52	35,52	0,00	100,00	0	3.077.808,00	3.077.808	0	100%
13	Pintura para polideportivo de piso del resguardo	Metros cuadrados	16	86.650	1.386.400		16	16,00	0,00	100,00	0	1.386.400,00	1.386.400	0	100%
14	provision e instalacion de disyuntores diferenciales 2 circuitos	Metros cuadrados	2	250.000	500.000		2	2,00	0,00	100,00	0	500.000,00	500.000	0	100%
SUB-TOTAL					48.709.895						-	48.709.895	48.709.895	-	100,00

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	48.709.895	MONTO TOTAL DEL AVANCE	48.709.895
		FONDO DE REPARO	2.435.495
		DESCUENTO ANTICIPO	
SON GUARANIES: Cuarenta y ocho millones setecientos nueve mil ochocientos noventa y cinco		IMPORTE NETO A COBRAR	46.274.400

Fiscal de Obras

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Representante Legal

WYLL SERVICIOS GENERALES
Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvina H. González de Díaz
Intendente Municipal

Fecha: 12/07/2024

UBICACIÓN: Barrio Jhugua. Arazape.

OBJETIVO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 3 "

En la Cuidad de San Miguel - Misiones, se reúnen por una parte, el Arq. Guillermo Coronel, Fiscal de Obras, y por la otra parte, Wyllian Balbuena, Representante Legal de de la Empresa Contratista de Obras "Wyll Servicios Generales.", a efectos de realizar las mediciones del Certificado Nº FINAL, correspondiente al mes de Julio de 2024, de las Obras. Objeto del Contrato N° 6/2024.

ACTA DE MEDICION DE ADENDA.

PLANILLA DE RUBROS.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	ANTERIOR.	ACTUAL.	ACUMULADO.	%
	LOTE NUMERO 3						
1	Provisión y colocación de piso alisado con juntas de dilatacion	metros cuadrados	142		142	142,00	100%
2	Construcción de contrapiso de hormigón de cascote	metros cuadrados	142		142	142,00	100%
3	Muro de nivelación de 0,15 de ladrillo para circunferencias y camineros adyacentes	metros cuadrados	65		65	65,00	100%
4	Cimiento de piedra bruta de 1,00x0,40x 0,80 para Resguardo	Metros cúbicos	1,28		1,28	1,28	100%
5	Núcleo de H°A° de 0,10x0,20 x 3,30	Metros cúbicos	0,5		0,5	0,50	100%
6	Viga de H°A° de 0,15x0,30	Metros cúbicos	2		2	2,00	100%
7	Estructura de metal para la glorieta de con perfil de 5x3 cm.	Metros cuadrados	8,5		8,5	8,50	100%
8	Muro de 0,30 de ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	10		10	10,00	100%
9	Revoque de pared	Metros cuadrados	30		30	30,00	100%
10	Revoque de viga	Metros cuadrados	11,52		11,52	11,52	100%
11	Piso de H°A° con varilla de 4,2 c/30 de 4,00 x4,00	Metros cúbicos	1,12		1,12	1,12	100%
12	Pintura texturizada de muro y viga	Metros cuadrados	35,52		35,52	35,52	100%
13	Pintura para polideportivo de piso del resguardo	Metros cuadrados	16		16	16,00	100%
14	provision e instalacion de disyuntores diferenciales 2 circuitos	Metros cuadrados	2		2	2,00	100%
	LOTE NUMERO 2						
1	Demolición de camino existente	metros cuadrados	135		135	135,00	100%
2	Reparacion de pisos baldosas	metros cuadrados	26		26	26,00	100%
3	Muro de nivelación de 0,15 de ladrillo común para caminero con baldosas	metros cuadrados	51		51	51,00	100%
4	Construcción de contrapiso de hormigón de cascote de 10cm	metros cuadrados	135		135	135,00	100%
5	Fabricacion de piso alisado con junta de dilatacion	metros cuadrados	135		135	135,00	100%
6	Provision e instalacion de disyuntores diferenciales 2 circuitos	Metros cuadrados	2		2	2,00	100%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wyllian Balbuena
RUC: 4881437 - 3

Prof. Elvia H. Gonzalez de Díaz
Intendente Municipal