# ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Villeta, a los 16 días de febrero del año 2024, se reúnen, por una parte el **Ing. Guillermo Caballero** en representación de la Administracion Nacional de Navegacion y Puertos, Supervisor de obra, y por la otra parte el **Ing. Josias Grau**, Representante Legal de la empresa Ecomipa S.A., a los efectos de certificar las cantidades ejecutadas en el periodo de **15 de enero del año 2024 al 15 de febrero del año 2024**, correspondiente al Certificado de Obra N° 01, referente a la obra: "Llamado 05/2023 "Construccion de Pavimento de Hormigon Asfaltico sobre Empedrado y Recapado de Calle Interna en la Terminal Portuaria de Villeta" suscrita entre la Administracion Nacional de Navegacion y Puertos y la Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A. (ECOMIPA S.A.).

| | Concepto | Unidad | Acumul. Anterior | Presente Certificado | Total Acumulado | Porcentaje de avance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construccion de Obrador | un | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 2 | Provision y colocacion de cartel de obra | un | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 3 | Remocion de empedrado averiado con recuperacion 70% de piedra asfaltica | m2 | 0,00 | 3.506,98 | 3.506,98 | 92,29% |
| 4 | Reposicion de pavimento empedrado sobre colchon de arena de 15cm. | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Demolicion de baden colapsado, con martillete hidraulico y retiro de escombros. | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Construccion de cordones escondido de H° in situ, 15x40cm. FCK=240kg/cm2 | ml | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Construccion de baden de H°A° esp. 15cm ancho de 80cm | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Regularizacion de base con H° asfaltico, rendimiento de 75 kg/m2 | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | Carpeta de rodadura de Hormigon Asfaltico de 7cm, rendimiento de 175 kg/m2 | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Regularizacion de Base con H° asfaltico, rendimiento de 75 kg/m2 | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Carpeta de rodadura de Hormigon Asfaltico de 7cm, rendimiento de 175 kg/m2 | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | Limpieza final | un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Ing. Josias Grau
Representante Legal
ECOMIPA S.A.

Ing. Guillermo Caballero
Supervisor de Obras
A.N.N.P.

Escaneado con CamScanner