Municipalidad de Fernando de La Mora

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitán Montiel Fernando de la Mora- Paraguay

Dirección de Obras y Desarrollo Urbano

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Fernando de la Mora, a los 10 dias del mes de julio de 2020, siendo las 08:00, se procede a la recepción **DEFINITIVA** de la Obra **"REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PETIROSSI DE CNEL. FRANCO HASTA COLON"** tal procedimiento se lleva a cabo bajo la modalidad **CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 381984**, en cumplimiento a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones, los señores **el Arq. Raúl Escurra** de la Municipalidad de Fernando de la Mora y el Sr. Leopoldo Benítez Bareiro**,** en representación de la empresa contratista, proceden a la Recepción "**DEFINITIVA"** de la obra mencionada más arriba, por hallarse la misma ejecutada conforme a las Especificaciones Técnicas exigidas por la Municipalidad de Fernando de la Mora.

En prueba de lo actuado, se labra el presente acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Arq. Raúl Escurra
Municipalidad de Fernando de la Mora

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Dirección de Obras y Desarrollo Urbano
Paraguay

Leopoldo Benítez Bareiro
Contratista

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8