Municipalidad de Pirayú
Juntos por la pujante e histórica ciudad de Pirayú

RUC N° 80000725-5
Tel.: (0519) 20112
www.pirayu.gov.py
Tte. R. Gómez entre Gral. Diaz y Juan Pablo II

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN RESERVAS

En la Ciudad de Pirayú, Departamento de Paraguarí, a los 16 Días del mes de agosto del año 2023, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula **N° 46** De las Condiciones Generales del Contrato ADENDA **N° 01 al CONTRATO N° 112/2023**, suscrito entre la contratante **Cynthia Godoy de Egusquiza** Intendente Municipal, y la empresa **TAVA´I CONSTRUCCIONES del Sr. Alcides Espínola**, para la ejecución de los trabajos de la obra **"ADENDA DE LA CONSTRUCCION DE PASARELA DE CIRCULACION PEATONAL DENTRO DEL DISTRITO "** después de haber inspeccionado la obra se pronuncia/n, emitiendo el siguiente dictamen:

1) El contratista comunicó al Fiscal de Obra la fiscalización de los trabajos de la Obra antes individualizada, previstos en los documentos contractuales.
2) La fiscal de Obra, responsable de la fiscalización de la obra, informó a la contratante que se efectuó la inspección física de las obras y se verificó que están de conformidad a las Especificaciones Técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato. En cuanto a las cantidades contractuales de la Obra se alcanzó un nivel de ejecución de 100 %.
3) La fiscal de Obra recomienda la Recepción Provisional.

Se labra el presente Acta de Recepción Provisional de los trabajos de la presente Obra, que leída y hallada correcta por los representantes de la contratante y la representante autorizado de la Contratista, es firmada en 3 ejemplares de un mismo tenor y efecto.

TAVA´I CONSTRUCCIONES
Contratista.
Tava'i Construcciones
RUC 1001336-9
Cel. (0981) 241 783
Pirayu - Paraguay

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras.
Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú