DL-DM N° 175 / 2024

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

Fecha: 21/05/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERIA)**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**CONTRATACION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP**		
CONTRATO N°	**Contrato N° 141/2023**	**FECHA:**	**05/12/23**
VIGENCIA DEL CONTRATO	A partir de la Orden de Inicio y hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE PRESTACIÓN	El plazo total de la prestación del servicio es de 150 (ciento cincuenta) días a partir del 11/12/23, fecha consignada en la Orden de Inicio.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-0004347 del 10/05/2024**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Abril 2024**		

DETALLE DE LOS SERVICIOS

CERTIFICADO 3 - LOTE 2: MANTENIMIENTO DE EXTERIORES DEL COMPLEJO EDIFICIO DEL BCP

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total
2	CAMBIO DE CAÑERIA CLOACAL OBSTRUIDA POR RAICES, SECTOR TAVAPY	8,000	ml	1.270.000	10.160.000
4	CAMBIO DE CANALETA Y BAJADAS PLUVIALES EN EL DEPOSITO DE MATERIALES	18,207033	ml	332.000	6.044.735
5	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO: CAMBIO DE ASPERSORES DE 1/2" VIEJOS Y AJUSTE GENERAL	18,000	un	99.900	1.798.200
8	MANTENIMIENTO DE CAÑERIA DE HIERRO FUNDIDO: CONEXIÓN DE DERIVACIÓN Y BYPASS, DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA EN EL TANQUE INFERIOR.	1,000	gl	7.930.000	7.930.000
9	MANTENIMIENTO DE PISOS DE HORMIGON ARMADO, EN ESTACIONAMIENTO BAJO EXPLANADAS	100,000	m2	113.000	11.300.000
10	MANTENIMIENTO DE BARANDA QUE CONECTA ESTACIONAMIENTO BAJO EXPLANADAS	10,000	ml	470.000	4.700.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**41.932.935**
	ANTICIPO 20 %				**8.386.587**
	NETO IVA INCLUIDO				**33.546.348**

Los servicios citados han sido, prestados dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

DL-DM N° 175 / 2024

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

Atentamente.

Gustavo Javier Molas Gimenez
Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez
Fecha: 2024.05.23 10:50:55 -04'00'

Ing. Gustavo Molas
Secc. Mant. de Edificios y de Obras C., Jefe

Teresa Schreiber
Firmado digitalmente por Teresa Schreiber
Fecha: 2024.05.27 12:03:36 -04'00'

Arq. Teresa Schreiber
Div. Mantenimiento.
Jefa

SARA MIRANDA COLMAN
Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN
Fecha: 2024.05.27 12:32:09 -04'00'

Ing. Sara Miranda
Dpto. de Logística
Directora