UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO

ACTA Nº 02/2020

De Recepción Parcial Provisoria de "Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de la UNI Plurianual 2019 – 2020" Lote II – ID No. 365745.

PBS/LPN/11/2019

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 18 días del mes de agosto de 2020, siendo las 10:00 hs., se constituyen en el local de la U.N.I, el Arq. Federico David Fleitas Roa en su calidad de Contratista, el Arq. Roberto Novosad como Fiscal de Obras de la UNI y el Ing. Javier Palacios, Director de Infraestructura y Obras por la Universidad Nacional de Itapúa para proceder a la Recepción Parcial Provisoria de Obras de "Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de la UNI Plurianual 2019 – 2020"

El total de construcciones recibidas se corresponde con los ítems especificados en la planilla adjudicada.

Comprobados la terminación de las obras de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas, para los fines previstos, se procede a la Recepción Parcial Provisoria de Obras.

En prueba de conformidad suscriben las partes al pie de esta acta en cuatro copias de un mismo tenor y efecto.

Arq. Roberto Novosad
Fiscal de Obras
Roberto Abel Novosad
Arquitecto
MOPC Nº 2.073

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras Encarnación - Paraguay

Ing. Javier Palacios
Dir. de Infraestructura y Obras

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC Nº 2387

Arq. Federico Fleitas
Contratista