RECIBIDO - SIGOR
Fecha: 3/11/22 Hora:
Firma:

Fecha: 02 de noviembre del 2022

Dr. Primo Ricardo Feltes
Dirección General de Servicios Técnicos
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Presente

REF: Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual.
ID: 401.654

MESA DE ENTRADA UNICA
DIGESETEC
SAES Nº: 58066
Fecha: 02 NOV 2022 Hora: 13:51
Firma:

New Technology
Solutions

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes por este medio con el fin de presentar el **Informe 11/30 del Lote 1, Ítem 1** en referencia a la LPN N° 401.654 "Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual".

El servicio que se presenta corresponde al LOTE 1, Ítem 1: Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo: servicio mensual desde la formalización del contrato hasta 30 meses. A este documento acompañan las actividades desarrolladas por las personas vinculadas al proyecto en el periodo comprendido entre el 01/10/2022 al 31/10/2022.

Aprovechando la oportunidad para aclarar que existen actividades que no son posibles de finalizarlas en el mismo día por lo que se extienden por más días según se podrá ver en el listado.

Sin otro motivo en particular, atentamente.

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
SENACSA
Dirección General de Servicios Técnicos - DIGESETEC

Providencia a:

DRyC	☐	Secretaría DIGESETEC	☐
DPE	☐	Dpto. Administrativo	☐
SIGOR	☑		
Coordinación O&M	☐		

A fin de:		Archivar	
Atender y resolver	☐	Consultar	☐
Preparar respuesta	☐	Proceder a lo solicitado	☐
Volver con comentario	☑	Tomar conocimiento	☐

Observación:
Fecha: Firma:

NEW TECHNOLOGY SOLUTIONS "N.T.S" S.A.
80004968-4

Leopoldo Poletti
Gerente de Proyectos.
NTS S.A.
+595 981 606 872
leopoldo.poletti@nts.com.py

Nombre	Leopoldo Poletti
Fecha	**TAREA**
04/10/2022	Soporte a unificación de registros de vacunación s/ solicitud. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores.
05/10/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Planificación de backup actualizado en ambiente de test.
06/10/2022	Coordinación de tareas. Soporte a unificación de propietarios s/ solicitud. Soporte: Inclusión de Presentación - Sistema SIGOR, estradiol.
07/10/2022	Informe sobre OT 220002394. Script de usuario del sigor 35 con perfil. Soporte: Inclusión de Presentación - Sistema SIGOR, estradiol. Actualización de esquema en el ambiente de test con backup actualizado.
10/10/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.
11/10/2022	Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores.
12/10/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Definiciones: OT Nro 36 Anulación de Cota Digital a Destiempo.
13/10/2022	Coordinación de tareas. Soporte: Web Service Senacsa/SITRAP.
14/10/2022	Soporte: Anulación de Cota Digital a Destiempo.
17/10/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.
18/10/2022	Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores. Definiciones y análisis para la implementación de pequeños rumiantes. Soporte: Listado actualizado de empresas Primera Etapa de implementación de registros.
19/10/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Definiciones para desarrollo de pequeños rumiantes. Actualización en test: OT Nro 16 Cancelación de Productos / Recuperación.
20/10/2022	Coordinación de tareas. Soporte: Módulo de Movimiento - Recategorización - Implementación de

	terneras.
21/10/2022	Definiciones para la implementación de pequeños rumiantes.
24/10/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.
25/10/2022	Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de servidores. Script de perfil con rol.
26/10/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
27/10/2022	Coordinación de tareas.
28/10/2022	Soporte integración Ferias/SIGOR.
31/10/2022	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Actualización en test: OT Nro 15 Bloqueo/Desbloqueo de Productos. Soporte al Módulo de Movimiento - Respaldo guía de importación.

Nombre	Arturo Ferreira
Fecha	**TAREA**
04/10/2022	OT 16 Registros Descancelación de Productos por falta de renovación.
05/10/2022	Reunión de coordinación de actividades.
06/10/2022	Ajustes al reporte de movimiento COTA20. Se verifica paso de parámetros al reporte y se agrega filtro en pantalla.
07/10/2022	Ajustes al título en la pantalla del reporte MV05. También se hizo ajuste en la base de datos para el nombre del caso de uso.
10/10/2022	Soporte por problemas con Módulos de Establecimiento y Puesto de Control. Capacitación para interpretar datos de Monitoreo por gente de SIGOR.
11/10/2022	Soporte en servidor Dooku. Problemas con el despliegue de servicios. Dejar a Dooku como servidor de preproducción.
12/10/2022	Soporte para automatizar la gestión de archivos Logs de los Servidores de Producción.
13/10/2022	Reunion de planificacion
14/10/2022	Soporte API Feria con la Feria Ferusa.
17/10/2022	Ajustes al reporte de movimiento MV03. Los motivos seleccionados en el filtro no estaban mostrados en el reporte.
18/10/2022	OT 16 Registros Descancelacion de Productos por falta de renovación Ajustes los reportes de Certificado de Registro Definitivo / Provisorio 1 / Provisorio 2 con la pantalla en la vista de productos autorizados y subir a test.
19/10/2022	Ajustes al momento de Devolver una solicitud de registro (Producción) El campo observación era corto para la cantidad de caracteres que estaban ingresando Ajuste por base de datos y se valida en el formulario.
20/10/2022	Ajustes al momento de remitir un producto de materia prima (migrado), corrección de validación de ítems no comentados luego de una devolución. Nombre Producto: SAL CURB K LÍQUIDO.
21/10/2022	Ajustes en la base de datos para un producto: VITAMINA D3 500 luego de una actualización. No genera pago (está bien) pero queda mal el estado del dossier. Se crea tarjeta y se procede a realizar el ajuste. (Producción).
24/10/2022	Análisis para realizar prueba de stress en módulo de movimiento.
25/10/2022	Soporte para análisis de cambios en API Feria por pedido de Ferusa.
26/10/2022	Reunión de planificación.
27/10/2022	Revisión de Arquitectura - Módulo de Seguridad.
28/10/2022	Ajustes a la lógica de autorizar un dossier. Se controla que no se pueda autorizar un dossier para productos que ya se encuentran cancelados. Ajustes al momento de autorizar un producto del tipo materia prima luego de una actualización. Ajustar el estado del dossier y el historial de estado.
31/10/2022	Revisión de Arquitectura - Módulo de Seguridad - Autenticación.

Nombre	Eduardo Rivas
Fecha	**TAREA**
04/10/2022	Soporte para descarga de documentos en dossier. Registros.
05/10/2022	Reunión de coordinación de actividades.
06/10/2022	Soporte para aprobación y pago de productos
07/10/2022	Definición de casos y soporte para cancelación de productos. Descripción para desarrollo de Descancelación de Productos - OT0016.
10/10/2022	Reunión de integración de registros.
11/10/2022	Cierre de actividades planificadas. Inclusión de presentación para el formulario de Alimentos para Animales.
12/10/2022	Reunión de planificación de actividades. Migración de Productos.
13/10/2022	Soporte para generación de reportes. Cambio de formularios migrados de Biogénesis Bagó.
14/10/2022	Análisis para manejo de historial de permisos y casos de usos.
17/10/2022	Revisión Módulo de Seguridad para implementación de funcionalidades. Soporte. Corrección para nombre de producto migrado.
18/10/2022	Análisis para manejo de historial de casos de usos.
19/10/2022	Soporte para pago de renovación de productos. Corrección de errores en reportes de movimiento.
20/10/2022	Revisión de Arquitectura. Módulo de seguridad.
21/10/2022	Soporte para pago de renovación de productos. Verificación del estado de avance de terneras y creación de tarjetas.
24/10/2022	Analisis y Revision de Arquitectura. Módulo de seguridad
25/10/2022	Análisis y definiciones Arquitectura. Módulo de seguridad.
26/10/2022	Reunión de planificación de actividades.
27/10/2022	Análisis y definiciones para el manejo de historial de casos de usos.
28/10/2022	Verificación de estructura para versionado de permisos. Definiciones.
31/10/2022	Soporte para paginado en lista de productos.

Nombre	Ana López
Fecha	**TAREA**
04/10/2022	Ajustes de la OT0005 Nuevo reporte de Guías emitidas según finalidad vinculadas a pago de tributo. Soporte para resolver el reporte COTA20.
05/10/2022	Continuación de ajustes, actualización y comunicación a test de la OT0005 Nuevo reporte de Guías emitidas según finalidad vinculadas a pago de tributo. Migración de Productos Se envía Script de usuario del sigor 35 con perfil.
06/10/2022	Habilitación de casas expendedoras para 17 Beta Estradiol. Migración de Productos Descripción para desarrollo de Guia simple para especie Bubalina - OT0013.
07/10/2022	Alta de series de productos 17 Beta Estradiol.
10/10/2022	Anulación de cancelación de Productos. Análisis para agregar Nro. de Expediente Rol y Perfil.
11/10/2022	Anulación de cancelación de Productos.
12/10/2022	Anulación de cancelación de Productos. Se reenvía Script de usuario del sigor 35 con perfil.
13/10/2022	Análisis de ajuste de solicitud de anulación para guia/cota digital y no digital.
14/10/2022	Corrección de errores en reportes de movimiento. Cambio de formularios migrados de Biogénesis Bagó.
17/10/2022	Migración de Productos. Corrección para nombre de producto migrado.
18/10/2022	Envío de lista de nombres de las empresas capacitadas para el módulo de Empresas y Registros Pecuarios.
19/10/2022	Alta de series de productos 17 Beta Estradiol.
20/10/2022	Actualización de fecha de renovación para el Producto CattleMaster 4.
21/10/2022	Comunicación de trabajos terminados referente a la OT Nro 16 Cancelación de Productos / Recuperación. Desarrollo de reportes de Pequeños Rumiantes para el módulo Public.
24/10/2022	Análisis de OT0037 - Generación de nueva guía para Pequeños Rumiantes.
25/10/2022	Migración de productos. Envío de OT0037 - Generación de nueva guía para Pequeños Rumiantes.
26/10/2022	Envío de script de perfil con rol.
27/10/2022	Se informa que se actualiza a Producción la posibilidad de cargar establecimientos porcinos por implementación y el caso de uso respectivo.
28/10/2022	Alta de series de productos 17 Beta Estradiol.
31/10/2022	Verificar validaciones para guías de emergencia. Análisis y estructura para legajo de usuarios.

Nombre	Luis Capdevila
Fecha	**TAREA**
04/10/2022	Ajuste de error en la generación código de solicitud de establecimiento para tipo ganadero.
05/10/2022	Corrección de error en la doble recategorización.
06/10/2022	Ajuste de mensaje de validación para creación de guías.
07/10/2022	Ajuste de casos de uso para creación de Altas y Bajas. Ajustes a la lógica de autorizar un dossier luego de una renovación, se actualiza el dossier y el producto.
10/10/2022	Análisis y diseño para nueva estructura de historial de permisos.
11/10/2022	Creación de estructura con las relaciones para el historial de permisos.
12/10/2022	Desarrollo e implementación de historial de permisos. Ajustes a la lógica de renovación materia prima finalidad uso propio.
13/10/2022	Ajuste para utilizar las guías blancas como respaldo desde la fecha de entrada.
14/10/2022	Ajuste para que las guías blancas habiliten movibles desde la fecha de entrada.
17/10/2022	Modificación de componente en el formulario para emitir cota. Se genera un per_pago para el producto: SHOOTER luego de una renovación de producto. No se le generó pago porque el producto ya se encontraba cancelado. Se descancela el producto y se genera la obligación de pago.
18/10/2022	Ajuste de los filtros de bùsqueda en la lista de COTAs
19/10/2022	Corrección de error al emitir COTA con Vacunación en destino. Soporte a la gente de Test sobre reporte del COTA20 OT-Bloqueos/Desbloqueo
20/10/2022	Corrección de error en el redestino de COTA digital firmado
21/10/2022	Modificación en la pantalla de alta de Recategorizaciones.
24/10/2022	Ajuste en la pantalla de vista de Recategorizaciones. Ajuste en test sobre tarjetas para continuar con sus pruebas de actualización de materia prima, autorización de un dossier de un producto cancelado y renovación materia prima finalidad uso propio OT-Bloqueos/Desbloqueo.
25/10/2022	Modificación en la pantalla de carga para Altas y bajas
26/10/2022	Corrección de error en la creación de Altas y bajas
27/10/2022	Ajuste de motivos en la vista de Altas y bajas.
28/10/2022	Ajuste de stock posterior a generación de alta/baja.
31/10/2022	Corrección de error al emitir COTA con Vacunación en destino, revisión de caso.

Nombre	Gustavo Otazu
Fecha	**TAREA**
04/10/2022	Ajustes para controles de bloqueos en alta y baja.
05/10/2022	Agregar botón para eliminar establecimiento destino.
06/10/2022	Ajuste. Se agregó botón para eliminar establecimiento destino.ç Ajuste. Ajuste en label botón borrar establecimiento destino.
07/10/2022	Ajuste. Se agregó actualización automática del formulario vista cota. Ajuste. Mostrar monto total por categoría en vista guia.
10/10/2022	Ajuste para pagos de guia. Ajuste anulación de guía.
11/10/2022	Agregar controles para anular cota de salida. Ajuste en botón retornar en imprimir cota.
12/10/2022	Ajuste en cálculo de valor aforo por categoría. Ajuste reporte cota12. Ajuste reporte cota16 Ajuste en movimiento secretaría.
13/10/2022	Agregar controles de duplicidad al alta de especies, categorías y valor aforo en el módulo de puesto de control.
14/10/2022	Desarrollo de sugerencias solicitadas (Filtros cargados al solicitar el reporte) en el reporte de COTA 20.
17/10/2022	Ajustes en Reportes de actas de vacunación - módulo propietario.
18/10/2022	Recategorizaciones - Sugerencias de mejora - visualizaciones - categorías. Ajuste en redirigir a guia desde vista de cota. ajuste reporte MOV05.
19/10/2022	Modificaciones. Firma digital en Revalidación de COTA.
20/10/2022	Sugerencias de mejoras de COTA 3.5 - guía electrónica.
21/10/2022	Ajustes. COTA salida con Vac en destino en estado Transito, ajuste en controles.
24/10/2022	Ajuste realizado al momento de guardar COTA de una guía lila. Ajuste en reporte de movimiento. Ajuste en reporte cota 18.
25/10/2022	Ajuste al obtener un establecimiento perteneciente al propietario (Alta de guia).
26/10/2022	Entrada de Cota con Acta Vac. Bloqueado-Sin caso de uso Activo.
27/10/2022	Corrección de controles al momento de cargar documentos de respaldo.
28/10/2022	Agregar botones faltantes para firma digital.
31/10/2022	Anular COTA en estado controlado. Finalidad Feria a Establecimiento Ganadero. Nuevo control agregado "[COTA-061] Para la finalidad Feria, solo se puede elegir un establecimiento destino de tipo Feria"

Nombre	Elvio Velázquez
Fecha	TAREA
04/10/2022	Corrección de errores en revalidación de cota, se ajustan mensajes de errores.
05/10/2022	Ajuste de solicitud de anulación para guia/cota digital SIGOR35.
06/10/2022	Corrección de errores de Reportes -Movimiento -del COTA06-COTA07-COTA08-COTA09-COTA11.
07/10/2022	Corrección de errores de Reportes -Movimiento -del COTA12 - COTA13 - COTA 14.
10/10/2022	Corrección de errores en FIRMA DIGITAL - RE destino de COTA. OT-Bloqueos/Desbloqueo
11/10/2022	Corrección de errores en FIRMA DIGITAL - RE destino de COTA
12/10/2022	Corrección de carácteres raros al momento de cargar observación en la GUIA
13/10/2022	Ajustes al alta de cota digital. OT-Bloqueos/Desbloqueo
14/10/2022	Ajustes a Visualización de la vista de las guías - sugerencias.
17/10/2022	Se corrige error al anular cota de salida en fecha válida. Soporte a test: Producto: MEBENDAZOL AVES. Definir con el equipo de desarrollo para agregarle lógica al apartado producto nuevo / registrado. OT-Bloqueos/Desbloqueo
18/10/2022	Se corrige error en emisión de COTA a feria.
19/10/2022	Se corrige error AL ANULAR COTA REDESTINADO.
20/10/2022	Se corrige error AL ANULAR COTA REDESTINADO. Soporte a test por formulario de materia prima. Consulta si se puede cambiar la finalidad del producto luego de una actualización o renovación Se agrega lógica para la finalidad de un producto en el formulario de materia prima.
21/10/2022	Se unifica la opción de Redestinar Cota con respecto al SIGOR 3.
24/10/2022	Corrección en anular entrada para COTA en el lado web y el microservicio.
25/10/2022	Corrección en el adjuntar archivos para guias antiguas, se agregan para guias pagadas.
26/10/2022	Corrección en el adjuntar archivos para guias antiguas, se agregan para las demás guias.
27/10/2022	Agregar controles y parámetros al agregar guias digitalizadas.
28/10/2022	Corrección en el reporte de COTA DIGITAL.
31/10/2022	Se corrige error al anular cota de entrada.