Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES info@apontelatorre.com	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
		Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
		Fecha de Acta de Medicion:	7/2/2024
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453		PERIODO:	*ene-24*

CERTIFICADO N° 11/23

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	MONTO CONTRATO BASICO	5.383.700.000	71,65%	4,50%	76,14%	4.061.103.048	242.115.938	4.303.218.986
	MONTO EJECUTADO AÑO 2021							
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	**5.383.700.000**	**71,65%**	**4,50%**	**76,14%**	**4.061.103.048**	**242.115.938**	**4.303.218.986**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTOS DEL ANTICIPO 20%	1.076.740.000				812.220.610	48.423.188	860.643.797
2.2	RETENCION CAUCIONAL 5%					203.055.152	12.105.797	215.160.949
2.3	OTRAS DEDUCCIONES							
2	**TOTAL DEDUCCIONES**	**1.076.740.000**				**1.015.275.762**	**60.528.985**	**1.075.804.747**
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR					3.045.827.286	181.586.954	3.227.414.240
3.2	MULTAS							
3	**MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)**					*3.045.827.286*	***181.586.954***	*3.227.414.240*

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

Ing. Carlos A. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

10

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@aponteletorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 11/2023

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	7/2/2024
PERIODO:	ene-24
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
1	**Tte, Gumersindo Fernandez - Mora Cue - Luque**	Mora Cue Luque			Unidad Medida Global										
1.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	2.088,00	1.581	3.301.128	2.088,00		2.088,00	100%	3.301.128		3.301.128
1.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.200,00	6.518	7.821.600	1.200,00		1.200,00	100%	7.821.600		7.821.600
1.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	660,00	10.000	6.600.000	660,00		660,00	100%	6.600.000		6.600.000
1.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	400,00	4.500	1.800.000	400,00		400,00	100%	1.800.000		1.800.000
1.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.088,00	48.118	100.470.384	2.088,00		2.088,00	100%	100.470.384		100.470.384
1.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.088,00	1.084	2.263.392	2.088,00		2.088,00	100%	2.263.392		2.263.392
2	**Jardin de Paris III - Mora Cue - Luque**	Mora Cue Luque			Unidad Medida Global										
2.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	2.444,00	1.581	3.863.964	2.444,00		2.444,00	100%	3.863.964		3.863.964
2.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	860,00	6.518	5.605.480	860,00		860,00	100%	5.605.480		5.605.480
2.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	920,00	10.000	9.200.000	920,00		920,00	100%	9.200.000		9.200.000
2.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	180,00	4.500	810.000	180,00		180,00	100%	810.000		810.000
2.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.444,00	48.118	117.600.392	2.444,00		2.444,00	100%	117.600.392		117.600.392
2.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.444,00	1.084	71.801	2.444,00		2.444,00	100%	2.649.296		2.649.296
3	**Peru - Laurelty - Luque**	Laurelty Luque			Unidad Medida Global										
3.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.120,00	1.581	1.770.720	1.120,00		1.120,00	100%	1.770.720		1.770.720
3.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	800,00	6.518	5.214.400	800,00		800,00	100%	5.214.400		5.214.400
3.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	120,00	10.000	1.200.000	120,00		120,00	100%	1.200.000		1.200.000
3.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	85,00	4.500	382.500	85,00		85,00	100%	382.500		382.500
3.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.120,00	48.118	53.892.160	1.120,00		1.120,00	100%	53.892.160		53.892.160
3.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.120,00	1.084	1.214.080	1.120,00		1.120,00	100%	1.214.080		1.214.080
4	**Jardin de Paris - Cañada Garay - Luque**	Cañada Garay - Luque			Unidad Medida Global										
4.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.280,00	1.581	2.023.680	1.280,00		1.280,00	100%	2.023.680		2.023.680
4.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	250,00	6.518	1.629.500	250,00		250,00	100%	1.629.500		1.629.500
4.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	120,00	10.000	1.200.000	120,00		120,00	100%	1.200.000		1.200.000
4.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	50,00		50,00	100%	225.000		225.000
4.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.280,00	48.118	61.591.040	1.280,00		1.280,00	100%	61.591.040		61.591.040
4.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.280,00	1.084	71.801	1.280,00		1.280,00	100%	1.387.520		1.387.520
5	**Taruma - Ruta Capiata Aregua Cerro Koi**	Cerro Koi Aregua			Unidad Medida Global										
5.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	3.200,00	1.581	5.059.200	3.272,00		3.272,00	100%	5.173.032		5.173.032
5.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.600,00	6.518	10.428.800	3.250,00		3.250,00	100%	21.183.500		21.183.500
5.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	280,00	10.000	2.800.000	215,00		215,00	100%	2.150.000		2.150.000
5.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	260,00		260,00	100%	1.170.000		1.170.000
5.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	3.200,00	48.118	153.977.600	3.272,00		3.272,00	100%	157.442.096		157.442.096
5.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	3.200,00	1.084	3.468.800	3.272,00		3.272,00	100%	3.546.848		3.546.848
6	**Barrio San Miguel Fraccion Irene Valle Pucu Aregua**	Valle Pucu Aregua			Unidad Medida Global										
6.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	3.040,00	1.581	4.806.240	3.120,00		3.120,00	100%	4.932.720		4.932.720
6.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.800,00	6.518	11.732.400	3.100,00		3.100,00	100%	20.205.800		20.205.800
6.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	600,00		600,00	100%	6.000.000		6.000.000
6.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	220,00	4.500	990.000	220,00		220,00	100%	990.000		990.000
6.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	3.040,00	48.118	146.278.720	3.120,00		3.120,00	100%	150.128.160		150.128.160
6.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	3.040,00	1.084	71.801	3.120,00		3.120,00	100%	3.382.080		3.382.080
7	**Sin Nombre Territorio Social RENACER III Costa Pelitas Areguá**	Costa Pelitas Areguá			Unidad Medida Global										
7.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	4.560,00	1.581	7.209.360	5.080,00		5.080,00	100%	8.031.480		8.031.480
7.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	3.500,00	6.518	22.813.000	3.500,00		3.500,00	100%	22.813.000		22.813.000
7.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	520,00	10.000	5.200.000	520,00		520,00	100%	5.200.000		5.200.000
7.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	240,00	4.500	1.080.000	420,00		420,00	100%	1.890.000		1.890.000

Ing. Carlos Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Ing. Carlos Paredi M.
Fiscal de Obras

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@aponteylatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 11/2023

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	7/2/2024
PERIODO:	ene-24
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
7.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	4.560,00	48.118	219.418.080	5.080,00		5.080,00	100%	244.439.440		244.439.440
7.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	4.560,00	1.084	4.943.040	5.080,00		5.080,00	100%	5.506.720		5.506.720
8	**Sin Nombre Territorio Social LOS LAURELES Costa Fleitas Aregua**	**Costa Fleitas Aregua**			**Unidad Medida Global**										
8.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	3.000,00	1.581	4.743.000	3.114,00		3.114,00	100%	4.923.234		4.923.234
8.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	2.550,00	6.518	16.620.900	3.100,00		3.100,00	100%	20.205.800		20.205.800
8.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	850,00	10.000	8.500.000	850,00		850,00	100%	8.500.000		8.500.000
8.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	350,00	4.500	1.575.000	385,00		385,00	100%	1.732.500		1.732.500
8.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	3.000,00	48.118	144.354.000	3.114,00		3.114,00	100%	149.839.452		149.839.452
8.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	3.000,00	1.084	71.801	3.114,00		3.114,00	100%	3.375.576		3.375.576
9	**Jeremias Penayo Costa Fleitas Aregua**	**Costa Fleitas Aregua**			**Unidad Medida Global**										
9.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.820,00	1.581	2.877.420	1.960,00		1.960,00	100%	3.098.760		3.098.760
9.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.450,00	6.518	9.451.100	1.900,00		1.900,00	100%	12.384.200		12.384.200
9.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	120,00	10.000	1.200.000	280,00		280,00	100%	2.800.000		2.800.000
9.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	85,00	4.500	382.500	185,00		185,00	100%	832.500		832.500
9.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.820,00	48.118	87.574.760	1.960,00		1.960,00	100%	94.311.280		94.311.280
9.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.820,00	1.084	71.801	1.960,00		1.960,00	100%	2.124.640		2.124.640
10	**Hipolito Arguello Costa Fleitas Aregua**	**Costa Fleitas Aregua**			**Unidad Medida Global**										
10.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	2.070,00	1.581	3.272.670	3.335,00		3.335,00	100%	5.272.635		5.272.635
10.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	920,00	6.518	5.996.560	1.600,00		1.600,00	100%	10.428.800		10.428.800
10.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	360,00	10.000	3.600.000	650,00		650,00	100%	6.500.000		6.500.000
10.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	155,00	4.500	697.500	320,00		320,00	100%	1.440.000		1.440.000
10.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.070,00	48.118	99.604.260	3.335,00		3.335,00	100%	160.473.530		160.473.530
10.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.070,00	1.084	71.801	3.335,00		3.335,00	100%	3.615.140		3.615.140
11	**Rca Dominicana Corumba Cue Mariano R Alonso**	**Corumba Cue MR Alonso**			**Unidad Medida Global**										
11.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.400,00	1.581	2.213.400	1.400,00		1.400,00	100%	2.213.400		2.213.400
11.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.100,00	6.518	7.169.800	1.100,00		1.100,00	100%	7.169.800		7.169.800
11.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	250,00	10.000	2.500.000	250,00		250,00	100%	2.500.000		2.500.000
11.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	120,00		120,00	100%	540.000		540.000
11.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.400,00	48.118	67.365.200	1.400,00		1.400,00	100%	67.365.200		67.365.200
11.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.400,00	1.084	71.801	1.400,00		1.400,00	100%	1.517.600		1.517.600
12	**La Paz Corumba Cue Mariano R Alonso**	**Corumba Cue MR Alonso**			**Unidad Medida Global**										
12.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.143,00	1.581	1.807.083	1.143,00		1.143,00	100%	1.807.083		1.807.083
12.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	860,00	6.518	5.605.480	860,00		860,00	100%	5.605.480		5.605.480
12.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	220,00	10.000	2.200.000	220,00		220,00	100%	2.200.000		2.200.000
12.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	130,00	4.500	585.000	130,00		130,00	100%	585.000		585.000
12.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.143,00	48.118	54.998.874	1.143,00		1.143,00	100%	54.998.874		54.998.874
12.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.143,00	1.084	71.801	1.143,00		1.143,00	100%	1.239.012		1.239.012
13	**Silvio Tomas Luque**	**Luque**			**Unidad Medida Global**										
13.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.510,00	1.581	2.387.310	1.510,00		1.510,00	100%	2.387.310		2.387.310
13.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	650,00	6.518	4.236.700	650,00		650,00	100%	4.236.700		4.236.700
13.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	180,00	10.000	1.800.000	180,00		180,00	100%	1.800.000		1.800.000
13.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	150,00	4.500	675.000	150,00		150,00	100%	675.000		675.000
13.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.510,00	48.118	72.658.180	1.510,00		1.510,00	100%	72.658.180		72.658.180
13.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.510,00	1.084	71.801	1.510,00		1.510,00	100%	1.636.840		1.636.840
27	**Sin Nombre - Mora Cue - Luque**	**Mora Cue Luque**			**Unidad Medida Global**										
27.1	Demarcacion y Replanteo		25°17 813S	25°17 802S	Metros cuadrados	910,00	1.581	1.438.710	1.057,00		1.057,00	100%	1.671.117		1.671.117

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

info@aponteylatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 11/2023

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	7/2/2024
PERIODO:	ene-24
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
27.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°30.566O	57°30.567O	Metros cuadrados	700,00	6.518	4.562.600	850,00		850,00	100%	5.540.300		5.540.300
27.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	700,00	10.000	7.000.000	950,00		950,00	100%	9.500.000		9.500.000
27.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	60,00	4.500	270.000	65,00		65,00	100%	292.500		292.500
27.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	910,00	48.118	43.787.380	1.057,00		1.057,00	100%	50.860.726		50.860.726
27.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	910,00	1.084	71.801	1.057,00		1.057,00	100%	1.145.788		1.145.788
28	**Sin Nombre 2 - Mora Cue - Luque**	**Mora Cue Luque**			**Unidad Medida Global**										
28.1	Demarcacion y Replanteo		25°17.813S	25°17.802S	Metros cuadrados	490,00	1.581	774.690	448,00		448,00	100%	708.288		708.288
28.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°30.567O	57°30.619O	Metros cuadrados	450,00	6.518	2.933.100	430,00		430,00	100%	2.802.740		2.802.740
28.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	490,00	10.000	4.900.000	300,00		300,00	100%	3.000.000		3.000.000
28.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	40,00		40,00	100%	180.000		180.000
28.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	490,00	48.118	23.577.820	448,00		448,00	100%	21.556.864		21.556.864
28.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	490,00	1.084	71.801	448,00		448,00	100%	485.632		485.632
16	**Bernardino Caballero - Nueva Italia**	**Nueva Italia**			**Unidad Medida Global**										
16.1	Demarcacion y Replanteo		25°36'48.39"S	25°36'56.43"S	Metros cuadrados	2.200,00	1.581	3.478.200	2.120,50		2.120,50	100%	3.352.511		3.352.511
16.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°28'17.22"O	57°28'18.80"O	Metros cuadrados	2.200,00	6.518	14.339.600	2.120,50		2.120,50	100%	13.821.419		13.821.419
16.3	Relleno con suelo mejorado		-		Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	600,00		600,00	100%	6.000.000		6.000.000
16.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	250,00	4.500	1.125.000	120,00		120,00	100%	540.000		540.000
16.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.200,00	48.118	105.859.600	2.120,50		2.120,50	100%	102.034.219		102.034.219
16.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.200,00	1.084	71.801	2.120,50		2.120,50	100%	2.298.622		2.298.622
17	**Ytororo - Nueva Italia**	**Nueva Italia**			**Unidad Medida Global**										
17.1	Demarcacion y Replanteo		25°36'33.25"S	25°36'34.86"S	Metros cuadrados	1.040,00	1.581	1.644.240	1.202,00		1.202,00	100%	1.900.362		1.900.362
17.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	Metros cuadrados	1.020,00	6.518	6.648.360	1.202,00		1.202,00	100%	7.834.636		7.834.636
17.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	450,00		450,00	100%	4.500.000		4.500.000
17.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	120,00		120,00	100%	540.000		540.000
17.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.040,00	48.118	50.042.720	1.202,00		1.202,00	100%	57.837.836		57.837.836
17.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.040,00	1.084	71.801	1.202,00		1.202,00	100%	1.302.968		1.302.968
18	**Ytororo II- Nueva Italia**	**Nueva Italia**			**Unidad Medida Global**										
18.1	Demarcacion y Replanteo		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	Metros cuadrados	500,00	1.581	790.500	585,00		585,00	100%	924.885		924.885
18.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	Metros cuadrados	500,00	6.518	3.259.000	585,00		585,00	100%	3.813.030		3.813.030
18.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	250,00	10.000	2.500.000	200,00		200,00	100%	2.000.000		2.000.000
18.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	50,00		50,00	100%	225.000		225.000
18.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	500,00	48.118	24.059.000	585,00		585,00	100%	28.149.030		28.149.030
18.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	500,00	1.084	71.801	585,00		585,00	100%	634.140		634.140
34	**Sin Nombre - Itaugua**	**Itaugua**			**Unidad Medida Global**										
34.1	Demarcacion y Replanteo		S 25° 23.413	S 25° 23.480	Metros cuadrados	1.800,00	1.581	2.845.800	1.807,50		1.807,50	100%	2.857.658		2.857.658
34.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		W 57° 26.208	W 57° 20.095	Metros cuadrados	1.700,00	6.518	11.080.600	1.807,50		1.807,50	100%	11.781.285		11.781.285
34.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	200,00	10.000	2.000.000	200,00		200,00	100%	2.000.000		2.000.000
34.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	45,00		45,00	100%	202.500		202.500
34.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.800,00	48.118	86.612.400	1.807,50		1.807,50	100%	86.973.285		86.973.285
34.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.800,00	1.084	71.801	1.807,50		1.807,50	100%	1.959.330		1.959.330
14	**Vecinos Unidos I - Itaugua**				**Unidad Medida Global**										
14.1	Demarcacion y Replanteo		25°24'52.73"S	25°24'57.95"S	Metros cuadrados	6.706,00	1.581	10.602.186	6.707,00		6.707,00	100%	10.603.767		10.603.767
14.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°23'47.19"O	57°23'15.27"O	Metros cuadrados	6.706,00	6.518	43.709.708	6.707,00		6.707,00	100%	43.716.226		43.716.226
14.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	4.500,00	10.000	45.000.000	4.900,00		4.900,00	109%	49.000.000		49.000.000
14.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	250,00	4.500	1.125.000	290,00		290,00	116%	1.305.000		1.305.000
14.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	6.706,00	48.118	322.679.308	6.707,00		6.707,00	100%	322.727.426		322.727.426
14.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	6.706,00	1.084	71.801	6.707,00		6.707,00	100%	7.270.388		7.270.388

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@aponte-latorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 11/2023

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	7/2/2024
PERIODO:	ene-24
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

						CONTRACTUAL			CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
19	Fortin Toledo- Nueva Italia	Nueva Italia			Unidad Medida Global										
19.1	Demarcacion y Replanteo		25°36'49.21"S	25°36'53.18"S	Metros cuadrados	1.862,00	1.581	2.943.822	1866,00		1.866,00	100%	2.950.146		2.950.146
19.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°27'49.04"O	57°27'49.87"O	Metros cuadrados	1.862,00	6.518	12.136.516	1866,00		1.866,00	100%	12.162.588		12.162.588
19.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	1.200,00	10.000	12.000.000	1200,00		1.200,00	109%	12.000.000		12.000.000
19.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	400,00	4.500	1.800.000	400,00		400,00	116%	1.800.000		1.800.000
19.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.862,00	48.118	89.595.716	1866,00		1.866,00	100%	89.788.188		89.788.188
19.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.862,00	1.084	71.801	1866,00		1.866,00	100%	2.022.744		2.022.744
33	Mbya III	Lambare			Unidad Medida Global										
33.1	Demarcacion y Replanteo		25°22'17.55"S	25°22'19.57"S	Metros cuadrados	945,00	1.581	1.494.045	1.008,00		1.008,00		1.593.648		1.593.648
33.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°37'12.05"O	57°37'16.75"O	Metros cuadrados	945,00	6.518	6.159.510	1.008,00		1.008,00		6.570.144		6.570.144
33.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	900,00	10.000	9.000.000	900,00		900,00		9.000.000		9.000.000
33.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	100,00	4.500	450.000	100,00		100,00		450.000		450.000
33.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	945,00	48.118	45.471.510	1.008,00		1.008,00		48.502.944		48.502.944
33.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	945,00	1.084	71.801	1.008,00		1.008,00		1.092.672		1.092.672
15	Vecinos Unidos II - Itaugua	Itaugua			Unidad Medida Global										
15.1	Demarcacion y Replanteo		25°24'57.95"S	25°24'45.27"S	Metros cuadrados	2.996,00	1.581	4.736.676	2.996,00		2.996,00	100%	4.736.676		4.736.676
15.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°23'15.27"O	57°23'14.29"O	Metros cuadrados	2.996,00	6.518	19.527.928	2.996,00		2.996,00	100%	19.527.928		19.527.928
15.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	3.000,00	10.000	30.000.000	3.000,00		3.000,00	100%	30.000.000		30.000.000
15.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	490,00	4.500	2.205.000	490,00		490,00	100%	2.205.000		2.205.000
15.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.996,00	48.118	144.161.528	2.996,00		2.996,00	100%	144.161.528		144.161.528
15.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.996,00	1.084	71.801	2.996,00		2.996,00	100%	3.247.664		3.247.664
32	Mbya II	Lambare			Unidad Medida Global										
32.1	Demarcacion y Replanteo		25°22'23.57"S	25°22'17.55"S	Metros cuadrados	1.540,00	1.581	2.434.740	1.540,00		1.540,00		2.434.740		2.434.740
32.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°37'10.31"O	57°37'12.05"O	Metros cuadrados	1.540,00	6.518	10.037.720	1.540,00		1.540,00		10.037.720		10.037.720
32.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	1.400,00	10.000	14.000.000	1.400,00		1.400,00		14.000.000		14.000.000
32.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	280,00	4.500	1.260.000	280,00		280,00		1.260.000		1.260.000
32.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.540,00	48.118	74.101.720	1.540,00		1.540,00		74.101.720		74.101.720
32.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.540,00	1.084	1.669.360	1.540,00		1.540,00		1.669.360		1.669.360
31	Mbya I	Lambare			Unidad Medida Global										
31.1	Demarcacion y Replanteo		25°22'25.90"S	25°22'23.57"S	Metros cuadrados	1.100,00	1.581	1.739.100	1.100,00		1.100,00		1.739.100		1.739.100
31.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°37'14.19"O	57°37'10.31"O	Metros cuadrados	1.100,00	6.518	7.169.800	1.100,00		1.100,00		7.169.800		7.169.800
31.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	980,00	10.000	9.800.000	980,00		980,00		9.800.000		9.800.000
31.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	200,00	4.500	900.000	200,00		200,00		900.000		900.000
31.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.100,00	48.118	52.929.800	1.100,00		1.100,00		52.929.800		52.929.800
31.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.100,00	1.084	1.192.400	1.100,00		1.100,00		1.192.400		1.192.400
29	Tupa	Lambare			Unidad Medida Global										
29.1	Demarcacion y Replanteo		25°21'36.68"S	25°21'39.80"S	Metros cuadrados	774,40	1.581	1.224.326	774,40		774,40		1.224.326		1.224.326
29.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°37'37.64"O	57°37'38.14"O	Metros cuadrados	774,00	6.518	5.044.932	774,00		774,00		5.044.932		5.044.932
29.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	650,00	10.000	6.500.000	650,00		650,00		6.500.000		6.500.000
29.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	120,00		120,00		540.000		540.000
29.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	774,40	48.118	37.262.579	774,40		774,40		37.262.579		37.262.579
29.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	774,40	1.084	839.450	774,40		774,40		839.450		839.450
21	Pitiantuta	Mariano R Alonso			Unidad Medida Global										
21.1	Demarcacion y Replanteo		25°22'25.90"S	25°22'23.57"S	Metros cuadrados	598,40	1.581	946.070	598,40		598,40		946.070		946.070
21.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°37'14.19"O	57°37'10.31"O	Metros cuadrados	598,40	6.518	3.900.371	598,40		598,40		3.900.371		3.900.371
21.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	500,00	10.000	5.000.000	500,00		500,00		5.000.000		5.000.000

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCCIONES

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@aponteLatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 11/2023

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	7/2/2024
PERIODO:	ene-24
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
21.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	180,00	4.500	810.000	180,00		180,00		810.000		810.000
21.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	598,40	48.118	28.793.811	598,40		598,40		28.793.811		28.793.811
21.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	598,40	1.084	648.666	598,40		598,40		648.666		648.666
25	Samu u	Laurelty Luque			Unidad Medida Global										
25.1	Demarcacion y Replanteo		25°17'43 36"S	25°17'48.69"S	Metros cuadrados	1.135,60	1.581	1.795.384	1.135,60		1.135,60		1.795.384		1.795.384
25.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°30'34 11"O	57°30'34.11"O	Metros cuadrados	1.135,60	6.518	7.401.841	1.135,60		1.135,60		7.401.841		7.401.841
25.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	980,00	10.000	9.800.000	980,00		980,00		9.800.000		9.800.000
25.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	180,00	4.500	810.000	180,00		180,00		810.000		810.000
25.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.135,60	48.118	54.642.801	1.135,60		1.135,60		54.642.801		54.642.801
25.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.135,60	1.084	1.230.990	1.135,60		1.135,60		1.230.990		1.230.990
26	Sin Nombre	Laurelty Luque			Unidad Medida Global										
26.1	Demarcacion y Replanteo		25°17'43 36"S	25°17'48 69"S	Metros cuadrados	516,80	1.581	817.061	516,80		516,80		817.061		817.061
26.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°30'34 11"O	57°30'34 11"O	Metros cuadrados	516,80	6.518	3.368.502	516,80		516,80		3.368.502		3.368.502
26.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	516,80	10.000	5.168.000	516,80		516,80		5.168.000		5.168.000
26.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	210,00	4.500	945.000	210,00		210,00		945.000		945.000
26.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	516,80	48.118	24.867.382	516,80		516,80		24.867.382		24.867.382
26.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	516,80	1.084	560.211	516,80		516,80		560.211		560.211
30	Pai Avare	Lambare			Unidad Medida Global										
30.1	Demarcacion y Replanteo		25°21'34 93"S	25°21'34 52"S	Metros cuadrados	1.053,00	1.581	1.664.793	1.071,00		1.071,00	102%	1.693.251		1.693.251
30.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°37'30 17"O	57°37'34 46"O	Metros cuadrados	1.053,00	6.518	6.863.454	1.071,00		1.071,00	102%	6.980.778		6.980.778
30.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	990,00	10.000	9.900.000	990,00		990,00	100%	9.900.000		9.900.000
30.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	220,00	4.500	990.000	220,00		220,00	100%	990.000		990.000
30.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.053,00	48.118	50.668.254	1.071,00		1.071,00	102%	51.534.378		51.534.378
30.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.053,00	1.084	1.141.452	1.071,00		1.071,00	102%	1.160.964		1.160.964
15	Vecinos Unidos II - Itaugua	Itaugua			Unidad Medida Global										
15.1	Demarcacion y Replanteo	Correccion del Certificado N° 6, las cantidades acumuladas son correctas, el monto en GUARANIES no fue multiplicado en la columna de montos actuales	25°24'57 95"S	25°24'45 27"S	Metros cuadrados	2.996,00	1.581	4.736.676	2.996,00		2.996,00	100%	4.736.676		4.736.676
15.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°23'15 27"O	57°23'14 29"O	Metros cuadrados	2.996,00	6.518	19.527.928	2.996,00		2.996,00	100%	19.527.928		19.527.928
15.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	990,00	10.000	9.900.000	1.000,00		1.000,00	101%	10.000.000		10.000.000
15.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	490,00	4.500	2.205.000	490,00		490,00	100%	2.205.000		2.205.000
15.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.996,00	48.118	144.161.528	2.996,00		2.996,00	100%	144.161.528		144.161.528
15.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.996,00	1.084	71.801	2.996,00		2.996,00	100%	3.247.664		3.247.664
20	Ayala Velasquez Caacupe Mi	Mariano R Alonso			Unidad Medida Global										
20.1	Demarcacion y Replanteo		25°13'2 65"S	25°13'1 86"S	Metros cuadrados	840,00	1.581	1.328.040	882,00		882,00	105%	1.394.442		1.394.442
20.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°32'51 70"O	57°32'55 32"O	Metros cuadrados	840,00	6.518	5.475.120	882,00		882,00	105%	5.748.876		5.748.876
20.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	750,00	10.000	7.500.000	810,00		810,00	108%	8.100.000		8.100.000
20.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	125,00	4.500	562.500	90,00		90,00	72%	405.000		405.000
20.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	840,00	48.118	40.419.120	882,00		882,00	105%	42.440.076		42.440.076
20.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	840,00	1.084	71.801	882,00		882,00	105%	956.088		956.088
35	DINAMARCA	Villa Elisa - Barrio Centro			Unidad Medida Global										
35.1	Demarcacion y Replanteo		25~ 22" 06 4" S	25~ 22" 10 4" S	Metros cuadrados	1.054,10	1.581	1.666.532	1.072,90		1.072,90		1.696.255		1.696.255
35.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57~ 34" 49 9" W	57~ 34" 50 8" W	Metros cuadrados	1.054,10	6.518	6.870.624	1.072,90		1.072,90		6.993.162		6.993.162
35.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	1.054,00	10.000	10.540.000	1.072,90		1.054,10		10.541.000		10.541.000
35.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	300,00	4.500	1.350.000	280,00		280,00		1.260.000		1.260.000
35.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.054,10	48.118	50.721.184	1.072,90		1.072,90		51.625.802		51.625.802
35.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.054,10	1.084	71.801	1.072,90		1.072,90		1.163.024		1.163.024

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@aponte.latorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 11/2023

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	7/2/2024
PERIODO:	ene-24
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
36	JORDANIA	Villa Elisa - Barrio Centro			Unidad Medida Global										
36.1	Demarcacion y Replanteo		25~ 22" 17.6' S	25~ 22" 12.8' S	Metros cuadrados	1.096,00	1.581	1.732.776	1.094,50		1.094,50	100%	1.730.405		1.730.405
36.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57~ 34" 32.6' W	57~ 34" 34.8' W	Metros cuadrados	1.096,00	6.518	7.143.728	1.094,50		1.094,50	100%	7.133.951		7.133.951
36.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	1.096,00	10.000	10.960.000	1.094,50		1.096,00	100%	10.960.000		10.960.000
36.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	250,00	4.500	1.125.000	250,00		250,00	100%	1.125.000		1.125.000
36.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.096,00	48.118	52.737.328	1.094,50		1.094,50	100%	52.665.151		52.665.151
36.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.096,00	1.084	71.801	1.094,50		1.094,50	100%	1.186.438		1.186.438
37	TURINKIA	Villa Elisa - Barrio Mbocayaty			Unidad Medida Global										
37.1	Demarcacion y Replanteo		25~ 23" 16.2' S	25~ 23" 18' S	Metros cuadrados	964,00	1.581	1.524.084	990,60		990,60		1.566.139		1.566.139
37.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57~ 34" 24.1' W	57~ 34" 58' W	Metros cuadrados	964,00	6.518	6.283.352	990,60		990,60		6.456.731		6.456.731
37.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	964,00	10.000	9.640.000	990,60		1.054,10		10.541.000		10.541.000
37.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	300,00	4.500	1.350.000	300,00		300,00		1.350.000		1.350.000
37.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	964,00	48.118	46.385.752	990,60		990,60		47.665.691		47.665.691
37.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	964,00	1.084	71.801	990,60		990,60		1.073.810		1.073.810
38	ITA YBATE	Villa Elisa - Barrio Mbocayaty			Unidad Medida Global										
38.1	Demarcacion y Replanteo		25~ 23" 6' S	25~ 23" 5.1' S	Metros cuadrados	800,00	1.581	1.264.800	816,00		816,00	102%	1.290.096		1.290.096
38.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57~ 34" 32.6' W	57~ 34" 21.1' W	Metros cuadrados	800,00	6.518	5.214.400	816,00		816,00	102%	5.318.688		5.318.688
38.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	800,00	10.000	8.000.000	816,00		1.096,00	137%	10.960.000		10.960.000
38.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	100,00	4.500	450.000	100,00		100,00	100%	450.000		450.000
38.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	800,00	48.118	38.494.400	816,00		816,00	102%	39.264.288		39.264.288
38.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	800,00	1.084	71.801	816,00		816,00	102%	884.544		884.544
39	CADETE PANDO 2	Villa Elisa - Barrio Mbocayaty			Unidad Medida Global										
39.1	Demarcacion y Replanteo		25~ 23" 3.1' S	25~ 23" 0.09' S	Metros cuadrados	816,00	1.581	1.290.096	622,00		622,00	76%	983.382		983.382
39.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57~ 34" 29.6' W	57~ 34" 30.5' W	Metros cuadrados	816,00	6.518	5.318.688	622,00		622,00	76%	4.054.196		4.054.196
39.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	816,00	10.000	8.160.000	622,00		622,00	76%	6.220.000		6.220.000
39.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	100,00	4.500	450.000	100,00		100,00	100%	450.000		450.000
39.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	816,00	48.118	39.264.288	622,00		622,00	76%	29.929.396		29.929.396
39.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	816,00	1.084	71.801	622,00		622,00	76%	674.248		674.248
40	SAN JOAQUIN	Villa Elisa - Barrio Mbocayaty			Unidad Medida Global										
40.1	Demarcacion y Replanteo		25°22'32.4"S	25°22'31.5"S	Metros cuadrados	570,00	1.581	901.170		570,00	570,00	100%		901.170	901.170
40.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°34'16.1"W	57°34'13.9"W	Metros cuadrados	570,00	6.518	3.715.260		570,00	570,00	100%		3.715.260	3.715.260
40.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	570,00	10.000	5.700.000		570,00	570,00	100%		5.700.000	5.700.000
40.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	160,00	4.500	720.000		160,00	160,00	100%		720.000	720.000
40.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	570,00	48.118	27.427.260		570,00	570,00	100%		27.427.260	27.427.260
40.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	570,00	1.084	71.801		570,00	570,00	100%		617.880	617.880
41	San Marcos	Villa Elisa - Barrio Arroyo Seco			Unidad Medida Global										
41.1	Demarcacion y Replanteo		25°21'54.0"S	25°21'58.4"S	Metros cuadrados	1.200,00	1.581	1.897.200		1.232,00	1.232,00	103%		1.947.792	1.947.792
41.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°34'14.6"W	57°34'14.1"W	Metros cuadrados	1.200,00	6.518	7.821.600		1.232,00	1.232,00	103%		8.030.176	8.030.176
41.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	1.200,00	10.000	12.000.000		1.232,00	1.232,00	103%		12.320.000	12.320.000
41.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	280,00	4.500	1.260.000		300,00	300,00	107%		1.350.000	1.350.000
41.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.200,00	48.118	57.741.600		1.232,00	1.232,00	103%		59.281.376	59.281.376
41.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.200,00	1.084	71.801		1.232,00	1.232,00	103%		1.335.488	1.335.488
42	Cadete Pando	Villa Elisa - Barrio Mbocayaty			Unidad Medida Global										
42.1	Demarcacion y Replanteo		25°23'07.5"S	25°23'11.1"S	Metros cuadrados	990,00	1.581	1.565.190		984,00	984,00	99%		1.555.704	1.555.704
42.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°34'28.3"W	57°34'26.6"W	Metros cuadrados	990,00	6.518	6.452.820		984,00	984,00	99%		6.413.712	6.413.712
42.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	990,00	10.000	9.900.000		984,00	984,00	99%		9.840.000	9.840.000
42.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	220,00	4.500	990.000		210,00	210,00	95%		945.000	945.000

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@aponte-latorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 11/2023

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	7/2/2024
PERIODO:	ene-24
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
42.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	990,00	48.118	47.636.820		984,00	984,00	99%		47.348.112	47.348.112
42.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	990,00	1.084	71.801		984,00	984,00	99%		1.066.656	1.066.656
43	**Pedro Stepa**	**Aregua**			**Unidad Medida Global**										
43.1	Demarcacion y Replanteo		25°23'07.5"S	25°23'11.1"S	Metros cuadrados	752,00	1.581	1.188.912		752,00	752,00	100%		1.188.912	1.188.912
43.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°34'26.3"W	57°34'26.6"W	Metros cuadrados	752,00	6.518	4.901.536		752,00	752,00	100%		4.901.536	4.901.536
43.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	752,00	10.000	7.520.000		752,00	752,00	100%		7.520.000	7.520.000
43.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	220,00	4.500	990.000		220,00	220,00	100%		990.000	990.000
43.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	752,00	48.118	36.184.736		752,00	752,00	100%		36.184.736	36.184.736
43.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	752,00	1.084	71.801		752,00	752,00	100%		815.168	815.168

Certificado Nº 11 *Ene/24*	Demarcacion y Replanteo			57.399,20	3.538,00	60.937,20		104.145.529	5.593.578	109.739.107,20
	Limpieza, Desmonte y Destronque			57.399,20	3.538,00	60.937,20		371.211.832	23.060.684	394.272.516,40
	Relleno con suelo mejorado			19.275,00	3.538,00	22.813,00		310.340.000	35.380.000	345.720.000,00
	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas			4.845,00	890,00	5.735,00		34.312.500	4.005.000	38.317.500,00
	Construccion de Pavimento Petreo			57.399,20	3.538,00	60.937,20		3.169.686.638	170.241.484	3.339.928.121,60
	Limpieza Final de Obras			57.399,20	3.538,00	60.937,20		71.406.549	3.835.192	75.241.740,80

A. TOTAL CERTIFICADO Nº 11	4.061.103.048	242.115.938	4.303.218.986
B. DEVOLUCION DE ANTICIPO -20%	812.220.610	48.423.188	860.643.797
C. RETENCION CAUCIONAL- 5%	203.055.152	12.105.797	215.160.949
D. TOTAL FACTURA	*3.045.827.286*	***193.692.750***	*3.227.414.240*

Ing. Carlos Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

Arq. Ramon Goona
Secretario de Obras Publicas
Gobernacion Dpto. Central