GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benitez
"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"

JUANCHO ACOSTA
GOBERNADOR DE AMAMBAY

Nº: 01/2024

ORDEN DE SERVICIO

Institución (2): **Gobierno Departamental de Amambay**
Repartición (3): **Secretaria General de Administracion y Finanzas**
Dependencia (4):
Empresa (8): **FELIX GOMEZ CORONEL**

Direccion (5): 14 de mayo Nº255
Pedido Interno Nº (6):
Fecha (7) : 2/1/2024
RUC (9): 864591-4

ID del Llamado (10) 438412

Descripción del Llamado (11) CONTRATACION DIRECTA

CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS - EJERCICIO FISCAL 2024 - AD REFERENDUM
De acuerdo al Contrato Nro. 05/2023
sirvase en proveer lo siguiente
servicio.

NOTA a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumple sus términos y condiciones, dando lugar a las sanciones previstas en la Ley 2051/03 por incumplimiento y/o en el contrato correspondiente
b) Esta Orden deberá ser adjunta a la correspondiente factura , una vez entregado el bien adquirido o prestado el servicio contratado.
c) Multa por incumplimiento: Si el Proveedor no cumple con la entrega de cualesquiera de los bienes o la prestación del servicio en el periodo establecido en el PBC, el Cronograma de Entrega y/o presente Orden, la Contratante, sin prejuicio del ejercicio de otros recursos deducirá del precio estipulado, la multa prevista en el contrato (Art. 37 i Ley Nº 2051/03)

(12) ÍTEM	(13) Descripción de los servicios	DESCRIPCIÓN (servicios)- MARCA (bienes) (14)	CANTIDAD (15)	PRECIO UNITARIO (16)	IMPORTE (17)
1	Contratacion de Servicios de Elaboracion de Proyectos y Fiscalizacion de Obras	Fiscalizacion de Obras	1	8.500.000	8.500.000
Total					**8.500.000**

(18) SON GUARANÍES: - **OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANIES.----------**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO (19): Según Cronograma de Entrega de la Carta de Invit.

LUGAR DE ENTREGA (20): 14 de mayo Nro. 255 e/ Carlos Antonio López y Tte. Herrero

FORMA DE PAGO (21): **Crédito**

Lic. Francisco de Jesús García Arce
Secretario Gral. de Adm. y Finanzas

FIRMA SECRETARIO GRAL. DE ADM. Y FINANZAS (22)

Lic. Micheli Benitez
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay

FIRMA DIRECTORA UOC (23)

Abg. Juan Silvino Acosta Benitez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

FIRMA ORDENADOR (24)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (25): **266**

SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS - EJERCICIO FISCAL 2024 - AD REFERENDUM

FIRMA DEL OFERENTE
Ing. Civil Felix Gomez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay
Fecha: 02/01/2024

ADJUDICADO (26)

Lic. Mirna M. Cristina Riquelme E.
Auditora
Gobernación de Amambay

AUDITOR INTERNO (27)

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO-

ACTA DE MEDICION

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, siendo las 09:45 horas del **19 de Enero del 2.024** se reúnen por una parte el **ING. FELIX GOMEZ CORONEL**, Fiscal de Obras de la Gobernación de Amambay, por otra parte el **ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ**, en representación de la Empresa **HR INGENIERIA** a fin de verificar los trabajos realizados conforme al **CERTIFICADO DE OBRAS N°03, CONTRATO N° 01/2023 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – L.P.N. N° 04/2023 – ID N° 431.609.** En la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Con la siguiente acta, todos los ítems constatados corresponden a los avances presentados en el **CERTIFICADO DE OBRAS N°03** por la Empresa **HR INGENIERIA.** No habiendo otro punto que tratar y en prueba de conformidad firman las partes el presente documento en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor para un solo efecto.

ING. FÉLIX GOMEZ

Fiscal de Obras de la Gobernación de Amambay

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ

Representante Legal de la empresa "HR INGENIERIA"

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: EMPEDRADO FRACCION SANTA ANA, PEDRO JUAN CABALLERO

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Contrato N° 01/2023 – ID: 431.609

L.P.N. N° 04/2023

Empresa Adjudicada: HR INGENIERIA

Trabajos ejecutados son:

N°	Descripción	Avance de las Obras
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	93%

Es mi informe,

Fecha: 04/01/2024

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: EMPEDRADO FRACCION SANTA ANA, PEDRO JUAN CABALLERO

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Contrato N° 01/2023 – ID: 431.609

L.P.N. N° 04/2023

Empresa Adjudicada: HR INGENIERIA

Trabajos ejecutados son:

N°	Descripción	Avance de las Obras
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	100%

Es mi informe,

Fecha: 19/01/2024

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: construcción de empedrado y adoquinado en el departamento de Amambay – Bella Vista

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

ADOQUINADO – BELLA VISTA, AV. MARCIAL SAMANIEGO

Contrato N° 02/2023 – ID: 431.609

Construcción De Empedrado Y Adoquinado En El Departamento De Amambay

Empresa Adjudicada: Tapera Construcciones

Trabajos ejecutados son:

N°	Descripción	Avance de las Obras
1	ADOQUINADO	SIN AVANCE

Es mi informe,

Fecha: 07/01/2024

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: construcción de empedrado y adoquinado en el departamento de Amambay – Bella Vista

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

ADOQUINADO – BELLA VISTA, AV. MARCIAL SAMANIEGO

Contrato N° 02/2023 – ID: 431.609

Construcción De Empedrado Y Adoquinado En El Departamento De Amambay

Empresa Adjudicada: Tapera Construcciones

Trabajos ejecutados son:

N°	Descripción	Avance de las Obras
1	ADOQUINADO	SIN AVANCE

Es mi informe,

Fecha: 22/01/2024

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay



Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACETE

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACETE – "GOBERNACION DEL AMAMBAY - PLURIANUAL"

Contrato N° 04/2023 – ID: 436.776

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACETE – "GOBERNACION DEL AMAMBAY - PLURIANUAL"

Empresa Adjudicada: DOS COLUMNAS S.A.

Trabajos ejecutados son:

N°	Descripción	Avance de las Obras
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION	60%

Es mi informe,

Fecha: 05/01/2024

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME QUINCENAL A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Ing. Civil Raúl Antonio Cantaluppi, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Obras: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACETE

Informe de: Ing. Félix Gómez Coronel – Fiscal de Obras

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACETE – "GOBERNACION DEL AMAMBAY - PLURIANUAL"

Contrato N° 04/2023 – ID: 436.776

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACETE – "GOBERNACION DEL AMAMBAY - PLURIANUAL"

Empresa Adjudicada: DOS COLUMNAS S.A.

Trabajos ejecutados son:

N°	Descripción	Avance de las Obras
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION	75%

Es mi informe,

Fecha: 20/01/2024

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay