TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL ID N° 369.968

CERTIFICADO DE OBRA N° 3 - ORDEN DE SERVICIO N° 2 - RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: CCT INGENIERIA

PLANILLA DE RESUMEN GENERAL

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO 1	ORDEN SERVICIO 2	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	Contrato CVE N° 05/2019	100,00%	16.098.000.000	107.677.500	15.979.865.909	16.087.543.409	40,3414%	6.489.932.781	26,2027%	4.215.365.457	66,5440%	10.705.298.238
	Total por Obra - (A)	**100,00%**						**6.489.932.781**		**4.215.365.457**		**10.705.298.238**
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	**IMPORTE AUTORIZADO**					**HASTA CERT. ANTERIOR**		**PRESENTE CERTIFICADO**		**TOTAL CERTIFICADO**	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	3.219.600.000			3.219.600.000	40,3414%	1.298.830.222	26,2027%	843.621.072	66,5440%	2.142.451.294
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	804.900.000			804.377.170	40,34%	324.496.639	26,2027%	210.768.273	66,5440%	535.264.912
B.3	Otras deducciones	0	0					.		0		0
	Total Deducciones - (B)	**100,00%**	**4.024.500.000**			**4.023.977.170**		**1.623.326.861**		**1.054.389.345**		**2.677.716.206**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)											**3.160.976.112**
C.2	MULTAS											
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)											**3.160.976.112**

SON GUARANIES: TRES MIL CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE .-