ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1599/2020/2022/000118

SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 1083

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**

CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.

ITEM N° : 1.1 - DEPARTAMENTO FORESTAL

LPN Nº : 1599/2020

Modalidad : HCP

Mes / Año : NOVIEMBRE /2022

Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1599/2020/2022/000118	01/11/22		918	153	1.037	74	26	10	1.146

Sumas Parciales	918	153	1.037	74	26	10	1.146
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	9,6390	1,5300	9,3330	0,5920	0,1820	0,0500	95,1180
Precio Original(IVA incluido)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por ítem	4.626.720	734.400	4.479.840	284.160	87.360	24.000	45.656.640

Suma Total de HCP :	116,4440

Suma Parcial de cada ítem :	55.893.120
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	55.893.120

IVA 10% :	5.081.193

Encargado
ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingenieria S.A.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
ANDE
Jefe de Sección

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 18/04/23 8.31 AM

Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.160.53

Sistema SMOD