Industria Nacional del Cemento

Formulario G

Hoja Nº 1

PLANILLA DE RECEPCION - BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO

Nº 110 FECHA: 18/10/2022-

Proveedor : KUATIAPO S.A.

Fabrica : C.I.P. - VILLETA

Camión Nro.

Fecha de Entrega : 17/10/2022

CONTRATO 050/2022 LPN SBE NRO.04/2022

Nota de Remisión Nº	Cantidad s/ Remisión	Cantidad recepcionada	Diferencia e/ remisión y recepción	% Gramaje	Presentacion (Pallets/embalaje)
014-001-0014949	153.900	153.900	0	96,34	38 Pallets
Total	153.900	153.900			

CANTIDAD TOTAL RECEPCIONADA: Ciento cincuenta y tres mil novecientas unidades de bolsas CPIV-32.

Jefe Deposito de bienes — Lic. Evelin Lozano, Jefe Dpto. de Almacenes

Jefe Dpto. Control de Calidad

Jefe Dpto. Logistica

Vº Bº Direccion de Fabrica

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.

Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Lic. Zulma Alicia Bolón Ro... Jefe Dpto. Control de Calidad C.I.P. - Villeta

Lic. Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Int. Dpto. Logistica
C.I.P. VILLETA

Ing. Lelis Almando
Director Fabrica
Villeta - I.N.C.

I.N.C. Fabrica VILLETA