OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE USO MULTIPLE.
CONTRATISTA: ING. MARCELO RAMIREZ GAMARRA.
FISCAL DE OBRA: ARQ. RAMON A. GAONA.

CERTIFICADO N°2 Id: 415.067 20-jul-22

ITEM	DESCRIPCION	U	C	P U	P TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS			EN PORCENTAJE
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	%
1	Replanteo y marcación	M2	520	5.000	2.600.000	520	0	520	2.600.000	0	2.600.000	100.%
2	Excavacion para area de pista	M3	156	40.000	6.240.000	156	0	156	6.240.000	0	6.240.000	100.%
3	Relleno y compactacion	M3	104	44.000	4.576.000	104	0	104	4.576.000	0	4.576.000	100.%
4	Mamposteria de nivelacion	M2	28,5	180.000	5.130.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Piso de H°A° - espesor=10cm	M3	52	2.562.000	133.224.000	8	27	35	20.496.000	69.174.000	89.670.000	67.3%
6	graderia	ML	17	750.000	12.750.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Limpieza final y retiro de escombros	UN	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0
8	letrero de obra	UN	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	1.500.000	0	1.500.000	100.%
	SUB Total				**167.670.000**	0			35.412.000	**69.174.000**	**104.586.000**	**62.4%**
	Certificación anterior				35.412.000							
	Certificación acumulada				104.586.000							
	Certificación actual				69.174.000							
	Retención por fondo de reparo				3.458.700							
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)				**65.715.300**							

Ramon Alcides Gaona Gomez
ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

ING. MARCELO RAMIREZ G.
REG. PROF. MOPC 2321