CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 0006/2023

Fecha: 17/07/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**TSV DEL PARAGUAY S.R.L.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 31/22 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X, ESCANER DE VEHICULOS Y CASETA DE SEGURIDAD – LOTE N° 1 - PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE INSPECCIÓN BAJO VEHICULOS Y CAPTURA DE PLACAS – ID N° 409703**		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	**CONTRATO N° 113/2022**	**Fecha:**	**05/12/2022**
VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	**A partir de la suscripción del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.**		
PLAZO DE ENTREGA	**Los bienes deberán ser entregados e instalados como máximo dentro de los 120 (ciento veinte) días calendario contados a partir de la suscripción del Contrato.**		
NÚMERO/S DE NOTA/S DE REMISIÓN Y FECHA/S	**Nota de Remisión N°001-003-0000109 de fecha 04/05/2023.-**		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**N°001-003-0000353 de fecha 26/06/2023.-**		

DETALLE DEL/LOS BIEN/ES

Lote/Item	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
1	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE INSPECCIÓN BAJO VEHICULOS Y CAPTURA DE PLACAS	1	324.700.000	324.700.000
			TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO	**324.700.000**

El/los bien/es citado/s ha/n sido recepcionado/s en fecha **04/05/2023**. El retraso en la entrega no es imputable al proveedor. Los bienes fueron entregados e instalados a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

ATRASO (marcar con una X)	SI: NO: X Cantidad total de días de atraso: ------
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI: NO: X Cantidad total de incumplimientos: ------

Firma de los responsables del área

VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN
Firmado digitalmente por VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN
Fecha: 2023.07.17 16:27:36 -04'00'

GUSTAVO MARTIN VERDUN BITTAR
Firmado digitalmente por GUSTAVO MARTIN VERDUN BITTAR
Fecha: 2023.07.17 16:29:56 -04'00'