ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2024/000055
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 8374

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : ABRIL /2024
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2024/000055	16/04/24		373	1.554	543	744	44	0	759

Sumas Parciales	373	1.554	543	744	44	0	759
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	3,9165	15,5400	4,8870	5,9520	0,3080	0,0000	62,9970
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	1.899.502	7.536.900	2.370.195	2.886.720	149.380	0	30.553.545

Suma Total de HCP :	93,6005

Suma Parcial de cada ítem :	45.396.243
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	45.396.243

IVA 10% :	4.126.931

Encargado
Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección
Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal-DD/DFR2

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 22/07/24 9.13 AM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN
Impreso en IP: 10.2.160.9
Sistema SMOD