COPACO
Comunicación en todo Sentido!

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 249/2019
RED MULTICABLE S.R.L.

Asunción, 9 de mayo de 2019

GERENCIA TÉCNICA
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 9 de mayo del año en curso, según consta en el **Acta Nº 19,** ha resuelto: **AUTORIZAR** la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva de conformidad al Contrato Nº 1/2018 "ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A. – AD REFERÉNDUM", suscrito con la firma RED MULTICABLE S. R.L., según documentos e informes obrantes en autos.

Ing. SANTE VALLESE
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 24, incluido esta Providencia.

C.c.: Auditoría Interna

RECIBIDO
23 MAYO 2019
GERENCIA TECNICA

COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE CORE Y REDES DE ACCESO

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA

FECHA: 02 ABR 2019

CONTRATO Nº: 1/2018.

FECHA DEL CONTRATO: 2 DE ENERO DE 2018.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISION PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A. – AD REFERÉNDUM".

CONTRATISTA: RED MULTICABLE S.R.L.

PLAZO: 12 (DOCE) MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 DE ENERO DE 2018.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MONTO DEL CONTRATO: USD. 2.666.340.- (DOLARES AMERICANOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIES MIL TRESCIENTOS CUARENTA), IVA INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO: USD. 2.023.140.- (DOLARES AMERICANOS DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA) IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Definitiva se emite habiéndose prestado el servicio a satisfacción de la Compañía.

SR. GABRIEL ENRIQUE CARBALLO
Representante Legal
Contratista – RED MULTICABLE S.R.L.

ING. GILBERTO A. RIVAS PANIAGUA
Gerente Técnico
Administrador del Contrato No. 1/2018

Edif. Gral. Bernardino Caballero, Alberdi y Oliva - 1er Piso - Tel.: (595-21) 442 005 - Fax: (595-21) 444 100 - Asunción, Paraguay