CONFORTEC

S.G.N. 4137

45

Fecha, 19 de mayo de 2022

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO 19 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota presentamos las carpetas del Certificado N° 19 / FUENTE DE PROVISION correspondientes al periodo ABRIL / 2022, del Contrato de referencia.-

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal
CONFORTEC S.R.L.
Piculba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Adjuntamos: 1 original y 2 copias

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: José Tente
Fecha: 19 MAYO 2022 Nro. 1296 Hora: 14:30
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 3035
Fecha: 19 MAY 2022
Firma: Hora: 11:05

TESAI HA TEKO POÃVE
Ministerio de SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

rato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 19 - FUENTE DE PROVISIÓN

PERIODO: Abril-2022

ESUMEN GENERAL

°	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717	25,31%	0,75%	26,06%	448.863.261	13.219.360	462.082.621
	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	57,70%	0,27%	57,96%	1.023.115.886	4.709.600	1.027.825.486
	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucu y San Ignacio	1.773.267.717	112,22%		112,22%	1.989.898.326		1.989.898.326
	TOTAL DEL CONTRATO		**5.319.803.151**	65,07%	0,34%	65,41%	**3.461.877.473**	**17.928.960**	**3.479.806.433**
	DUCCIONES A LA FECHA								
1	MULTAS								
2	20% DEVOLUCIÓN ANTICIPO		1.063.960.630	65,07%	0,34%	65,41%	692.375.495	3.585.792	695.961.287
3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL		265.990.158	65,07%	0,34%	65,41%	173.093.873	896.448	173.990.321
	TOTAL DEDUCCIONES		**1.329.950.788**				**865.469.368**	**4.482.240**	**869.951.608**
	MONTO NETO A PAGAR (A - B)						**2.596.408.105**	**13.446.720**	**2.609.854.825**

n Guaranies: Trece millones cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos veinte.-Iva inc.

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Cesar R. Miranda G.
Representante Legal

CONFORTEC S.R.L
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Lic. Marcos Fleitas
FISCALIZACIÓN
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA

Picuiba 517 c/ Ballivian, Luque. Tel/Cel: 0984 790.900
Email: confortec2@gmail.com Web: www.confortec.com.py

51