CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN EL SECTOR 3 DE MAYO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA - ID N° 434.888

CONTRATO Nº 10/2023 - Certificado de Obras N° 1

AVANCE DE OBRA

	Trabajos Preliminares	Unid	Cantidad	P Unitario	P Total	Avance actual %	1er Certificado	2do Certificado	Saldo Total	Avance %
1	Marcacion y replanteo	M2	52,5	6.000	315.000	100%	315.000		0	100%
2	Limpieza y preparacion	M2	52,5	9.200	483.000	100%	483.000		0	100%
3	Demolicion de puente existente y excavacion	GL	1	8.200.000	8.200.000	100%	8.200.000		0	100%
4	Cimiento de PBC	M3	39,9	515.000	20.548.500	100%	20.548.500		0	100%
5	Zapata (1,0x1,0x0,80)	M3	4,8	2.990.000	14.352.000	100%	14.352.000		0	100%
6	Pilar de Ho Ao (0.50x0.50)	M3	4,5	3.200.000	14.400.000	100%	14.400.000		0	100%
7	Viga de Ho Ao (0.4x0.6x6.5)	M3	7,8	3.200.000	24.960.000	0%	0		24.960.000	0%
8	Losa de Ho Ao	M2	7,8	3.200.000	24.960.000	0%	0		24.960.000	0%
9	Baranda metalica de caño	ML	16	350.000	5.600.000	0%	0		5.600.000	0%
10	Cartel de obra	UND	1	1.900.000	1.900.000	0%	0		1.900.000	0%
11	Limpieza final	UND	1	2.500.000	2.500.000	0%	0		2.500.000	0%
					118.218.500		58.298.500	0	59.920.000	49,30%

TOTAL SOLICITADO	**58.298.500**
ANTICIPO RECIBIDO	**0**
FONDO DE REPARO 5%	**2.914.925**
TOTAL CERTIFICADO N° 1	**55.383.575**

SRA. DILCE MARIA TALAVERA
PROPIETARIA
T.A CONSTRUCCIONES
Florida c/ Laureles. Luque - Paraguay
talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com
Cel: 0981 270 444

MUNICIPALIDAD ITACURUBI DE LA CORDILLERA
ÑONDIVE ITAKURUBI
OBRAS

ARQ. LUZ LESME
FISCAL DE OBRAS