COPACO
Comunicación en todo Sentido!

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 1546/2020
IOCON S.R.L.

Asunción, 21 de julio de 2020

GERENCIA TÉCNICA
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 15 de julio del año en curso, según consta en el **Acta Nº 29,** ha resuelto: **AUTORIZAR** la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva de conformidad al Contrato Nº 05/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES, CABLE DROP Y ACCESORIOS PARA GPON – LOTE Nº 3", suscrito con la firma **IOCON S.R.L. – INGENIERÍA DE OBRAS Y CONSULTORÍA S.R.L.,** según documentos e informes obrantes en autos.

Ing. SANTE VALLESE
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 19, incluida esta Providencia.
C.c.: Auditoría Interna

RECIBIDO
- 6 AGO. 2020
GERENCIA TECNICA

COPACO
Comunicación
en todo
Sentido!

GERENCIA TÉCNICA
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA

FECHA: 30 JUN 2020

CONTRATO Nº: 05/2019.

FECHA DEL CONTRATO: 11 DE MARZO DE 2019.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES, CABLE DROP Y ACCESORIOS PARA GPON – LOTE Nº 3".

CONTRATISTA: IOCON S.R.L. – INGENIERIA DE OBRAS Y CONSULTORIA S.R.L.

FECHA DE RECEPCION TÉCNICA PROVISORIA: 10 DE MAYO DE 2019.

MONTO DEL CONTRATO: GS. 254.372.400.- (GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS), IVA INCLUIDO.

ATRASOS: 9 (NUEVE) DÍAS HÁBILES.

MULTA POR ATRASOS: GS. 1.895.535.- (GUARANIES UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO) IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Definitiva se emite, habiendo concluido el suministro a satisfacción de la Compañía.

ING. MANUEL ALEJANDRO ARTUNDUAGA
Representante Legal
Contratista – IOCON S.R.L.

ING. GILBERTO A. RIVAS PANIAGUA.
Gerente Técnico.
Administrador del Contrato No. 05/2019.

Ing. Manuel Artunduaga
Representante Legal
Ingenieria de Obras y Consultoría S.R.L.
IOCON S.R.L.

Edif. Gral Bernardino Caballero, Alberdi y Oliva – 1er Piso – Tel.: (595-21) 442 005 – Fax: (595-21) 444 100 – Asunción, Paraguay