RESUMEN DE CERTIFICADOS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

ID. 400.453 CONTRATO 16/2021

Ing. OSCAR MOREL OSES

MONTO DE CONTRATO 4.614.600.000

ANTICIPO 922.920.000

CERTIFICADO	DISTRITO	MONTO de TRABAJOS	DEVOLUCION ANTICIPO	FACTURA N°	FECHA de FACTURA	MONTO de FACTURA	RETENCION	FACTURA N°	FECHA de FACTURA	REAJUSTES
1	GUARAMBARE	467.372.500	93.474.500	001-001-0000778	30/11/2021	373.898.000	23.368.625	001-001-0000885	28/11/2022	83.379.254
2	SAN ANTONIO	252.245.250	50.449.050	001-001-0000869	11/08/2022	201.796.200	12.612.263	001-001-0000886	28/11/2022	50.449.050
3	CAPIATA	568.032.500	113.606.500	001-001-0000870	11/08/2022	454.426.000	28.401.625	001-001-0000887	28/11/2022	44.988.174
4	AREGUA Y CAPIATA	430.977.500	86.195.500	001-001-0000877	11/10/2022	344.782.000	21.548.875	001-001-0000888	28/11/2022	53.096.428
5	ITAUGUA, ÑEMBY, SAN ANTONIO, LIMPIO	438.662.500	87.732.500	001-001-0000882	07/11/2022	350.930.000	21.933.125	001-001-0000889	28/11/2022	70.536.930
6	AREGUA, CAPIATA, VILLA ELISA	337.762.500	67.552.500	001-001-0000898	14/12/2022	270.210.000	16.888.125	001-001-0000899	14/12/2022	54.312.210
7	VILLA ELISA Y LUQUE	194.925.000	38.985.000	001-001-0000916	08/03/2023	155.940.000	9.746.250	001-001-0000917	08/03/2023	17.465.280
		2.689.977.750					**134.498.888**			**374.227.326**

DOCUMENTOS POR COBRAR PENDIENTES

DEVOLUCION DE RETENCIONES	134.498.888
REAJUSTES	374.227.326
	508.726.214

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil