(14)

etropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000999/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 17 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar: PR/PR/008/22
ID PAC: 410984
CDP: 0316/2022
CC: LP-25006-22-221143
Nro. Licitación: 3000000511
Nro. Resolución: PR/PR/028/22

Solped Nro.: 3000000511
Contrato SAP Nro.: 4900000283
Orden de Suministro SAP: 4500007501
Fecha de Notificación:
Vigencia Contrato SAP: 15.11.2023
Adenda: No
Adjudicado a: : LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		EXCAVACIONES P/ZAPATAS Y VIGAS FUNDACION NO APLICA	42	M3	71.400	2.998.800	0	5000074325	17.03.2023	17.03.2023
2		FUNDACION DE TUBULONES S/DISEÑO NO APLICA	27	UN	2.083.800	56.262.600	0	5000074325	17.03.2023	17.03.2023
3		CABEZALES NO APLICA	7,820	UN	2.620.800	20.494.656	0	5000074325	17.03.2023	17.03.202
4		VIGAS CADENA DE 20X35 EDIFICIO. NO APLICA	16	UN	3.226.100	51.617.600	0	5000074325	17.03.2023	17.03.202
5		DISP.TIERRA EXCAV.C/RELLENO POZO/RETIRO NO APLICA	24	UN	41.200	988.800	0	5000074325	17.03.2023	17.03.202
6		PILARES HºAº EN EDIFICIO. NO APLICA	4	UN	3.521.400	14.085.600	0	5000074325	17.03.2023	17.03.20
Total IVA Incluido			**120,820**	**M3**		**146.448.056**	**0**			

Observacion: RECEPCION DE OBRA EN FECHA 20/02/2023, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE LA ORDEN N° 4500007188 DEL PERIODO 21/01/2023 AL 20/02/2023.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 146.448.056 (guaraníes ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y ocho m cincuenta y seis)

Administrador de Contrato
Ing. Luis Inchausti
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Sello/Aclaración

Verificado por

Sello/Aclaración

Firma del Proveedor
PUNTAL CONSTRUCCIONES

Sello/Aclaración

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

(15)

petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000999/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 17 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/008/22	**Solped Nro.:**	3000000511
ID PAC:	410984	**Contrato SAP Nro.:**	4900000283
CDP:	0316/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007501
CC:	LP-25006-22-221143	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000511	**Vigencia Contrato SAP:**	15.11.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/028/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

PUNTAL CONSTRUCCIONES

ING. LUIS BOVE...
Representante L...