Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2006525/2025

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 22 días del mes de Julio de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/211/25	**Solped Nro.:**	10001095
ID PAC:	461252	**Contrato SAP Nro:**	4900000751
CDP:	0091/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500013280
CC:	LP-25006-25-252734	**Fecha de Notificación:**	09.07.2025
Nro. Licitación:	10001095	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/357/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000010129	9101133	CAMION GUINCHE	100	5.700	570.000	5000119402	29.07.2025	22.07.2025
2	1000010129	9101145	ANDAMIO	40	938.000	37.520.000	5000119402	29.07.2025	22.07.2025
3	1000010129	9101146	TRASLADO DE PERSONAL-M.J. TROCHE	6	190.000	1.140.000	5000119402	29.07.2025	22.07.2025
4	1000010129	9101183	TRASLADO CAMION GRUA	180	13.467	2.424.060	5000119402	29.07.2025	22.07.2025
5	1000010130	9101188	CUADRILLA DE LIMPIEZA-ARENADO	80	145.200	11.616.000	5000119403	29.07.2025	22.07.2025
6	1000010131	9101178	CUADRILLA DE LIMPIEZA E INERTIZADO	50	145.200	7.260.000	5000119404	29.07.2025	22.07.2025
7	1000010132	9101133	CAMION GUINCHE	80	5.700	456.000	5000119405	29.07.2025	22.07.2025
8	1000010132	9101145	ANDAMIO	75	950.000	71.250.000	5000119405	29.07.2025	22.07.2025
9	1000010132	9101146	TRASLADO DE PERSONAL-M.J. TROCHE	6	190.000	1.140.000	5000119405	29.07.2025	22.07.2025
10	1000010132	9101183	TRASLADO CAMION GRUA	180	13.467	2.424.060	5000119405	29.07.2025	22.07.2025
11	1000010133	9101191	CUADRILLA DE PINTURA	60	311.310	18.678.600	5000119406	29.07.2025	22.07.2025
12	1000010134	9101191	CUADRILLA DE PINTURA	150	311.310	46.696.500	5000119407	29.07.2025	22.07.2025
13	1000010135	9101146	TRASLADO DE PERSONAL-M.J. TROCHE	6	225.080	1.350.480	5000119408	29.07.2025	22.07.2025
14	1000010135	9101183	TRASLADO CAMION GRUA	180	13.467	2.424.060	5000119408	29.07.2025	22.07.2025
15	1000010136	9101191	CUADRILLA DE PINTURA	200	395.122	79.024.400	5000119409	29.07.2025	22.07.2025
16	1000010137	9101192	CUADRILLA DE LIMPIEZA	110	145.312	15.984.320	5000119410	29.07.2025	22.07.2025
Total IVA Incluido Gs.						**299.958.480**			

Observación: SERVICIO EJECUTADOS SEGÚN OS 4500013280 "SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS PLANTA M.J. TROCHE"

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 299.958.480 (guaraníes doscientos noventa y nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta)

Administrador de Contrato
Ing. Claudio Ortigoza
Gerente de Producción
Petropar - M.J. Troche

Verificado por

Firma del Proveedor

Taller Industrial del Este S.A.
Ing. Gustavo González
Gerente General
TIE S.A.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2006525/2025

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 22 días del mes de Julio de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/211/25	**Solped Nro.:**	10001095
ID PAC:	461252	**Contrato SAP Nro:**	4900000751
CDP:	0091/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500013280
CC:	LP-25006-25-252734	**Fecha de Notificación:**	09.07.2025
Nro. Licitación:	10001095	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/357/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ing. Claudio Ortigoza
Gerente de Producción
Petropar - M.J. Troche

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Ing. Gustavo González
Gerente General
TIE S.A.

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

TIE Taller Industrial del Este S.A.