FORMULARIO 1

GOBERNACION DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CERTIFICADO BASICO N° 1	
CONTRATISTA:	RBA ARQUITECTURA
MONTO DEL CONTRATO:	113.382.255
OBRA:	"REFACCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA-SEGUNDA ETAPA-PLURIANUAL"

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO	Diciembre 2020 - Enero 2021	FECHA:	18-ene-21

N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	"REFACCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA-SEGUNDA ETAPA-PLURIANUAL"	113.382.255	86	0	97.638.426	97.638.426
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		113.382.255	86	0	97.638.426	**97.638.426**
DESCUENTO ANTICIPO				0	14.645.764	**14.645.764**
VALOR CERTIFICADOS				0	82.992.662	**82.992.662**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 1						**82.992.662**

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
RUC: 4051474-9

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa Leó
Secretario Interino de
Obras Publicas