INFORME D.O P.M N°183/2023.

Corresponde a la nota presentada en fecha 03 de Julio del 2023, presentado por el Lic. Cesar Ortiz, en representación de la firma C.O.G. Emprendimientos S.A., referente al pedido de certificación N°3 Addenda Ampliatoria por avance de Obra: **"PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE FELIX GERMAN PEREZ, CALLE 4 Y 2, CALLE LOS NARCISOS."**, adjudicada según contrato N°16/2023.

A: INTENDENCIA MUNICIPAL

La firma recurrente adjudicataria de la mencionada obra según el contrato mencionado más arriba solicita la certificación N°3 Addenda Ampliatoria por avance de obra contractual del 100% de obras por trabajos de **"PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE FELIX GERMAN PEREZ, CALLE 4 Y 2, CALLE LOS NARCISOS."**

Se adjuntan los planos de relevamiento, Acta de Recepción Provisoria, certificado N°3, las tomas fotográficas.

Salvo mejor parecer.

Luque, 03 de Julio del 2023.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS *

PROCESADO

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González.

Director de Obras Públicas Municipales.